

# DOCUMENTO N° 3

# PRESUPUESTO

**ÍNDICE**

**DOCUMENTO N° 3. PRESUPUESTO**

**3 PRESUPUESTO..... 5**

3.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ..... 5

3.2 PRESUPUESTO DE BASE DE LICITACIÓN ..... 6

3.3 PRESUPUESTO ADICIONAL LÍQUIDO ..... 7

3.4 PRESUPUESTO LÍQUIDO RESULTANTE ..... 8

**3 PRESUPUESTO****3.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL**

Aplicando las mediciones obtenidas a los precios, resulta la siguiente valoración de las obras

**Presupuesto de Ejecución Material Modificación nº 1**

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS	5.701.001,57 €
02 FIRMES	2.962.889,99 €
03 DRENAJE	1.284.478,25 €
04 ESTRUCTURAS	5.438.739,50 €
05 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS	1.047.283,98 €
06 OBRAS COMPLEMENTARIAS	1.458.318,78 €
07 SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS	201.169,23 €
08 MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL	2.157.246,65 €
09 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS	1.287.873,63 €
10 VARIOS	20.104,40 €
11 SEGURIDAD Y SALUD	45.000,00 €
<b>PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL MOD N°1</b>	<b>21.604.105,98 €</b>

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material de la Modificación N° 1 a la cantidad de VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CINCO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (21.604.105,98 €), lo que supone un incremento del 4,77% respecto al Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto de Construcción.

## 3.2 PRESUPUESTO DE BASE DE LICITACIÓN

<b>PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL VIGENTE</b>			<b>20.619.895,95</b>
Gastos Generales	17%	3.505.382,31	
Beneficio Industrial	6%	<u>1.237.193,76</u>	
<b>VALOR ESTIMADO</b>		<b>25.362.472,02</b>	
	IVA 16%	4.057.995,52	
<b><u>PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN VIGENTE</u></b>			<b>29.420.467,54</b>

<b>PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL MOD. N° 1</b>			<b>21.604.105,98</b>
Gastos Generales	17%	3.672.698,02	
Beneficio Industrial	6%	<u>1.296.246,36</u>	
<b>VALOR ESTIMADO</b>		<b>26.573.050,36</b>	
	IVA 16%	4.251.688,06	
<b><u>PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MOD. N° 1</u></b>			<b>30.824.738,42</b>

Asciende el Presupuesto Base de Licitación de la Modificación N° 1 a la cantidad de TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS (30.824.738,42 €).

**3.3 PRESUPUESTO ADICIONAL LÍQUIDO****PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN VIGENTE** 29.420.467,54

coeficiente de adjudicación 0,65109997908

**PRESUPUESTO LÍQUIDO VIGENTE** 19.155.665,80**PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MOD. N° 1** 30.824.738,42

coeficiente de adjudicación 0,65109997908

**PRESUPUESTO LÍQUIDO MOD N° 1** 20.069.986,54

Asciende el presente Presupuesto Líquido de la Modificación N° 1 a la cantidad de VEINTE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (20.069.986,54 €).

**ADICIONAL LÍQUIDO MOD N° 1** 914.320,74

Asciende el Presupuesto Adicional Líquido de la Modificación N° 1 a la cantidad de NOVECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (914.320,74 €).

## 3.4 PRESUPUESTO LÍQUIDO RESULTANTE

<b>PRESUPUESTO LÍQUIDO ADJUDICADO</b>	<b>19.155.665,80</b>
<b>PRESUPUESTO LÍQUIDO MOD Nº1</b>	<b>20.069.986,54</b>
Certificado con IVA al 16%	10.111,12
Certificado con IVA al 18%	897.864,44
Resto de certificaciones con IVA al 21%	19.162.010,98
<b>ADICIONAL LÍQUIDO MOD Nº1</b>	<b>914.320,74</b>
<b>PORCENTAJE EN VALOR ESTIMADO S/ ADJUDICADO</b>	<b>4,77%</b>
VALOR ESTIMADO DEL ADICIONAL MOD Nº 1	788.207,53
IVA (16%) DEL ADICIONAL MOD Nº 1	126.113,21
<b>COMPLEMENTO IVA (2%)</b> ((897.864,44+19.162.010,98)/1,16 x 0,02)	<b>345.859,92</b>
<b>COMPLEMENTO IVA (3%)</b> (19.162.010,98/1,16 x 0,03)	<b>495.569,25</b>
<b>ADICIONAL LÍQUIDO TOTAL</b>	<b>1.755.749,91</b>
<b><u>PRESUPUESTO LÍQUIDO RESULTANTE MOD Nº1</u></b>	<b>20.911.415,71</b>

Asciende el Presupuesto Líquido Resultante de la Modificación Nº 1 a la cantidad de VEINTE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS QUINCE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS (20.911.415,71 €).

Valencia, enero 2017

EL INGENIERO AUTOR  
DEL PROYECTO



Fdo. José Antonio Iparraguirre García

EL INGENIERO DIRECTOR  
DEL PROYECTO



Fdo. Javier Soler Ribes



VISTO BUENO,  
EL INGENIERO JEFE DEL ÁREA

  
Fdo. Vicente Ferrer Pérez