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V1.1 Introduccion

Este documento presenta, como complemento de los restantes que integran el Plan Director, una
ordenacién cronolégica de las actuaciones necesarias para acometer el desarrollo previsto del
Aeropuerto de Reus descritas en el Capitulo 5. Desarrollo Previsible.

VI.2 Programacion de las actuaciones

Las necesidades detectadas en el Plan Director responden a un ajuste de la capacidad de las
infraestructuras a la demanda prevista. Esta demanda, debido a las particulares caracteristicas de
un aeropuerto, debe absorberse “en escalones”, es decir, de modo que ni exista un
sobredimensionamiento prolongado que no permita extraer los beneficios adecuados de unas
infraestructuras de elevado coste, ni se disponga de una capacidad muy por debajo de la demanda,
que ocasionaria un nivel de servicio inaceptable. El escalonamiento persigue el compromiso entre
ambos aspectos: el financiero y el de servicio.

En el caso del Aeropuerto de Reus se ha realizado un escalonamiento a partir de las necesidades
mas inmediatas y adecuando las infraestructuras para responder en cada momento a la creciente
demanda y poder ofrecer un nivel de servicio acorde con los requerimientos de los usuarios de los
aeropuertos.

No obstante, dada la importancia de las principales actuaciones a realizar, asi como la conveniencia
de efectuar una serie de estudios de detalle antes de acometer los proyectos definitivos, se requiere
una programacién de estas inversiones que considere ambos aspectos.

Se han definido cuatro fases. En la primera, en la que se engloban las actuaciones que se deben
realizar con caracter inmediato para la mejora de las infraestructuras existentes con objeto de
mejorar la operatividad de la pista actual y mejorar las instalaciones ante las necesidades de los
usuarios. Las otras tres fases corresponden a los tres horizontes hasta llegar al ultimo de ellos. En
estas tres fases se indican las actuaciones que deben estar terminadas antes de cada horizonte.

Por ello, la Tabla VI.1 recoge el reparto entre las fases consideradas, que define una prioridad
temporal para cada una de las infraestructuras e instalaciones detalladas en los puntos anteriores.
Ademas se muestra el porcentaje especifico de cada grupo de actuaciones respecto al total, de
acuerdo con las valoraciones de las mismas expuestas en el Documento V. Estimacién econdémica
del desarrollo previsible del aeropuerto del presente Plan Director, con el fin de dar una idea
aproximada de la importancia econémico-financiera de cada actuacién o grupo de actuaciones.
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En el Plano 9. “Fases de actuacién” se muestran las diferentes actuaciones que se deben realizar
en cada fase.

Tabla VI.1.- Programacién de las actuaciones

ACTUACION (% del total)

CONCEPTO 1® Fase 2% Fase 3% Fase 4? Fase A

(actuaciones| (primer (segundo (tercer
urgentes) | horizonte) | horizonte) | horizonte)

Campo de Vuelos

Adecuacién del campo de vuelos 60 40 6,71
Ampliacién de la pista hasta 2.900 m 100 3,25
Construccion de dos nuevas calles de

salida rapida 190 197
Puesto de estacionamiento aislado 100 0,82

Plataforma de Aviaciéon Comercial

e T
Ampliacién de plataforma 100 16,68
Plataforma de Aviacion General
Construccién de una nueva plataforma 100 1,40

Zona de pasajeros

Ampliacién del Edificio Terminal de

pasajeros actual 100 684
Nuevo Edificio Terminal de pasajeros 80 20 13,72
Aparcamiento de vehiculos de alquiler 100 0,69
Nuevo Edificio de aparcamientos 100 6,79
Nuevo aparcamiento de autobuses 80 20 3,45
Bolsa de taxis 100 0,22
g%a:arcamlento (otros usos) y depésito de 100 3,18
Zona de Servicios
Nuevo Bloque Técnico 100 2,23
Nueva Torre de Control 100 4,08

Zona de Aviacién General

VI.FASES DE ACTUACION Pagina V1.4




Aena ﬁ Aeropuertos Espanoles y Navegacion Aérea

!

Plan Director del Aeropuerto de Reus Cédigo EDAPD 430.200

ACTUACION (% del total)

CONCEPTO 12 Fase 2°Fase | 3°Fase | 4%Fase
(actuaciones| (primer | (segundo (tercer

urgentes) | horizonte) | horizonte) | horizonte)

Nuevo Edificio Terminal de Aviacidon

General — i
Urbanizacién de la zona 100 0,49
Zona de Abastecimiento
Nueva parcela de combustibles 100 2,39
Nueva Central Eléctrica 100 1,62
Ampliacién depuradora 100 1,05
Zona de Actividades Complementarias
Bolsa de vehiculos de alquiler 50 25 25 4,22
~ Viales
Nuevo acceso al aeropuerto 100 0,39
Adecuacion de los viales interiores 100 1,55
Nuevos viales de servicio 100 0,35

Reposicion del camino perimetral y
vallado perimetral

Reposicién del Cami Vell a Constanti 0,10

100 1,31

Ampliacién del Aeropuerto y adquisicion
de terrenos para regularizacién de la 75 25 8,35
franja
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HOJA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
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