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25. ANEJO Nº 25. PLAN DE OBRA 

25.1. INTRODUCCIÓN 

En este anejo se presenta un programa de trabajos que pretende dar una idea del desarrollo 
secuencial de las principales unidades básicas de la obra, así como el gráfico de previsión de 
inversiones (presupuestos parciales por mes). 

Responde a un planteamiento de desarrollo ideal de la obra, que en la práctica puede sufrir múltiples 
alteraciones. Por estos motivos el programa aquí indicado debe ser tomado a título orientativo, pues 
su fijación a nivel de detalle corresponderá al adjudicatario de la obra, habida cuenta de los medios 
con los que cuente y el rendimiento de los equipos, que deberá contar con la aprobación de la 
Dirección de Obra. 

25.2. DIAGRAMA DE BARRAS DEL PLAN DE OBRA 

A continuación se incluye un diagrama de barras valorado correspondiente al plan de obras previsto, 
resultando del mismo un plazo total de ejecución de 24 meses. 
 

 



 ANEJO Nº 25. PLAN DE OBRA 

 
 
 

 

Proyecto de Trazado. Mejora de la Capacidad e Integración Ambiental de Ambas Márgenes en la Avenida Alfonso Molina del PK 1+050 al PK 3+550, Carretera AC-11. Término Municipal de A Coruña.  Pág. nº 4 

ACTIVIDADES IMPORTE
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PROYECTO DE VIALES ALFONSO MOLINA 9.679.300,05

  EXPLANACIONES 927.601,01

  DRENAJE 384.501,56

  FIRMES 2.597.516,29

  ESTRUCTURAS 2.158.335,57

  SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 607.204,49

  SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 59.629,89

  OBRAS COMPLEMENTARIAS 706.542,36

  REPOSICIÓN DE SERVICIOS 2.001.888,39

  SEGURIDAD Y SALUD 236.080,49

PROYECTO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 3.053.570,31

  SENDAS PEATONALES/CICLISTAS 1.907.958,33

      - MOVIMIENTO DE TIERRAS 150.167,25

      - FIRMES 226.600,50

      - PASARELA 931.790,02

      - SEÑALIZACIÓN 28.225,75

      - ILUMINACIÓN 385.830,02

  MEDIDAS CORRECTORAS 1.057.134,66

  VARIOS 14.000,00

  SEGURIDAD Y SALUD 74.477,32

PASARELA DE PEDRALONGA 507.917,15

  PASARELA DE PEDRALONGA 507.917,15

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 13.240.787,51
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