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7. SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
En  el  Anejo  5:  Tráfico  y  Soluciones  al  Tráfico  durante  la  Ejecución  de  las  Obras,  se  describen  de  forma 
pormenorizada la  programación de  las  obras  y  la  ordenación del  tráfico durante  la  ejecución de  las diferentes 
actuaciones necesarias para la adecuación al R.D. 635/2006 del túnel de Aguadulce. 

 
Para el diseño de las soluciones al tráfico durante las obras se han seguido los siguientes principios básicos: 

 
  Obligación  de  proteger  el  entorno  de  trabajo  para  garantizar  la  seguridad  de  la  circulación  y  de  los 

trabajadores de la obra. 
 

  Dar continuidad al tráfico y reducir las afecciones durante las obras. 
 

  Se  tendrá  que  informar  al  usuario  con  suficiente  antelación de  la  presencia  de  las  obras.  Para  ello  se 
deberán preavisar las obras antes de acceder a los tramos afectados, y por supuesto con antelación a la 
entrada en  el  túnel,  incluyendo la  correspondiente limitación de  velocidad prevista en  cada uno de  los 
escenarios por motivo de obras. 

 
  Se tendrán en cuenta las conclusiones del estudio de la capacidad de tráfico, en lo que respecta a cualquier 

limitación o recomendación que pudiera condicionar el plan de obra, ya que puede no ser aconsejable el 
ejecutar  las  obras  en  determinados  periodos  de  tiempo  para  asegurar  un  mínimo  de  condiciones  de 
funcionamiento del túnel desde el punto de vista de la circulación de vehículos. 

 
Los condicionantes principales establecidos en este proyecto, en lo relativo a la ordenación del tráfico durante las 
obras, son los siguientes: 

 
  La necesidad de habilitar una nueva galería de evacuación central, a la que conectarían las nuevas galerías 

de  evacuación  de  ambos  tubos.  La  ejecución  de  la  salida  de  estas  galerías  al  exterior  requiere  la 
construcción de un camino de acceso y la adecuación de la berma izquierda de la calzada sentido Almería 
(sur). 

  El alto volumen de tráfico circulante, que motiva la limitación del cierre de carriles preferentemente al 
horario nocturno. 

De  acuerdo  con  el  cuadro  resumen mostrado a  continuación,  los  escenarios de  desvíos  y  soluciones al  tráfico 
planteados durante la ejecución de las obras son los siguientes: 

 
Situación 1: Las fases de desvíos que corresponden a esta situación son dos: 

 
  Fase 1: Desvíos en calzada con estrechamiento de arcenes y carriles en sentido Almería, para disponer del 

mayor espacio operativo en  la zona de berma ocupada por  las obras que permitirán la ejecución de  las 
galerías subterráneas. 

  Fase 2: En horario nocturno, de 22:00 a 6:00 horas, en la calzada derecha, sentido Almería, se empleará 
un carril para permitir el movimiento de tierras y abastecimiento a la zona de obras. Se habilitará el carril 
izquierdo en  la calzada para que  los  camiones puedan hacer estas maniobras de carga y/o descarga en 
condiciones seguras. El sentido de circulación sería, sentido Almería. De igual forma, en el tubo norte se 

procederá al  cierre del  carril  izquierdo para permitir, en  la  zona de salida del  tubo, que coincide con  la 
intersección del camino de acceso existente entre tubos y  la zona de instalaciones auxiliares de obra, la 
accesibilidad de los equipos. 

 
Situación 2: Las fases de desvíos que corresponden a esta situación son cinco: 
 

  Fase 1.1: Transfer: Corte total de una calzada y desvío del tráfico hacia la otra calzada. Se presenta esta 
situación ya que se requiere el corte total de la sección del tubo norte para la ejecución de las actuaciones 
previstas en el interior del mismo, según lo indicado anteriormente. 
Esta  fase está programada para  la  realización de  las  actuaciones  localizadas en  la  sección completa del 
tubo 2 desviando el tráfico por el paso de mediana hacia la calzada del tubo 1. 

 
  Fase 1.2: Transfer: Corte total de una calzada y desvío del tráfico hacia la otra calzada. Se presenta esta 

situación ya que se requiere el corte total de la sección del tubo sur para la ejecución de las actuaciones 
previstas en el interior del mismo, según lo indicado anteriormente. 
Esta  fase está programada para  la  realización de  las  actuaciones  localizadas en  la  sección completa del 
tubo 1 desviando el tráfico por el paso de mediana hacia la calzada del tubo 2. 

 
  Fase 2: Medias calzadas en el tubo 2. Corte de carril izquierdo. Actuaciones localizadas en el lado izquierdo, 

quedando abierto la circulación por el carril derecho. 
 

  Fase 3: Medias calzadas en el tubo 2. Corte del carril derecho. Actuaciones localizadas en el lado 
derecho, estableciendo la circulación por el carril izquierdo. 

 
  Fase 4: Medias calzadas en el tubo 1. Corte del carril derecho. Actuaciones localizadas en el lado 

derecho, estableciendo la circulación por el carril izquierdo. 
 

  Fase 5: Medias calzadas en el tubo 1. Corte del carril izquierdo. Actuaciones localizadas en el lado 
izquierdo, quedando abierto la circulación por el carril derecho. 

 
Situación 3: Trabajos de restitución de la calzada sur una vez finalizada la ejecución de las galerías y actuaciones 
asociadas a la berma izquierda de la calzada sur. Se realizarán preferentemente en horario nocturno, como el resto 
de cortes. Se han considerado las dos fases de desvíos siguientes: 
 

  Fase  1: Medias  calzadas  en  la  margen  izquierda  de  la  calzada.  Corte  del  carril  izquierdo.  Actuaciones 
localizadas en el lado izquierdo, quedando abierto la circulación por el carril derecho. 

 
  Fase  2:  Medias  calzadas  en  la  margen  derecha  de  la  calzada.  Corte  del  carril  derecho.  Actuaciones 

localizadas en el lado derecho, quedando abierto la circulación por el carril izquierdo. 
 
 
 
Asimismo, se ha definido la señalización de las obras y de los desvíos provisionales de tráfico que se derivan de la 
ejecución de los trabajos de construcción expuestos anteriormente. 
 
Esta  señalización  se  ha  previsto  según  lo  dispuesto  en  la  Instrucción  de  Carreteras  8.3‐I.C.  SEÑALIZACIÓN DE 
OBRAS,  aprobada por  Orden Ministerial de  31  de  agosto de  1987  sobre  señalización, balizamiento,  limpieza, 
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defensas y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. También se utilizará el MANUAL DE EJEMPLOS DE 
SEÑALIZACIÓN DE OBRAS FIJAS publicado en primera edición por la Dirección General de Carreteras en junio de 
1997. 

 
En los planos de Soluciones Propuestas al Tráfico del Documento Nº2: Planos, se incluye la representación gráfica 
de la ordenación del tráfico y la señalización de obras descrita. 

 
  SITUACIÓN 1: TRABAJOS EN ZONA DE BERMA Y CAMINO DE ACCESO DE LA CALZADA SUR  
 
FASE 1: ESTRECHAMIENTO CALZADA EN TRABAJOS DIURNOS 
FASE 2: CORTE CARRIL IZQUIERDO TANTO EN CALZADA NORTE COMO EN LA SUR 
EN PERIODO NOCTURNO 

  SITUACIÓN 2: CORTES EN INTERIOR DE TÚNEL  
 
FASE 1.1: CORTE TOTAL TÚNEL NORTE 
FASE 1.2: CORTE TOTAL TÚNEL SUR 
FASE 2: CORTE CARRIL IZQUIERDO TÚNEL NORTE 
FASE 3: CORTE CARRIL DERECHO TÚNEL NORTE 
FASE 4: CORTE CARRIL DERECHO TÚNEL SUR 
FASE 5: CORTE CARRIL IZQUIERDO TÚNEL SUR 

  SITUACIÓN 3: TRABAJOS DE RESTITUCIÓN DE LA CALZADA SUR  
 
FASE 1: CORTE CARRIL IZQUIERDO CALZADA SUR (NOCTURNO) 
FASE 2: CORTE CARRIL DERECHO CALZADA SUR (NOCTURNO) 

 
Escenarios planteados para resolver los desvíos y situaciones de tráfico durante las obras 


