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1. INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, que aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (art.123), se estudia en este anejo el Plan 
de Obras del presente Proyecto de Trazado “Reordenación del enlace de la Pañoleta y accesos 
a Camas (Sevilla)”.  

Para la confección del programa de trabajos de la obra, se han estimado unos rendimientos para 
las distintas unidades de obras, incluidas en cada actividad, y con un orden de ejecución lógico. 

Con las actividades y la duración definidas se ha confeccionado un diagrama de Gantt. 

 
2. IDENTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES QUE INTERVIENEN 

De acuerdo con las singularidades de la obra, se han previsto once actividades principales para 
el plan de trabajos, las cuales incluyen las principales obras elementales y unidades de obra 
desde el punto de vista de ejecución de las mismas. 

La división en estas actividades se ha hecho considerando los condicionantes que unas tendrán 
respecto de otras de acuerdo con una secuencia lógica de ejecución de las obras. En este caso, 
además se ha dividido las actividades en las distintas zonas de actuación en el enlace. 

 
3. EQUIPOS Y RENDIMIENTOS 

Para la confección del programa de trabajos de la obra, hasta establecer un plazo de ejecución 
con garantías, se han estimado los siguientes rendimientos para las unidades más significativas, 
considerando jornadas de 6 horas en trabajos nocturnos, por motivos de alta intensidad de 
tráfico, capacidad y funcionalidad de las vías existentes.  

Se prevé limitar a horarios nocturnos aquellas unidades de obra o tajos de la misma que 
impliquen cortes de carril en la infraestructura existente. En tales casos los cortes de carril se 
limitarán a las franjas horarias entre las 0 y 6h en días laborables y entre las 22 h y 10 h en días 
festivos y fines de semana, aproximadamente. Las citadas franjas horarias se consensuarán 
definitivamente durante las obras en coordinación con el organismo competente en materia de 
gestión del tráfico. 

Algunos trabajos podrán ejecutarse en horario diurno, siempre y cuando no implique afecciones 
al tráfico que circula por el enlace. 

Se han considerado también los posibles tiempos muertos debidos a inclemencias 
meteorológicas, festivos u otras incidencias y teniendo en cuenta la ejecución de los trabajos con 
un equipo para la realización de los distintos trabajos.  

El promedio de días aprovechables mensualmente es de 18 días, según datos obtenidos en el 
anejo nº 5. Climatología e Hidrología. 

Se han definido una serie de capítulos-actividades con sus unidades, estas son: 
- Actividades previas 
- Movimiento de tierras. 
- Drenaje. 

- Firmes y pavimentos. 
- Estructuras. 
- Señalización, balizamiento y defensas. 
- Señalización provisional de obras. 
- Integración ambiental. 
- Gestión de residuos. 
- Obras complementarias. 
- Reposición de servicios. 
- Seguridad y salud. 

Estas actividades se han dividido a su vez en zonas de trabajo (3 zonas de trabajo), 
correspondiendo a los ramales y la ampliación de la autovía A-49. De esta forma se simplifica la 
afección a los usuarios, no encontrando todo el enlace en situación de obras. 

No obstante, algunos trabajos podrán solaparse al realizarse alejados de las calzadas. 

En los apartados siguientes se realiza un estudio detallado de las actividades reflejadas en el 
Diagrama de Barras, que se incluye posteriormente en el anejo, con la intención de que 
proporcione la base para el diseño del Plan de trabajos del Contratista, una vez conozca el 
calendario real para la ejecución de las obras. 

3.1. Actividades previas. 

Se han considerado incluidas dentro de actividades previas el montaje de instalaciones auxiliares 
de obra, obtención de permisos y licencias, replanteo, etc., así como las actividades derivadas 
del plan de vigilancia ambiental: jalonamiento y vallado preventivo, etc. 

La previsión de tiempo para la realización del conjunto de actividades previas es de un mes. 

3.2. Explanaciones. 

Se incluye en esta actividad la ejecución de las unidades de obra siguientes: 

- Despeje y desbroce 

- Excavación de tierra vegetal: 5.750 m3 

- Excavación de desmonte y saneos: 50.266 m3 

- Pedraplén-Terraplén: 88.998 m3 

- Explanada:  16.573 m3 

El equipo básico a utilizar en las diferentes unidades de obra es el siguiente: 

- Excavación de tierra vegetal: 

 Bulldozer de 138 kW. 

 Pala cargadora sobre cadenas de 1,7 m3. 

 Camión de bastidor articulado 6x4 de 20 m3. 

- Excavación de desmontes y saneos: 
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 Excavadora hidráulica sobre cadenas 28 t, 125 kW. 

 Camión de bastidor articulado 6x4 de 20 m3. 

- Terraplén: 

 Bulldozer de 138 kW. 

 Motoniveladora de 151 kW. 

 Camión cuba de 10.000 litros. 

 Compactador vibrante liso autopropulsado de 16 t. 

Considerando 8 horas diarias de trabajo y 18 días laborales efectivos al mes, los rendimientos 
medios por equipo y día según la maquinaria prevista en las diferentes unidades son: 

- Excavación de tierra vegetal = 800 m3/día 

- Excavación de desmontes y saneos = 1.100 m3/día 

- Terraplén = 980 m3/día 

- Explanada = 960 m3/día 

Con estos rendimientos y suponiendo que se ponen a disposición de las obras 1 equipo para la 
explanación se obtienen un total aproximado de 163 días, considerando 18 días efectivos mes, 
el plazo teórico de ejecución es de 10 meses. 

3.3. Drenaje. 

Se incluye en esta actividad la ejecución de las unidades de obra que pertenecen al drenaje 
(transversal, longitudinal, subterráneo y elementos singulares). 

Las obras de drenaje longitudinal, subterráneos y elementos singulares, se deberá realizar por 
un equipo compuesto de retroexcavadora, compactadora pequeña, cargadora y operarios 
especializados en la colocación de tubos de drenaje, refino, hormigonado de cuentas, bajantes 
etc. 

Para las protecciones de escollera se emplean retroexcavadora y camión. 

Estas actividades se ejecutarán conforme vayan terminándose las explanaciones del tramo. 

Así se ha indicado en el diagrama de barras sin que ello esté relacionado con el rendimiento de 
estos equipos tan variados. 

Aplicando esos rendimientos medios especificados anteriormente para el capítulo de drenaje se 
obtiene un plazo de 14 meses. 

3.4. Firmes 

Se incluye en esta actividad la ejecución de las unidades de obra siguientes: 

- Fresado: 829.964 m2 

- Zahorra artificial: 6.325 m3 

- Emulsiones: 224 t 

- Mezclas bituminosas: 68.426 t 

El equipo básico a utilizar en las diferentes unidades de obra es el siguiente: 

 Fresadora de 190 kW, 1,2 m. 

 Compactador vibrante autopropulsado dos cilindros tandem de 10 t. 

 Compactador vibrante autopropulsado un cilindro liso de 16 t. 

 Compactador de neumáticos de 35 t. 

 Extendedora de aglomerado sobre cadenas de 182 kW. 

 Motoniveladora de bastidor articulado de 151 kW. 

 Pala cargadora sobre ruedas de 2,5 m3. 

 Camión con tanque para agua. 

 Camión con caja basculante. 

Los rendimientos para la ejecución de las diferentes unidades son los siguientes: 

- Fresado MBC = 4.400 m2 / día x equipo. 

- Zahorra artificial= 2.830 m3 / día x equipo. 

- Mezclas bituminosas = 960 t / día x equipo. 

La ejecución y extendido del afirmado es otra de las actividades que se estudia a la hora de 
definir los plazos de obra, se ha considerado una velocidad de pavimentado de 10-20 m/min, 
aunque esta actividad está sujeta al rendimiento del fresado. 

Los plazos de ejecución de estas actividades según los rendimientos expuestos y contando con 
un equipo de trabajo son los siguientes: 

- Fresado= 11 meses 

- Mezclas bituminosas = 4 meses. 

El plazo total para la ejecución del capítulo de firmes y pavimentos es de 11 meses. 

3.5. Estructuras 

Estructura E-1 

Se trata de una ampliación de una estructura existente de 1 vano, con estribos  cerrados 
cimentados sobre pilotes.  

El tablero está formado por vigas doble T y losa de compresión, apoyadas sobre estribos. 

La actividad comprende la ejecución completa de la estructura, según el siguiente esquema: 

No es necesario periodo de espera para el asiento de los terraplenes. 

1.- Estribos. Cimentación. Pilotes. Se prevé su ejecución en 3 semanas. 

2.- Estribos. Alzados. Se ejecutarán en 4 semanas. 
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No se iniciará la construcción del tablero hasta que los estribos no alcancen la máxima 
resistencia, periodo estimado de un mes. 

3.- Tableros. Para la ejecución del tablero se prevé 2 semanas. 

4.- Acabados. Para acabados y remates de la estructura, se prevén necesarios 1 mes. 

En total se prevé que la estructura se podrá ejecutar en aproximadamente en 4,5 meses. 

Estructura E-2 

Igualmente, este paso superior es una estructura de un vano, con tablero de vigas artesas. Los 
estribos son del tipo durmientes sobre pilas pilotes de 1,50 metros de diámetro y muros de tierras 
reforzada. 

En este caso, previamente a la ejecución de la losa de transición, deberá tenerse en cuenta un 
periodo de espera para el asiento del terraplén de un mes. 

1.- Estribos. Cimentación. Se prevé su ejecución en 4 semanas. 

2.- Estribos. Alzados. Se ejecutarán en 8 semanas. 

No se iniciará la construcción del tablero hasta que los estribos y pilas no alcancen la máxima 
resistencia, periodo estimado de un mes. 

5.- Tableros. Para la ejecución del tablero también se prevé 3 semanas. 

6.- Acabados. Para acabados y remates de la estructura, se prevén necesarios 1 mes. 

En total se prevé que la estructura se podrá ejecutar en aproximadamente en 6 meses. 

Muro de contención M-1 

Se trata de un muro pantalla de pilotes de hormigón armado, chapado con piedra. 

La actividad comprende la ejecución completa de la estructura, con un plazo de ejecución de 3 
meses. 

Muro de contención M-2 

Se trata de un muro de contención de hormigón armado. 

La actividad comprende la ejecución completa de la estructura, con un plazo de ejecución de 1 
mes. 

Muro de contención M-3 

Se trata de un muro de contención de hormigón armado. 

La actividad comprende la ejecución completa de la estructura, con un plazo de ejecución de 1 
mes. 

Muro de contención M-4 

Se trata de un muro de contención de hormigón armado. 

La actividad comprende la ejecución completa de la estructura, con un plazo de ejecución de 1 
mes. 

Muro de contención M-5 

Se trata de un muro de escollera sobre muro de pantalla de pilotes de hormigón armado. 

La actividad comprende la ejecución completa de la estructura, con un plazo de ejecución de 4 
meses. 

3.6. Señalización, balizamiento y defensas. 

Señalización horizontal:  

                        Medición = 13,6 km. 

                        Rendimiento = 0,15 km/h x equipo. 

                        Nº Equipos = 1 ud. 

                        Plazo de ejecución: 0,5-1 mes. 

Señalización vertical, balizamiento y defensa: 

                        Plazo de ejecución: 3-4 meses. 

Al ser actividades independientes, pueden realizarse simultáneamente, teniendo lugar en los 
meses finales de la obra, o de cada respectiva zona, una vez que se haya completado el 
afirmado; y así poder abrirse provisionalmente al tráfico. 

3.7. Soluciones al tráfico durante las obras. 

Los desvíos provisionales del tráfico en este proyecto se realizan sobre las propias carreteras 
existentes sobre las que se actúa (A-49, SE-30 y ramales). Estos desvíos se prevén para ejecutar 
tanto los nuevos ramales, la ampliación de plataforma de la A-49, como para ejecutar las 
estructuras E-1 y E-2, y los distintos muros; y duraran el tiempo necesario para la realización de 
cada uno de estos elementos. 

La duración total estimada de las fases es amplia, del orden de 20 meses. 

3.8. Obras complementarias 

Se consideran incluidas en esta actividad la implantación del cerramiento, instalaciones de la 
DGT, alumbrado, y la limpieza y terminación de las obras. 

Estas tareas pueden comenzar al finalizar las explanaciones y se ha previsto para las mismas 
un plazo total de 4-5 meses por cada actividad, excepto la limpieza general de la obra, que se 
desarrollará a lo largo de los últimos meses. 

3.9. Medidas correctoras de impacto ambiental 

Se incluyen en esta actividad las obras de protección hidrológica, los trasplantes y plantaciones, 
restauración de áreas auxiliares de obra, etc. 
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Estas tareas se podrán ir desarrollando una vez terminadas las explanaciones y estructuras, 
prolongándose hasta el final de las obras, salvo el trasplante de los olivos y la protección del 
sistema hidrológico, que deberán iniciarse al comienzo de las obras. 

3.10. Reposiciones 

Las actividades que incluye este capítulo son las reposiciones de los distintos servicios como la 
red de telefonía, red de saneamiento, red de abastecimiento y líneas eléctricas. 

Estas actividades se realizarán desde el inicio de las obras en el primer mes hasta su terminación 
estimada en 5 meses. 

3.11. Seguridad y salud 

La seguridad y salud se mantendrá durante todo el periodo de obras. 

 

Teniendo en cuenta los rendimientos de las distintas actividades, el plazo previsto para la 
ejecución de las obras se ha estimado en 20 meses. 

3.12. Condicionantes especiales por localización y ejecución de la obra 

De acuerdo con la Dirección del Proyecto se han minimizado los rendimientos habituales de este 
tipo de obra. En general, se ha considerado una merma en los rendimientos que se obtendrán 
durante la ejecución de las obras, debidos fundamentalmente a los condicionantes del entorno, 
ubicación de las obras en las isletas interiores del enlace actual y mantenimiento del tráfico 
durante las obras, en un enlace que soporta intensidades de tráfico superiores a 50.000 vehículos 
día por calzada. 

Además como se ha mencionado anteriormente, Se prevé la necesidad por motivos de alta 
intensidad de tráfico, capacidad y funcionalidad de las vías existentes, limitar a horarios 
nocturnos aquellas unidades de obra o tajos de la misma que impliquen cortes de carril en la 
infraestructura existente. En tales casos los cortes de carril se limitarán a las franjas horarias 
entre las 0 y 6h en días laborables y entre las 22 h y 10 h en días festivos y fines de semana, 
aproximadamente. 

Todo ello, ha supuesto un incremento en los plazos de ejecución de las tareas. 
 
4. DIAGRAMA DE BARRAS 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, que 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 123, apartado 
1.e; a continuación se adjunta un diagrama de Gantt con la programación prevista para las obras 
(plan de obras), siguiendo las actividades desarrolladas en el apartado anterior. 



Id Nombre de tarea
1 Proyecto de Trazado “Reordenación del Enlace de la 

Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)”
2 0.- ACTIVIDADES PREVIAS
3 Replanteo, permisos, implantación, contactos con compañías de servicios, etc.
4 1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
5 ZONA 1 RAMAL CADIZ-HUELVA
6 DEMOLICIONES
7 Fresado
8 EXCAVACIONES
9 Excavaciones
10 RELLENOS Y TERRAPLENES
11 Pedraplén
12 Terraplén
13 EXPLANADA
14 Suelo seleccionado, zahorra artificial
15 ZONA 2 RAMALES HUELVA-CADIZ Y MERIDA-HUELVA
16 DEMOLICIONES
17 Fresado
18 EXCAVACIONES
19 Excavaciones
20 RELLENOS Y TERRAPLENES
21 Pedraplén
22 Terraplén
23 Tratamiento geotecnico
24 EXPLANADA
25 Suelo seleccionado, zahorra artificial
26 ZONA 3 AMPLIACIÓN 3ER CARRIL A-49 CAMAS-HUELVA
27 DEMOLICIONES
28 Fresado
29 EXCAVACIONES
30 Excavaciones
31 RELLENOS Y TERRAPLENES
32 Pedraplén
33 Terraplén
34 Tratamiento geotecnico
35 EXPLANADA
36 Suelo seleccionado, zahorra artificial
37 2.- DRENAJE
38 2.1.- DRENAJE LONGITUDINAL
39 DRENAJE LONGITUDINAL
40 3.- FIRMES Y PAVIMENTOS
41 ZONA 1 RAMAL CADIZ-HUELVA
42 FIRMES Y PAVIMENTOS
43 Firmes granulares
44 Firmes bituminosos (BASE)
45 Firmes bituminosos (INTERMEDIA)
46 Firmes bituminosos (RODADURA)
47 ZONA 2 RAMALES HUELVA-CADIZ Y MERIDA-HUELVA
48 FIRMES Y PAVIMENTOS
49 Firmes granulares
50 Firmes bituminosos (BASE)
51 Firmes bituminosos (INTERMEDIA)
52 Firmes bituminosos (RODADURA)
53 ZONA 3 AMPLIACIÓN 3ER CARRIL A-49 CAMAS-HUELVA
54 FIRMES Y PAVIMENTOS
55 Firmes granulares
56 Firmes bituminosos (BASE)
57 Firmes bituminosos (INTERMEDIA)
58 Firmes bituminosos (RODADURA)
59 4.- ESTRUCTURAS Y MUROS
60 4.1.- ESTRUCTURA 1
61 Cimentación
62 Alzados
63 Tablero
64 Varios
65 4.2.- ESTRUCTURA 2
66 Cimentación
67 Alzados
68 Tablro
69 Varios
70 4.3.- MURO 1
71  Cimentación
72  Alzados
73 4.4.- MURO 2
74   Cimentación
75   Alzados
76 4.5.- MURO 3
77   Cimentación
78   Alzados
79 4.6.- MURO 4
80   Cimentación
81   Alzados
82 4.7.- MURO 5
83   Cimentación
84   Alzados
85 Escollera 
86 5.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
87 5.1.- SEÑALIZACIÓN
88 Señalización horizontal Zona 1
89 Señalización vertical Zona 1
90 Señalización horizontal Zona 2
91 Señalización vertical Zona 2
92 Señalización horizontal Zona 3

11.787.009,33 €

0,00 €

3.194.721,33 €

283.036,13 €

1.206.773,13 €

2.211.403,81 €

1.593.598,43 €

M-2 M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Progreso

Fecha límite

Proyecto de Trazado “Reordenación del Enlace de la Pañoleta y Accesos a Camas (Sevilla)”
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Id Nombre de tarea
93 Señalización vertical Zona 3
94 5.2.- BALIZAMIENTO
95 Balizamiento Zona 1
96 Balizamiento Zona 2
97 Balizamiento Zona 3
98 5.3.- DEFENSAS
99 Defensas Zona 1
100 Defensas Zona 2
101 Defensas Zona 3
102 6.- SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS
103 ZONA 1 RAMAL CADIZ-HUELVA
104 FASE 1
105 FASE 2
106 FASE 3
107 ZONA 2 RAMALES HUELVA-CADIZ Y MERIDA-HUELVA
108 FASE 1
109 FASE 2
110 FASE 3
111 ZZONA 3 AMPLIACIÓN 3ER CARRIL A-49 CAMAS-HUELVA
112 FASE 1
113 FASE 2
114 FASE 3
115 7.- INTEGRACIÓN AMBIENTAL
116 MEDIDAS CORRECTORAS AMBIENTALES
117 8.- GESTION DE RESIDUOS
118 Gestión de residuos
119 9.- OBRAS COMPLEMENTARIAS (CERRAMIENTOS, ALUMBRADO, ETC.)
120  CERRAMIENTOS
121 INFRAESTRUCTURAS D.G.T. 
122 ALUMBRADO E ILUMINACIÓN
123 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
124 10.- REPOSICIONES
125 ELECTRICIDAD
126  RED ABASTECIMIENTO
127  RED SANEAMIENTO
128 TELEFÓNICA
129 11.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
130 Estudio de Seguridad y Salud

1.647.631,74 €

368.746,55 €

742.782,72 €

299.270,98 €

220.073,21 €

18.971,30 €

M-2 M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Progreso

Fecha límite
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5. INVERSIÓN MENSUAL 

Se ha obtenido la inversión parcial y acumulada mes a mes para cada actividad y tarea objeto 
de estudio, tanto con el Presupuesto de Ejecución Material como con el de Base de Licitación. 
Los resultados son los siguientes: 

 



PROYECTO	DE	CONSTRUCCIÓN:	"Reordenación	del	enlace	dela	Pañoleta	y	accesos	a	Camas	(Sevilla)"

VALORACIÓN PLAN DE OBRAS (INVERSIÓN MENSUAL)

Actividades previas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Movimiento de tierras 215.188,48 € 190.359,04 € 173.806,08 € 41.382,40 € 66.211,84 € 173.806,08 € 413.824,01 € 198.635,52 € 165.529,60 € 190.359,04 € 0,00 € 148.976,64 €
Drenaje 24.418,80 € 25.528,75 € 23.308,86 € 9.989,51 € 0,00 € 6.659,67 € 25.528,75 € 23.308,86 € 22.198,91 € 25.528,75 € 2.219,89 € 0,00 €
Firmes y pavimentos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 119.971,60 € 155.257,36 € 119.971,60 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 155.257,36 € 148.200,21 €
Estructuras y muros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 98.912,63 € 388.585,33 € 63.586,69 € 141.303,76 € 21.195,56 € 0,00 €
Señalización, balizamiento y defensas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 113.828,46 € 151.771,28 € 233.980,72 € 37.942,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 113.828,46 €
Soluciones al tráfico durante las obras 20.341,13 € 77.974,34 € 71.193,96 € 74.584,15 € 74.584,15 € 84.754,72 € 155.948,68 € 74.584,15 € 67.803,78 € 77.974,34 € 74.584,15 € 61.023,40 €
Integración ambiental 18.437,33 € 19.275,39 € 17.599,27 € 18.437,33 € 18.437,33 € 17.599,27 € 19.275,39 € 17.599,27 € 16.761,21 € 19.275,39 € 18.437,33 € 17.599,27 €
Gestión de residuos 37.139,14 € 38.827,28 € 35.450,99 € 37.139,14 € 37.139,14 € 35.450,99 € 38.827,28 € 35.450,99 € 33.762,85 € 38.827,28 € 37.139,14 € 35.450,99 €
Obras complementarias 52.253,66 € 36.815,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.688,25 € 24.939,25 € 11.875,83 € 0,00 € 0,00 € 7.125,50 €
Reposición de servicios 12.114,12 € 46.437,47 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 16.152,16 € 80.760,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Estudio de seguridad y salud 948,57 € 991,68 € 905,45 € 948,57 € 948,57 € 905,45 € 991,68 € 905,45 € 862,33 € 991,68 € 948,57 € 905,45 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 380.841,23 € 436.209,03 € 322.264,61 € 302.452,69 € 466.406,84 € 607.071,22 € 1.078.738,20 € 801.951,64 € 382.381,20 € 494.260,24 € 309.782,00 € 533.109,92 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 453.201,07 € 519.088,75 € 383.494,89 € 359.918,70 € 555.024,14 € 722.414,76 € 1.283.698,46 € 954.322,46 € 455.033,63 € 588.169,69 € 368.640,58 € 634.400,80 €

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (IMP.INCL.) 548.373,29 € 628.097,38 € 464.028,82 € 435.501,63 € 671.579,21 € 874.121,85 € 1.553.275,13 € 1.154.730,17 € 550.590,70 € 711.685,32 € 446.055,10 € 767.624,97 €
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ACUMULADO 380.841,23 € 817.050,26 € 1.139.314,88 € 1.441.767,57 € 1.908.174,41 € 2.515.245,63 € 3.593.983,83 € 4.395.935,48 € 4.778.316,68 € 5.272.576,92 € 5.582.358,92 € 6.115.468,84 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ACUMULADO 453.201,07 € 972.289,82 € 1.355.784,71 € 1.715.703,41 € 2.270.727,55 € 2.993.142,31 € 4.276.840,77 € 5.231.163,23 € 5.686.196,86 € 6.274.366,55 € 6.643.007,13 € 7.277.407,93 €
PRESUPUESTO DE INVERSIÓNN ACUMULADO 548.373,29 € 1.176.470,67 € 1.640.499,49 € 2.076.001,12 € 2.747.580,33 € 3.621.702,18 € 5.174.977,31 € 6.329.707,48 € 6.880.298,18 € 7.591.983,50 € 8.038.038,60 € 8.805.663,57 €

% INVERSIÓN MENSUAL 3,23% 3,70% 2,73% 2,57% 3,96% 5,15% 9,15% 6,80% 3,24% 4,19% 2,63% 4,52%
% INVERSIÓN ACUMULADO 3,23% 6,93% 9,67% 12,23% 16,19% 21,34% 30,49% 37,29% 40,54% 44,73% 47,36% 51,88%

Actividades previas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Movimiento de tierras 198.635,52 € 397.271,05 € 182.082,56 € 182.082,56 € 8.276,48 € 99.317,76 € 148.976,64 € 0,00 € 3.194.721,33 € 3.801.718,38 € 4.600.079,24 €
Drenaje 8.879,57 € 24.418,80 € 24.418,80 € 24.418,80 € 12.209,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 283.036,13 € 336.812,99 € 407.543,72 €
Firmes y pavimentos 84.685,83 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 141.143,06 € 155.257,36 € 127.028,75 € 0,00 € 1.206.773,13 € 1.436.060,02 € 1.737.632,63 €
Estructuras y muros 211.955,64 € 381.520,15 € 466.302,40 € 416.846,09 € 21.195,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.211.403,81 € 2.631.570,53 € 3.184.200,35 €
Señalización, balizamiento y defensas 221.333,12 € 170.742,69 € 31.619,02 € 0,00 € 0,00 € 75.885,64 € 208.685,51 € 233.980,72 € 1.593.598,43 € 1.896.382,13 € 2.294.622,38 €
Soluciones al tráfico durante las obras 108.486,04 € 149.168,31 € 91.535,10 € 74.584,15 € 71.193,96 € 74.584,15 € 77.974,34 € 84.754,72 € 1.647.631,74 € 1.960.681,77 € 2.372.424,94 €
Integración ambiental 18.437,33 € 18.437,33 € 18.437,33 € 18.437,33 € 17.599,27 € 18.437,33 € 19.275,39 € 20.951,51 € 368.746,55 € 438.808,39 € 530.958,16 €
Gestión de residuos 37.139,14 € 37.139,14 € 37.139,14 € 37.139,14 € 35.450,99 € 37.139,14 € 38.827,28 € 42.203,56 € 742.782,72 € 883.911,44 € 1.069.532,84 €
Obras complementarias 26.126,83 € 34.588,36 € 32.064,75 € 1.039,14 € 23.751,67 € 26.126,83 € 11.875,83 € 0,00 € 299.270,98 € 356.132,47 € 430.920,28 €
Reposición de servicios 20.190,20 € 44.418,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 220.073,21 € 261.887,12 € 316.883,42 €
Estudio de seguridad y salud 948,57 € 948,57 € 948,57 € 948,57 € 905,45 € 948,57 € 991,68 € 1.077,92 € 18.971,30 € 22.575,85 € 27.316,77 €

11.787.009,33 € 14.026.541,10 € 16.972.114,73 €
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 936.817,78 € 1.258.652,83 € 884.547,66 € 755.495,77 € 331.725,84 € 487.696,78 € 633.635,43 € 382.968,43 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.114.813,16 € 1.497.796,86 € 1.052.611,71 € 899.039,97 € 394.753,75 € 580.359,17 € 754.026,16 € 455.732,43 €
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (IMP.INCL.) 1.348.923,92 € 1.812.334,21 € 1.273.660,17 € 1.087.838,36 € 477.652,04 € 702.234,59 € 912.371,65 € 551.436,24 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ACUMULADO 7.052.286,62 € 8.310.939,44 € 9.195.487,10 € 9.950.982,87 € 10.282.708,71 € 10.770.405,49 € 11.404.040,91 € 11.787.009,33 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ACUMULADO 8.392.221,09 € 9.890.017,95 € 10.942.629,66 € 11.841.669,63 € 12.236.423,38 € 12.816.782,55 € 13.570.808,71 € 14.026.541,10 €

PRESUPUESTO DE INVERSIÓNN ACUMULADO 10.154.587,49 € 11.966.921,70 € 13.240.581,87 € 14.328.420,23 € 14.806.072,27 € 15.508.306,86 € 16.420.678,51 € 16.972.114,73 €
% INVERSIÓN MENSUAL 7,95% 10,68% 7,50% 6,41% 2,81% 4,14% 5,38% 3,25%

% INVERSIÓN ACUMULADO 59,83% 70,51% 78,01% 84,42% 87,24% 91,38% 96,75% 100,00%
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Mensual Acumulada

Anejo nº 25.- Plan de Obras (Valoración)
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