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IV.1 IV. ESTIMACIÓN ECONÓMICA 

ESTIMACIÓN ECONÓMICA 
1 Introducción 
Este documento presenta, como complemento de los restantes documentos que integran el Plan Director, 
una valoración económica del desarrollo previsto para el Aeropuerto de Asturias. Esta valoración es 
estimativa, dado que se basa en los costes medios de las diferentes unidades analizadas, y no debe 
considerarse más que en ese sentido, es decir, como una primera aproximación al coste real del 
desarrollo de las infraestructuras. 

2 Inversiones necesarias 
En la Tabla IV.1 se resumen las actuaciones propuestas en el Plan Director, cuya valoración económica 
se va a realizar. 

Tabla IV.1.- Resumen de actuaciones propuestas en el Plan Director 

ACTUACIÓN 

SUBSISTEMA MOVIMIENTO DE AERONAVES 

Campo de vuelos y 
Plataforma 

Regularización de dimensiones de franja de pista junto a cabecera 11 

Adecuación franja de pista en cuanto a presencia de obstáculos 

Frangibilización de los fustes de los radomos de la superficie del 
radioaltímetro en cabecera 29 

Adecuación de terrenos y corrección de obstáculos próximos al área de 
movimiento 

Construcción de un puesto de estacionamiento aislado 

Definicicón de zona para estacionamiento de aeronaves de Aviación 
General en la plataforma 

Construcción de una plataforma de mantenimiento de aeronaves 

SUBSISTEMA DE ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS 

Zona de Pasajeros 

Actuaciones en Edificio Terminal  

Construcción de aparcamiento en altura 

Reorganización Lado Tierra1 

Zona de Carga Remodelación Edificio Terminal de Carga 

Zona de Servicios Reubicación plataforma de pruebas del SSEI 

ADQUISICIÓN DE TERRENOS 

Necesidades de Terreno Adquisición de terrenos para la regularización de dimensiones de franja de 
pista junto a cabecera 11 

 

                                                      
1 Afecta también a Zona de Servicios y Actividades Complementarias 
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Todas estas actuaciones se extraen del Capítulo 4 de la Memoria, donde se justifican las necesidades 
futuras del aeropuerto, y del Capítulo 5, donde se analizan las posibilidades de solución de dichas 
necesidades con diferentes alternativas de desarrollo, definiendo las actuaciones necesarias y la Zona de 
Servicio del Desarrollo Previsible del Aeropuerto de Asturias. 

2.1 Inversiones por actuaciones 
A continuación, se detallan las inversiones estimadas para cada actuación. En cada una de ellas se 
engloban las infraestructuras, y los equipos e instalaciones necesarios. 

Subsistema de movimiento de aeronaves 

Regularización de dimensiones de franja de pista junto a cabecera 11 

La actuación consistirá en la explanación de dos parcelas de forma triangular a ambos lados del extremo 
norte de la franja que deberán ser expropiadas. Además, habrá que instalar el nuevo vallado y desviar el 
trazado del camino perimetral.  

La inversión estimada para esta actuación se indica en la Tabla IV.2. 

Tabla IV.2.- Inversión estimada de la actuación: Regularización de dimiensiones de franja de pista 

CONCEPTO Inversión (miles de €) 

Explanación, vallado y 
camino perimetral 152,0 

Total 152,0 

 

Adecuación de franja de pista en cuanto a presencia de obstáculos 

Con el fin de cumplir lo establecido en la normativa vigente se frangibilizarán los subsistemas GP/ILS 29 y 
LOC/ILS 29. 

La inversión estimada para esta actuación se indica en la Tabla IV.3. 

Tabla IV.3.- Inversión estimada de la actuación: Adecuación de franja en cuanto a presencia de obstáculos 

CONCEPTO Inversión (miles de €) 

Frangibilización GP y LOC 
29 1.860,0 

Total 1.860,0 

 

Frangibilización de los fustes de los radomos de la superficie del radioaltímetro en cabecera 29 

Para el cumplimiento de las especificaciones requeridas en el Reglamento UE 139/2014 es necesario 
satisfacer el requisito de frangibilización de los fustes de los radomos de la superficie del radioaltímetro en 
la cabecera 29. Además, habrá que reponer el sistema de luces de aproximación, así como los viales 
permitral y de acceso a las instalaciones existentes.   

La inversión estimada para esta actuación se indica en la Tabla IV.4. 
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Tabla IV.4.- Inversión estimada de la actuación: Frangibilización fustes radomos 

CONCEPTO Inversión (miles de €) 

Terraplén, fustes, etc… 2.500,0 

Total 2.500,0 

 

Adecuación de terrenos y corrección de obstáculos próximos al área de movimiento 

Se llevarán a cabo una serie de actuaciones para dar cumplimiento a la normativa vigente: adecuación de 
pendientes, eliminación de obstáculos, regularización de distancias y márgenes, adecuación de 
balizamiento, etc…   

La inversión estimada para esta actuación se indica en la Tabla IV.5. 

Tabla IV.5.- Inversión estimada de la actuación: Adecuación terrenos y corrección obstáculos 

CONCEPTO Inversión (miles de €) 

Actuaciones 740,0 

Total 740,0 

 

Construcción de un puesto de estacionamiento aislado  

Se construirá un puesto de estacionamiento aislado en la explanada situada al noroeste de la plataforma 
actual. Consistirá en una plataforma que permita el estacionamiento y la maniobra autónoma de una 
aeronave tipo D, así como una calle de conexión con la calle de rodaje paralela. 

La inversión estimada para esta actuación se indica en la Tabla IV.6. 

Tabla IV.6.- Inversión estimada de la actuación: Construcción de un puesto de estacionamiento aislado 

CONCEPTO Inversión (miles de €) 

Puesto de estacionamiento 
aislado y calle de conexión 1.655,0 

Total 1.655,0 

 

Definición de una zona para estacionamiento de aeronaves de Aviación General  

Utilización del puesto 9 de la plataforma de Aviación Comercial para definir una zona de Aviación General. 
Se podrían situar hasta 6 puestos de estacionamiento para aeronaves de Aviación General con un tamaño 
de 18x18 metros. 

La inversión estimada para esta actuación se indica en la Tabla IV.7. 
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Tabla IV.7.- Inversión estimada de la actuación: Definición de zona Aviación General 

CONCEPTO Inversión (miles de €) 

Pintura 9,0 

Total 9,0 

 

Construcción de una plataforma de mantenimiento de aeronaves 

Se plantea la construcción de una plataforma para acceso al hangar o hangares de mantenimiento de la 
Zona de Apoyo a la Aeronave y la correspondiente unión de la misma con la calle de rodaje paralela 
mediante una calle de rodaje tipo D.  

La inversión estimada para esta actuación se indica en la Tabla IV.8. 

Tabla IV.8.- Inversión estimada de la actuación: Construcción plataforma mantenimiento 

CONCEPTO Inversión (miles de €) 

Plataforma de 
mantenimiento y calle de 

conexión 
1.777,0 

Total 1.777,0 

 

Subsistema de Actividades Aeroportuarias 

Actuaciones en Edificio Terminal 

Se añadirá un nuevo control de seguridad y dos mostradores de facturaciones adicionales. Para alojar 
estos nuevos equipamientos serán necesarios lígeros reordenamientos del espacio existente y en el caso 
de los mostradores puede que se afecte a las dependencias de handling contiguas.  

La inversión estimada para esta actuación se indica en la Tabla IV.9. 

Tabla IV.9.- Inversión estimada de la actuación: Remodelación del Edificio Terminal 

CONCEPTO Inversión (miles de €) 

Obra y reordenación 
espacio 300,0 

Instalaciones y 
equipamiento 150,0 

Total 450,0 

 

Construcción de aparcamiento en altura 

Se ejecutará la construcción de un aparcamiento en altura edificando una planta sobre el aparcamiento 
público actual. Se alcanzaría una capacidad aproximada de 1.900 plazas para vehículos de aparcamiento 
público y de alquiler. 

La inversión estimada para esta actuación se indica en la Tabla IV.10. 
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Tabla IV.10.- Inversión estimada de la actuación: Construcción de aparcamiento en altura 

CONCEPTO Inversión (miles de €) 

Edificio aparcamientos 18.000,00 

Total 18.000,00 

 

Reorganización Lado Tierra 

Para cubrir el resto de plazas necesarias de aparcamiento se llevará a cabo una reestructuración del Lado 
Tierra que afectará a varias zonas: ampliándose las plazas para autobuses, reestructurando las plazas de 
empleados y compañías, etc… Además, se repondrán las instalaciones que resulten afectadas y se 
conectarán todas las zonas mediante viales. 

La inversión estimada para esta actuación se indica en la Tabla IV.11. 

Tabla IV.11.- Inversión estimada de la actuación: Reorganización LadoTierra 

CONCEPTO Inversión (miles de 
€) 

Aparcamiento bus 255,0 

Bolsa taxis 95,0 

Aparcamiento empleados y 
compañías 555,0 

Depósito vehículos alquiler 280,0 

Reposición naves 
afectadas 955,0 

Viales 1.010,0 

Total 3.150,00 

 

Remodelación Edificio Terminal de Carga 

Se prevé la remodelación de las instalaciones actuales del Edificio Terminal de Carga, dotándolas de una 
nueva zona de procesamiento con muelles de carga/descarga y plataforma para 
maniobra/estacionamiento de vehículos. 

La inversión estimada para esta actuación se indica en la Tabla IV.12. 

Tabla IV.12.- Inversión estimada de la actuación: Remodelación Edificio Terminal de Carga 

CONCEPTO Inversión (miles de €) 

Remodelación Edificio 
Terminal de Carga 385,0 

Total 385,0 
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Reubicación de la plataforma de pruebas del SSEI 

Se llevará a cabo la reubicación de la plataforma de pruebas del SSEI trasladándola al oeste de la nueva 
Zona de Apoyo a la Aeronave. 

La inversión estimada para esta actuación se indica en la Tabla IV.13. 

Tabla IV.13.- Inversión estimada de la actuación: Reubicación de la plataforma de pruebas del SSEI 

CONCEPTO Inversión (miles de €) 

Reubicación plataforma 
pruebas SSEI 1.000,0 

Total 1.000,0 

 

Adquisición de terrenos 

Se realizará la adquisición de terrenos incluidos en la Zona de Servicio que no son propiedad de Aena S.A.  
con objeto de desarrollar la actividad aeroportuaria en esas zonas. 

La inversión estimada para esta actuación se indica en la Tabla IV.14. 

Tabla IV.14.- Inversión estimada de la actuación: Adquisición de terrenos  

CONCEPTO Inversión (miles de €) 

Adquisición terrenos 72,0 

Total 72,0 

2.2 Inversiones previstas en infraestructuras 
A continuación, se muestran las inversiones previstas para la parte de infraestructuras de cada una de las 
actuaciones explicadas en el apartado anterior. 

Tabla IV.15.- Valoración de inversiones para infraestructuras 

CONCEPTO Inversión (miles de €) 

SUBSISTEMA MOVIMIENTO DE AERONAVES 

Regularización de dimensiones de franja de pista junto a cabecera 11 152,0 

Adecuación franja de pista en cuanto a presencia de obstáculos 1.860,0 

Frangibilización de los fustes de los radomos de la superficie del radioaltímetro en 
cabecera 29 2.500,0 

Adecuación de terrenos y corrección de obstáculos próximos al área de 
movimiento 740,0 

Construcción de un puesto de estacionamiento aislado 1.655,0 

Definicicón de zona para estacionamiento de aeronaves de Aviación General en la 
plataforma 9,0 

Construcción de una plataforma de mantenimiento de aeronaves 1.777,0 

SUBSISTEMA ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS 
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CONCEPTO Inversión (miles de €) 

Actuaciones en Edificio Terminal 300,0 

Construcción de aparcamiento en altura 18.000,0 

Reorganización Lado Tierra 3.150,0 

Remodelación Edificio Terminal de Carga 385,0 

Reubicación plataforma de pruebas del SSEI 1.000,0 

ADQUISICIÓN DE TERRENOS 

Adquisición de terrenos 72 

TOTAL inversiones en infraestructuras 31.600 

 

2.3 Inversiones previstas en instalaciones y equipos 
Además de las inversiones en infraestructuras, en la Memoria del presente Plan Director se han 
considerado necesarias una serie de inversiones en equipos e instalaciones, que las complementen. Son 
las indicadas en la Tabla IV.16. 

Tabla IV.16.- Inversiones en instalaciones y equipos 

CONCEPTO Inversión (miles de €) 

SUBSISTEMA ACTIVIDADES AEROPORTUARIAS 

Actuaciones en Edificio Terminal  150,0 

TOTAL inversiones en equipos e instalaciones 150,0 

 

3 Resumen 
En la Tabla IV.17 se indican las cantidades globales estimadas de todas las actuaciones separando 
infraestructuras y equipos e instalaciones. 

Tabla IV.17.- Inversiones totales 

CONCEPTO INVERSIÓN  
(miles de €) 

INFRAESTRUCTURAS 31.600,0 

EQUIPOS E 
INSTALACIONES 150,0 

TOTAL 31.750,0 
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