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4 PLAN DE OBRA 
 
 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 
Este anejo recoge todo lo relativo a las modificaciones realizadas en el presente Proyecto de Trazado  
Modificación N° 1, manteniéndose vigente en todo lo demás el anejo correspondiente del Proyecto de 
Construcción. 
 
La planificación se ha realizado mediante el estudio de las unidades de obra más importantes y su medición, y 
la previsión de los equipos necesarios para su ejecución y los rendimientos previsibles. 
 
 

4.2 UNIDADES MÁS RELEVANTES 
 
Las unidades más relevantes son las siguientes: 

- Despeje y desbroce   

- Desmonte en tierra vegetal   

- Excavación en todo tipo de terrenos 

- Terraplén    

- Suelo estabilizado S-EST3    

- Suelo seleccionado  

- Zahorra artificial   

- Suelocemento 

- La relación de estructuras proyectadas es la siguiente: 

Puente sobre el Serpis. 
Paso inferior Vía Verde 
Muros 

 
 

4.3 FECHA DE FINALIZACIÓN 
 
Está previsto que las obras correspondientes al Acceso Sur al Puerto de Gandía desde la carretera N-332, P.K. 
220,800 finalicen en octubre de 2018. 
 
Tal y como se indica en los antecedentes administrativos incluidos en la Memoria, el inicio de las obras se 
produjo el 5 de mayo de 2009 
 

4.4 DEFINICIÓN DEL PLAN DE OBRAS 
 
Se acompaña a continuación el diagrama de barras con la duración y secuencia de las actividades, que se ha 
estimado adecuado para la finalización en la fecha prevista. Para ello se ha considerado las modificaciones de 
obra previstas respecto al Proyecto de Construcción original. 
 
Se ha tenido en cuenta el orden cronológico obligado entre las actividades, desarrollándose alguna de ellas en 
mayor tiempo que el teóricamente necesario ya que, en determinados casos, una actividad depende de la 
realización de otras a las que ha de ajustarse. 
 
Cabe indicar que se ha eliminado del diagrama de barras los siguientes periodos, ya que la obra se encontraba 
suspendida. 
 

Periodos de suspensión de las obras: 
 

o De 30-11-2009 a 06-06-2011  
o De 17-02-2013 a 16-12-2014 

  
 
 



P.T. Modificación Nᵒ 1 al P.C. Acceso Sur al Puerto de Gandía 

desde la Carretera N-332, P.K. 220,800

MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY

1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

2.- FIRMES

3.- DRENAJE

     3.1.- TRANSVERSAL

     3.2.- LONGITUDINAL

4.- ESTRUCTURAS

     4.1.- PUENTE SOBRE EL RÍO SERPIS

     4.2.- MARCO FFCC

     4.3.- MARCO VÍA VERDE

     4.4.- MUROS

5.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

     5.1.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

     5.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL

     5.3.- BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

6.- OBRAS COMPLEMETARIAS

     6.1.- CERRAMIENTO
c

     6.2.- ALUMBRADO

     6.3.-ESTACIONES DE AFORO

7.- SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS

8.- MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL

9.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

     9.1.- TELEFONÍA/ONO
c

     9.2.- ELECTRICIDAD

     9.3.-AGUA POTABLE

     9.4.- RIEGO
c

     9.5.- SANEAMIENTO

     9.6.-VARIOS

10.- LIMPIEZA GENERAL DE LAS OBRAS

11.- SEGURIDAD Y SALUD

OBRA ACREDITADA: IMP. LÍQUIDOS (CON IVA) MES 0,00 10.111,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.745,63 94.721,51 42.965,49 0,00 0,00 411,19 71.416,48 20.468,79 69.975,35 88.004,05 89.159,15

OBRA ACREDITADA: IMP. LÍQUIDOS (CON IVA) ORIGEN 0,00 10.111,12 10.111,12 10.111,12 10.111,12 10.111,12 10.111,12 10.111,12 77.856,75 172.578,26 215.543,75 215.543,75 215.543,75 215.954,94 287.371,42 307.840,21 377.815,56 465.819,61 554.978,76

ANUALIDADES

2012

990.000,00205.843,82

ACTIVIDADES
20112009

10.111,12



P.T. Modificación Nᵒ 1 al P.C. Acceso Sur al Puerto de Gandía 

desde la Carretera N-332, P.K. 220,800

1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

2.- FIRMES

3.- DRENAJE

     3.1.- TRANSVERSAL

     3.2.- LONGITUDINAL

4.- ESTRUCTURAS

     4.1.- PUENTE SOBRE EL RÍO SERPIS

     4.2.- MARCO FFCC

     4.3.- MARCO VÍA VERDE

     4.4.- MUROS

5.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

     5.1.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

     5.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL

     5.3.- BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

6.- OBRAS COMPLEMETARIAS

     6.1.- CERRAMIENTO

     6.2.- ALUMBRADO

     6.3.-ESTACIONES DE AFORO

7.- SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS

8.- MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL

9.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

     9.1.- TELEFONÍA/ONO

     9.2.- ELECTRICIDAD

     9.3.-AGUA POTABLE

     9.4.- RIEGO

     9.5.- SANEAMIENTO

     9.6.-VARIOS

10.- LIMPIEZA GENERAL DE LAS OBRAS

11.- SEGURIDAD Y SALUD

OBRA ACREDITADA: IMP. LÍQUIDOS (CON IVA) MES 

OBRA ACREDITADA: IMP. LÍQUIDOS (CON IVA) ORIGEN

ANUALIDADES

ACTIVIDADES
2014

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

c c

c c

c c

103.133,97 265.343,25 122.525,74 159.973,22 0,00 0,00 0,00 269.541,16 30.458,84 0,00 0,00 0,00 240.029,81 50.326,10 183.197,33 466.646,95 416.518,29 207.536,45 167.070,67

658.112,73 923.455,98 1.045.981,72 1.205.954,94 1.205.954,94 1.205.954,94 1.205.954,94 1.475.496,10 1.505.954,94 1.505.954,94 1.505.954,94 1.505.954,94 1.745.984,75 1.796.310,85 1.979.508,18 2.446.155,13 2.862.673,42 3.070.209,87 3.237.280,54

2012

990.000,00

2013

300.000,00 2.014.809,30

2015



P.T. Modificación Nᵒ 1 al P.C. Acceso Sur al Puerto de Gandía 

desde la Carretera N-332, P.K. 220,800

1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

2.- FIRMES

3.- DRENAJE

     3.1.- TRANSVERSAL

     3.2.- LONGITUDINAL

4.- ESTRUCTURAS

     4.1.- PUENTE SOBRE EL RÍO SERPIS

     4.2.- MARCO FFCC

     4.3.- MARCO VÍA VERDE

     4.4.- MUROS

5.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

     5.1.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

     5.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL

     5.3.- BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

6.- OBRAS COMPLEMETARIAS

     6.1.- CERRAMIENTO

     6.2.- ALUMBRADO

     6.3.-ESTACIONES DE AFORO

7.- SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS

8.- MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL

9.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

     9.1.- TELEFONÍA/ONO

     9.2.- ELECTRICIDAD

     9.3.-AGUA POTABLE

     9.4.- RIEGO

     9.5.- SANEAMIENTO

     9.6.-VARIOS

10.- LIMPIEZA GENERAL DE LAS OBRAS

11.- SEGURIDAD Y SALUD

OBRA ACREDITADA: IMP. LÍQUIDOS (CON IVA) MES 

OBRA ACREDITADA: IMP. LÍQUIDOS (CON IVA) ORIGEN

ANUALIDADES

ACTIVIDADES
OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR

c c

c c

c c

283.483,70 0,00 0,00 0,00 64.155,89 19.921,52 121.112,47 167.597,02 164.699,88 192.181,07 158.164,48 218.739,01 355.486,82 753.341,84 39.364,01 56.950,44 306.765,63 515.840,50 535.435,79

3.520.764,24 3.520.764,24 3.520.764,24 3.520.764,24 3.584.920,13 3.604.841,65 3.725.954,12 3.893.551,14 4.058.251,02 4.250.432,09 4.408.596,57 4.627.335,58 4.982.822,40 5.736.164,24 5.775.528,25 5.832.478,69 6.139.244,32 6.655.084,82 7.190.520,61

2.014.809,30 2.215.400,00 6.240.000,00

2015 2016 2017



P.T. Modificación Nᵒ 1 al P.C. Acceso Sur al Puerto de Gandía 

desde la Carretera N-332, P.K. 220,800

1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES

2.- FIRMES

3.- DRENAJE

     3.1.- TRANSVERSAL

     3.2.- LONGITUDINAL

4.- ESTRUCTURAS

     4.1.- PUENTE SOBRE EL RÍO SERPIS

     4.2.- MARCO FFCC

     4.3.- MARCO VÍA VERDE

     4.4.- MUROS

5.- SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

     5.1.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

     5.2.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL

     5.3.- BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

6.- OBRAS COMPLEMETARIAS

     6.1.- CERRAMIENTO

     6.2.- ALUMBRADO

     6.3.-ESTACIONES DE AFORO

7.- SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS

8.- MEDIDAS CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL

9.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

     9.1.- TELEFONÍA/ONO

     9.2.- ELECTRICIDAD

     9.3.-AGUA POTABLE

     9.4.- RIEGO

     9.5.- SANEAMIENTO

     9.6.-VARIOS

10.- LIMPIEZA GENERAL DE LAS OBRAS

11.- SEGURIDAD Y SALUD

OBRA ACREDITADA: IMP. LÍQUIDOS (CON IVA) MES 

OBRA ACREDITADA: IMP. LÍQUIDOS (CON IVA) ORIGEN

ANUALIDADES

ACTIVIDADES
MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT

c

c

c

940.620,40 560.341,60 541.122,09 507.216,78 558.994,64 886.937,52 790.410,60 460.890,62 645.980,40 740.650,80 964.398,50 1.090.980,40 1.204.992,64 1.102.479,97 920.923,57 864.390,80 720.690,40 218.873,37

8.131.141,01 8.691.482,61 9.232.604,70 9.739.821,48 10.298.816,12 11.185.753,64 11.976.164,24 12.437.054,86 13.083.035,26 13.823.686,06 14.788.084,56 15.879.064,96 17.084.057,60 18.186.537,57 19.107.461,14 19.971.851,94 20.692.542,34 20.911.415,71

2018

6.240.000,00 8.935.251,47

2017
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