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V1.1 Introduccion

Este documento presenta, como complemento de los restantes que integran el Plan Director, una
ordenacion cronolégica de las actuaciones necesarias para acometer el desarrollo previsto del
Aeropuerto de Girona descritas en el Capitulo 5, “Desarrollo previsible”.

V1.2 Programacion de las actuaciones

Las necesidades detectadas en el Plan Director responden a un ajuste de la capacidad de las
infraestructuras a la demanda prevista, Esta demanda, debido a las particulares caracteristicas de
un aeropuerto, debe absorberse por fases, es decir, de modo que ni exista un
sobredimensionamiento prolongado que no permita extraer los beneficios adecuados de unas
infraestructuras de elevado coste, ni se disponga de una capacidad muy por debajo de la demanda,
que ocasionaria un nivel de servicio inaceptable. El escalonamiento persigue el compromiso entre
ambos aspectos: el financiero y el de servicio.

En el caso del Aeropuerto de Girona se ha realizado dicho escalonamiento a partir de las
necesidades mas inmediatas y adecuando las infraestructuras para responder en cada momento a
la creciente demanda y poder ofrecer un nivel de servicio acorde con los requerimientos de los
usuarios del aeropuerto.

No obstante, dada la importancia de las principales actuaciones a realizar, asi como la conveniencia
de efectuar una serie de estudios de detalle antes de acometer los proyectos definitivos, se requiere
una programacion de estas inversiones que considere ambos aspectos.

Se han definido cuatro fases. En la primera, en la que se engloban las actuaciones que se deben
realizar con caracter inmediato para la mejora de las infraestructuras existentes con objeto de
mejorar la operatividad de la pista actual y mejorar las instalaciones ante las necesidades de los
usuarios. Las restantes fases corresponden a los tres horizontes hasta llegar al Gltimo de ellos. En
estas tres fases se indican las actuaciones que deben estar terminadas antes de cada horizonte.

Por ello, la Tabla VI.1 recoge el reparto entre las fases consideradas, que define una prioridad
temporal para cada una de las infraestructuras e instalaciones detalladas en los puntos anteriores.
Ademas se muestra el porcentaje especifico de cada grupo de actuaciones respecto al total, de
acuerdo con las valoraciones de las mismas expuestas en el Documento V. “Estimaciéon econémica
del desarrollo previsible del aeropuerto" del presente Plan Director, con el fin de dar una idea
aproximada de la importancia econémico-financiera de cada actuacién o grupo de actuaciones.
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En los planos 9.1 “Fases de actuacién. Actuaciones Inmediatas”, 9.2 “Fases de actuacién. Primer
Horizonte" y 9.3 “Fases de actuacion. Segundo y Tercer Horizonte" se muestran las diferentes
actuaciones que se deben realizar en cada fase.

Tabla VI.1.- Programacién de las actuaciones

ACTUACION (% del total)

CONCEPTO 12 Fase 22 Fase 32 Fase 4° Fase %

(actuaciones| (primer (segundo (tercer
inmediatas) | horizonte) | horizonte) | horizonte)

Campo de Vuelos

Construccién de RESAs en pista actual - 100 - - 0,73

Ampliacion de pista por cabecera 02 en

350 my RESA 2 3 E: 100 2,83

Ampliacién de calle de rodaje por cabecera

02 en 350 m : ‘ | 100 2,00

Desplazamiento del umbral 20 150 m - 100 - - 0,73

Recrecido de pista - 100 - - 3,66

Construccion de apartadero de espera - - - 100 2,54

Dos calles nuevas de salida rapida - - 50 50 1,93

Nivelacion, relleno y limpieza de objetos de e _ =

franja 100 2,43

Construccién puesto aislado - - - 100 1,25

Dos nuevos accesos a plataforma y

cerramiento de isletas B 100 ) 5 1,03
Plataforma de Aviacién Comercial

Ampliacién de la plataforma de Aviacion

Comercial Z 66 3 34 6,12

Puesto de limpieza y deshielo 100 - - - 0,46

Vial peatonal 70 30 - - 0,03

Plataforma de Aviacion General
Ampliacion de la plataforma de Aviacién 40 60 _ 3 6.91

General

Ampliacién y remodelacion del Edificio 4 3

Terminal B 100 427
Construccién de tres edificios de

aparcamientos i 100 3 7 24,45
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CONCEPTO 12 Fase 2° Fase

(actuaciones | (primer

32 Fase
(segundo

42 Fase %
(tercer
horizonte)

inmediatas) | horizonte)

Nueva bolsa de taxis y gria - 100
Nueva bolsa de vehiculos de alquiler - £
Zona de carga

Edificio Multiservicios y urbanizacién - 100

Zona de servicios

Construccion Plataforma pruebas SEI - 100
Construccion de nuevo Blogue Técnico - 100
Remodelacién TWR - 100
Modificacién del vallado perimetral 25 25

Zona de Aviacion General

Nueva Terminal de Aviacién General, . 100
hangares y aparcamiento

Zona de abastecimiento

Instalacién de nuevos tanques de

combustible.

Viales
Viales interiores ~ 50
Modificacion del trazado de camino ’ 60

perimetral

Ampliacién del nimero de extensiones 100
telefénicas

horizonte)

100

0,98
- 9,10

- 5,87

- 0,28
: 1,25
- 0,53
25 0,81

- 1,73

- 2,78

- 0,06

40 1,18

- 0,01

Adquisicién de terrenos 10 30

Instalacion de sistema ILS CAT Il/lll para

30

30 4,84

cabecera 20. B 100 B i 1,83
Sustitucion del VOR/DME - 100 - - 0,60
Equipos de energia, control y . _
comunicaciones - 100 0,44
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ACTUACION (% del total)

CONCEPTO 1% Fase 2° Fase 3° Fase 47 Fase %

(actuaciones| (primer (segundo (tercer
inmediatas) | horizonte) | horizonte) | horizonte)

Sistema de Comunicaciones - 100 - - 1,34
Instalacion VICTOR - 100 - - 1,94
Actualizacion equipamiento SACTA en Torre - 100 - - 0,36
Nueva estacion radar - 100 - - 2,63

TOTAL SUBSISTEMAS: 100
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