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1. MACROPRECIOS 

Para la realización de la base de macroprecios se ha empleado la base de precios vigente BPGP-

2011 v-2. En los casos en los que no se contaba con macroprecios definidos en dicha base o se 

consideraban no actualizados, se han adoptado macroprecios aprobados en proyectos redactados 

recientemente. Los macroprecios utilizados son los siguientes:  

Los macroprecios utilizados son los siguientes: 

INFRAESTRUCTURA DE VÍA: 

 Excavación de tierra vegetal (1,80 €/m3): excavación de tierra vegetal i/ carga y acopio 

dentro de la obra, depósito de tierra vegetal en zona adecuada para su reutilización y 

acondicionamiento y mantenimiento de acopios, formación y mantenimiento de los 

caballones y pago de los cánones de ocupación si fuera necesario.  

 Excavación con medios mecánicos (1,61 €/m3): excavación con medios mecánicos sin 

explosivos i/ carga y transporte a vertedero hasta una distancia de 10 km o al lugar de 

utilización dentro de la obra sea cual sea la distancia  
 Excavación mediante el uso de explosivos (4,60 €/m3): i/ carga y transporte a vertedero 

hasta una distancia de 10 km o al lugar de utilización dentro de la obra sea cual sea la 

distancia  
 Terraplén o terraplén con materiales procedentes de la excavación (1,06 €/m3): terraplén 

o terraplén con materiales procedentes de la traza, i/ extendido, humectación, nivelación, 

compactación, terminación y refino de taludes, totalmente terminado  
 Terraplén o terraplén con material procedente de préstamos (4,40 €/m3). Terraplén o 

terraplén con material procedente de préstamos i/ extendido, humectación, nivelación, 

compactación, terminación y refino de la superficie de coronación y refino de taludes, 

completamente terminado incluso material, canon de préstamos y transporte hasta una 

distancia de 10 km.  

 Tratamiento para desmontes encapsulados en la Facies Cerezo con presencia de yesos, 

incluye disposición de maya, geotextil y tubo dren, valoración según el Anejo de Geología 

y Geotecnia. 

 Capa de forma con material procedente de cantera i/ excavación (12,40 €/m3). Capa de 

forma con material procedente de cantera i/excavación carga y transporte de material 

hasta una distancia de 30 km, suministro de material, así como el canon y los permisos 

necesarios, extendido, humidificación y compactación del material, nivelación y acabado 

de la superficie, ejecución de tramo de ensayos y cuantos medios auxiliares sean 

necesarios.  

 Subbalasto con material procedente de cantera i/ fabricación (17,20 €/m3), suministro 

hasta una distancia de 20 km, maquinaria, extendido, humidificación, compactación, 

nivelación, acabado de superficie, ejecución de tramos de ensayos y cuantos medios 

auxiliares sean necesarios. 

 Relleno en formación de vertederos (0,52 €/m3). 

SUPERESTRUCTURA DE VÍA:  

 Montaje de vía única en balasto (600,00 €/m): incluye capa de balasto, montaje de 

traviesas polivalentes PR-01, fijaciones, placas de anclaje, colocación de dos carriles UIC-

60 para vía única con unión mediante soldadura aluminotérmica, bateado y primera y 

segunda nivelación y parte proporcional de desvíos. 

 Montaje de vía doble en balasto (1.200,00 €/m): incluye capa de balasto, montaje de 

traviesas polivalentes PR-01, fijaciones, placas de anclaje, colocación de dos carriles UIC-

60 para vía única con unión mediante soldadura aluminotérmica, bateado y primera y 

segunda nivelación y parte proporcional de desvíos. 

 Montaje de vía única en placa (800,00 €/m): incluye losa de hormigón, traviesas sistema 

Rheda, fijaciones, placas de anclaje, colocación de dos carriles UIC-60 para vía única con 

unión mediante soldadura aluminotérmica totalmente terminado. 

 Montaje de vía doble en placa (1.600,00 €/m): incluye losa de hormigón, traviesas sistema 

Rheda, fijaciones, placas de anclaje, colocación de dos carriles UIC-60 para vía única con 

unión mediante soldadura aluminotérmica totalmente terminado. 

 Andén en estación (1.000,00 € m2) incluso demolición, estructura, instalaciones, solado, 

botonera totalmente terminado. 

 Disposición de tercer carril sobre vía existente incluidas actuaciones necesarias en 

catenaria (580,00 €/m). 

DRENAJE: 

 Drenaje longitudinal de vía única (105,00 €/m): se ha considerado la longitud total de la 

plataforma de vía única, incluyendo túneles y viaductos. 

 Drenaje longitudinal de vía doble (112,50 €/m): se ha considerado la longitud total de la 

plataforma de vía doble, incluyendo túneles y viaductos. 

 Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 2,00 x 2,00 m (550,00 

€/m) i/ suministro, montaje, solera de hormigón en masa HM-20 de 15 cm de espesor, 

arena de nivelación de 10 cm de espesor y sin incluir la junta, totalmente instalado. 

 Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores (1.022,00 €/m) 3,00 x 

2,00 m i/ suministro, montaje, solera de hormigón en masa HM-20 de 15 cm de espesor, 

arena de nivelación de 10 cm de espesor y sin incluir la junta, totalmente instalado.  

 Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores (1.533,00 €/m) 3,00 x 

3,00 m i/ suministro, montaje, solera de hormigón en masa HM-20 de 15 cm de espesor, 

arena de nivelación de 10 cm de espesor y sin incluir la junta, totalmente instalado. 

 Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 4,00 x 3,00 m (1.976,00 

€/m) i/ suministro, montaje, solera de hormigón en masa HM-20 de 15 cm de espesor, 

arena de nivelación de 10 cm de espesor y sin incluir la junta, totalmente instalado.  



DOCUMENTO Nº3 PRESUPUESTO 

 

ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD BURGOS – VITORIA. 2 

 Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 5,00 x 3,00 m (2.470,00 

€/m) i/ suministro, montaje, solera de hormigón en masa HM-20 de 15 cm de espesor, 

arena de nivelación de 10 cm de espesor y sin incluir la junta, totalmente instalado.  

 Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 7,00 x 3,50 m (3.509,00 

€/m) i/ suministro, montaje, solera de hormigón en masa HM-20 de 15 cm de espesor, 

arena de nivelación de 10 cm de espesor y sin incluir la junta, totalmente instalado.  

 Encauzamiento arroyo (200,00 €/m) 

 Bajante escalonada de hormigón, incluyendo encofrado y la excavación  (287,00 €/m)  

TÚNELES:  

Se incluye la valoración de los túneles de forma particularizada en cada túnel, de acuerdo con la 

valoración detallada incluida en el Anejo de túneles: 

 Túnel para doble vía de Hoyas de sección 105 m²incluye galerías de evacuación según 

desglose y valoración detallada del Anejo de túneles (38.575.458,26 €) 

 Túnel para doble vía de Carramonte de sección 85 m², incluye galerías de evacuación 

según desglose y valoración detallada del Anejo de túneles (6.572.263,09 €) 

 Túnel para doble vía de Carrasquilla de sección 105 m², incluye galerías de evacuación 

según desglose y valoración detallada del Anejo de túneles (21.634.753,84€) 

 Túnel para doble vía de Rublacedo de sección 105 m², incluye galerías de evacuación 

según desglose y valoración detallada del Anejo de túneles (18.704.155,35€) 

 Túnel para doble vía de Pancorbo de sección 85 m², incluye galerías de evacuación según 

desglose y valoración detallada del Anejo de túneles (45.144.010,13€) 

 Túnel para doble vía de Ameyugo de sección 105 m², incluye galerías de evacuación según 

desglose y valoración detallada del Anejo de túneles (6.154.031,80€) 

 Túnel para doble vía de Ameyugo II de sección 105 m², incluye galerías de evacuación 

según desglose y valoración detallada del Anejo de túneles (8.157.459,00€) 

 Túnel para vía única Quintanilla I izqda. de sección 52 m², incluye galerías de evacuación 

según desglose y valoración detallada del Anejo de túneles (16.669.444,38€) 

 Túnel para vía única Quintanilla I dcha. de sección 52 m², incluye galerías de evacuación 

según desglose y valoración detallada del Anejo de túneles (16.167.382,91€) 

 Túnel para vía única Manzanos I izqda. de sección 52 m², incluye galerías de evacuación 

según desglose y valoración detallada del Anejo de túneles (4.282.254,75€) 

 Túnel para vía única Manzanos I dcha. de sección 52 m², incluye galerías de evacuación 

según desglose y valoración detallada del Anejo de túneles (4.282.254,75€) 

 Túnel para doble vía de La Puebla I de sección 105 m², incluye galerías de evacuación 

según desglose y valoración detallada del Anejo de túneles (47.168.702,28€) 

 Túnel para vía única Quintanilla II izqda. de sección 52 m², incluye galerías de evacuación 

según desglose y valoración detallada del Anejo de túneles (15.798.576,05€) 

 Túnel para vía única Quintanilla II dcha. de sección 52 m², incluye galerías de evacuación 

según desglose y valoración detallada del Anejo de túneles (15.651.918,32€) 

 Túnel para vía única Manzanos II izqda. de sección 52 m², incluye galerías de evacuación 

según desglose y valoración detallada del Anejo de túneles (4.282.254,75€) 

 Túnel para vía única Manzanos II dcha. de sección 52 m², incluye galerías de evacuación 

según desglose y valoración detallada del Anejo de túneles (4.282.254,75€) 

 Túnel para doble vía de La Puebla II de sección 105 m², incluye galerías de evacuación 

según desglose y valoración detallada del Anejo de túneles (43.842.633,48€) 

 Túnel para vía doble vía Quintanilla de sección 105 m², incluye galerías de evacuación 

según desglose y valoración detallada del Anejo de túneles (29.167.056,08€) 

 Túnel para vía doble vía Manzanos de sección 85 m², incluye galerías de evacuación según 

desglose y valoración detallada del Anejo de túneles (5.634.736,62€) 

 Instalaciones no ferroviarias en túnel de vía única (960€/ml): valoración obtenida de otros 

proyectos similares. 

 Instalaciones no ferroviarias en túnel de vía doble (2.500 €/ml): valoración obtenida de 

otros proyectos similares. 

ESTRUCTURAS: 

 Pérgola (1.600 €/m2): pérgola de gran esviaje, estribos de gran altura y muros de 

acompañamiento de longitud considerable. 

 Viaducto tipo 1 (1.020 €/m2): viaducto de poca longitud, con altura de estribos media o 

elevada (gran repercusión de los estribos en el presupuesto). 

 Viaducto tipo 1* (1.224 €/m2): viaducto de poca longitud, con altura de estribos media o 

elevada (gran repercusión de los estribos y la cimentación en el presupuesto). 

 Viaducto tipo 2 (950 €/m2): viaducto con longitud media, sin excesiva altura y número de 

vanos inferior a 5. 

 Viaducto tipo 3 (900 €/m2): viaducto de gran longitud con número de vanos superior a 5. 

 Viaducto tipo 3* (1.300 €/m2): viaducto de gran longitud con número de vanos superior a 

5 y grandes luces. 

 Viaducto mixto de poca longitud (1.150,00 €/m2). 

 Viaducto prefabricado a ejecutar sobre estructuras existentes (1.200 €/ m2). 

 Viaducto singular (3.200 €/ m2): viaducto de gran complejidad. 

 Paso superior singular (1.400 €/ m2): Paso superior de características particulares. 

 Paso inferior singular: (1.600 €/ m2): paso inferior de características particulares  
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INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES 

 II.SS. y Comunicaciones vía doble alta velocidad (1.250.000,00 €/km) i/ señalización, 

protección tren ASFA, protección del tren ERTMS N2, telecomunicaciones fijas SDH e 

IP/MPLS, detectores caja de grasa caliente y rueda caliente, caída objetos, viento 

lateral, obra civil, video vigilancia, GSMR doble capa, suministro energía 750 V.  

 PAET incluye infraestructura, aparatos de vía, electrificación, señalización y 

edificación. (17.000.000,00 €/Ud.) 

ELECTRIFICACIÓN 

 Telemando de Energía (15.000 €/km). 

 Montaje de catenaria CA350 (250.000 €/km): Incluye el montaje de catenaria para 

una vía. 

 Montaje de catenaria CA350 (350.000 €/km): Incluye el montaje de catenaria para 

dos vías. 

 Subestación de tracción de 400kv/2x25 kV (5.000.000 €/Ud.). 

 Acometida para subestación de tracción de 25 kV (500.000 €/km): incluye la 

adecuación de la subestación de REE. 

 Centro de autotransformación de 25 kV intermedio (1.000.000 €/Ud.). 

 Centro de autotransformación de 25 kV final (1.500.000 €/Ud.). 

SERVICIOS AFECTADOS 

Se incluye la valoración de los servicios afectados de forma particularizada en cada 

alternativa, de acuerdo con la valoración detallada incluida en el Anejo de servicios 

afectados. 

REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES 

 Reposición de camino con cruce sobre la traza mediante paso superior. Reposición de 

un camino de 5 m de ancho con firme de zahorra artificial y un doble tratamiento 

superficial (DTS). En la valoración se encuentra incluido movimiento de tierras, firmes 

y drenaje. No incluido la valoración de estructura. (110,00€/m) 

 Reposición de camino sin cruce sobre la traza o con cruce mediante paso inferior. 

Reposición de un camino de 5 m de ancho con firme de zahorra artificial y un doble 

tratamiento superficial (DTS). En la valoración se encuentra incluido movimiento 

tierras, firmes y drenaje. No incluido la valoración de estructura. (35,00€/m) 

 Reposición de carretera con cruce sobre la traza mediante paso superior. Reposición 

de una carretera con ancho de 12 m (dos carriles de 3,5 m, arcén de 1,5 m y berma 

lateral) con firme de zahorra artificial y un doble tratamiento superficial (DTS). En la 

valoración se encuentra incluido movimiento de tierras, firmes y drenaje. No incluido 

la valoración de estructura. (440,00€/m) 

 Reposición de carretera sin cruce sobre la traza o con cruce mediante paso inferior. 

Reposición de carretera de ancho 12 m (dos carriles de 3,5 m, arcén de 1,5 m y berma 

lateral) con firme de zahorra artificial y un doble tratamiento superficial (DTS). En la 

valoración se encuentra incluido movimiento de tierras, firmes y drenaje. No incluido 

la valoración de estructura. (315,00€/m) 

OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 Instalaciones auxiliares, caminos de acceso, cerramiento e hitos de deslinde (110 

€/m): medidos por metro de línea de ferrocarril, excluyendo los tramos ejecutados 

mediante túnel y viaducto. 

INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

 Mantenimiento, transporte y extendido de tierra (3 €/m³): 

m³ mantenimiento, transporte, aportación y extendido de tierra vegetal procedente de 

las excavaciones sobre taludes de la plataforma y zonas a restaurar. 

 Superficie tratada con hidrosiembras (8.000 €/ha): 

Ha. de hidrosiembra de especies herbáceas en dos pasadas con especies adaptadas 

agroclimáticamente a la zona i/ el suministro de todos los componentes necesarios, 

semillas, mulch o acolchado, estabilizante, bioactivador, fertilizante y riegos de arraigo, 

 Plantaciones arbóreas (19.440 €/ha)  

ha de ejecución de plantaciones de especies arbóreas y arbustivas. Incluye excavación de 

hoyo de plantación con medios manuales y relleno del hoyo con tierra de la excavación y 

tierra vegetal i/ formación alcorque, colocación de tutor de caña de bambú, abono 

mineral y primer riego de plantación, suministro, transporte y descarga de la planta. 

 Riego de mantenimiento de superficies sembradas e hidrosembradas (10.000 €/ha) 

 ha de riego o de superficies hidrosembradas mediante camión cisterna 8000 l, carga y 

transporte desde punto de abastecimiento hasta el lugar de uso 

  Riego de mantenimiento de las plantaciones (6 riegos) (14.000 €/ha) 

ha de riego de plantaciones mediante camión cisterna 8000 l, carga y transporte desde 

punto de abastecimiento hasta el lugar de uso 

  Mantenimiento especies vegetales (4.430 €/ha) 

ha de mantenimiento de especies vegetales durante el periodo de garantía. Incluye podas, 

tratamientos fitosanitarios, reposición de marras, recogida de restos vegetales, etc. 
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  Jalonamiento temporal (400 €/km) 

km de jalonamiento temporal de protección formado por soportes angulares metálicos 

de 30 mm y 1 m de longitud unidos entre sí mediante una cinta de señalización de obra y 

colocados cada 8 m 

 Cerramiento provisional rígido (2.550 €/km) 

km cerramiento temporal rígido, instalado para proteger las zonas de mayor fragilidad 

ambiental, formado por valla móvil de 2,00 m de altura compuesta por malla 

electrosoldada de alambre galvanizado, tubos galvanizados y pie de hormigón 

prefabricado para sujeción de los tubos galvanizados. Este cerramiento se mantendrá 

durante el periodo que duren las obras. 

  Pantalla metálica acústica fonoabsorbente (PA) 

PA de medidas correctoras contra el ruido mediante pantalla metálica acústica 

fonoabsorbente móvil con aislamiento mayor a 24 dB y absorción mayor a 11 dB de 85 

mm de espesor total, compuesta por paneles tipo sándwich formada por módulos de 

chapa de acero galvanizado apoyados en soporte de hormigón tipo New Jersey. Incluye 

puesta en obra y terminada. 

 Rampas de escape para fauna (100 €/Ud.) 

Ud. rampa de escape de mamíferos adosada al margen interior del cerramiento de 1,5 m 

de altura. Consiste en una rampa de piedra que alcance la altura de la malla y que sólo 

pueda accederse desde el interior de la vía hacia el exterior, en una dirección. Se incluye 

el relleno de piedra, atado y atirantado con alambre galvanizado. La superficie será 

cubierta con tierra vegetal sobre una lámina de geotextil no tejido. 

 Dispositivos de escape en cerramiento (135 €/Ud.) 

Ud. de portillo basculante para el escape de vertebrados de pequeño y mediano tamaño 

desde el interior de la plataforma vallada, instalándola en cerramiento de plataforma. 

 Adecuación de obra de drenaje transversal (105 €/Ud.) 

Adecuación de obra de drenaje transversal como paso de fauna, mediante la disposición 

de pasarela lateral de hormigón instalada en las obras de drenaje transversal que se 

proponen como paso de fauna y, que previamente han sido dimensionadas a tal efecto 

 Pantallas anticolisión avifauna (135,59 €/Ud.) 

m poste de 150 mm de diámetro exterior y 4 mm de espesor con una altura de 5 m en 

formación de barrera de protección de aves, totalmente terminado. 

 Control y vigilancia arqueológica y paleontológica (5.459,42 € *mes) 

Mes de presencia directa, diaria y permanente por equipo de arqueólogos - paleontólogos 

en cada uno de los tramos expresamente autorizado a pie de obra durante la realización 

de los movimientos de tierras. Incluye la emisión de informes mensuales e informe final. 

 Laboreo mecánico o descompactación de terreno (1,34 €/Ud.) 

 Batida de fauna (3.200€/Ud.) 

 Medidas compensatorias (PA) 

PA de medidas correctoras en la zona del río Oroncillo para mejorar la integración de la 

infraestructura y minimizar la afección a la zona de cría del visón europeo.  

 Gestión de residuos de construcción y demolición (PA) 

Gestión independiente de cada tipo de residuo, recogida y almacenamiento selectivos en 

función de su naturaleza. 

 Espirales salvapájaros (€/Ud.) 

Ud. de espiral de polipropileno de un metro de longitud y 35 centímetros de diámetro, y 

de color amarillo, naranja o blanco. Se coloca un salvapájaros en espiral cada 15 metro. 

 Señalización anticolisión avifauna en cerramiento (27.000€/km) 

m señalización del cerramiento para evitar la colisión de aves mediante la colocación de 

placas rectangulares de PVC, de color blanco y sujetas al cerramiento por dos puntos 

mediante alambre de acero galvanizado. 

 Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 2,00 x 2,00 m (550,00 

€/m) 

 

IMPREVISTOS 

 Imprevistos (10% de capítulos anteriores). 

SEGURIDAD Y SALUD 

 Seguridad y Salud (2% de capítulos anteriores). 
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2. MEDICIONES 

La valoración económica se ha estructurado en dos tramos al igual que el resto del Estudio 

Informativo: 

 Tramo T01: Burgos-Pancorbo 

 Tramo T02: Pancorbo-Vitoria 

En el tramo T01 Burgos – Pancorbo se han diseñado un total de CUATRO (4) alternativas de 

trazado: 

 Alternativa Centro 1 

 Alternativa Centro 2 

 Alternativa Oeste 1 

 Alternativa Oeste 2 

 

Todas estas soluciones tienen un punto inicial y un punto final común. El punto inicial parte de la 

Variante de Burgos. El punto final es coincidente con el inicio del tramo T02 Pancorbo – Vitoria. 

En el tramo T02 Pancorbo - Vitoria se han diseñado un total de SEIS (6) alternativas de trazado: 

 Variante exterior de Miranda 1 

 Variante exterior de Miranda 2 

 Variante exterior de Miranda 3 

 Variante exterior de Miranda 4 

 Variante exterior de Miranda 5 

 Variante exterior de Miranda 6 

Cada una de las variantes incluye en sus presupuestos las correspondientes valoraciones de la 

conexión con Miranda de Ebro. 

A continuación, se recogen las mediciones auxiliares y todas las mediciones de las distintas 

alternativas estudiadas. 
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2.1. MEDICIONES AUXILIARES TIERRAS 

Tramo Burgos-Pancorbo 

Tramo Subtramo 
Déficit 
Tierras 

Material a 
Vertedero 

Desmonte 
Desmonte 
Voladura 

Excavación 
en Túnel 

Saneos 
Tierra 

Vegetal 
Capa de 
Forma 

Subbalasto 
Terraplén 

con material 
de la traza 

Terraplén 
con Material 

de 
préstamos 

Relleno 
Saneos 

Transporte a 
Vertedero 

Burgos-
Pancorbo 

Alternativa Oeste 1 0+000 55+741 2.180.543,5 8.391.525,1 7.385.614,8 555.116,7 1.035.803,3 0,0 649.605,8 505.466,7 224.122,5 2.550.767,1 2.180.543,6 0,0 8.391.525,1 

Alternativa Oeste 2 

0+000 8+819 572.209,4 479.386,1 475.029,1 0,0 0,0 0,0 86.748,5 80.073,2 36.222,0 18.509,8 572.209,4 0,0 479.386,1 

8+536 55+741 1.225.636,7 8.022.630,0 6.299.333,9 555.116,7 1.035.803,3 0,0 535.832,5 421.107,4 186.696,7 2.533.368,1 1.225.636,7 0,0 8.022.630,0 

Total 1.797.846,1 8.502.016,1 6.774.363,0 555.116,7 1.035.803,3 0,0 622.581,0 501.180,6 222.918,7 2.551.877,9 1.797.846,1 0,0 8.502.016,1 

Alternativa Centro 1 0+000 52+625 3.587.296,0 16.572.515,5 12.106.448,9 50.778,3 799.960,8 494.979,4 632.652,7 425.502,4 188.850,4 26.942,0 3.587.295,7 494.979,4 16.572.515,5 

Alternativa Centro 2 

0+000 7+730 625.555,1 408.522,2 314.247,8 0,0 0,0 0,0 78.921,5 69.219,0 31.432,3 0,0 625.555,1 0,0 408.522,2 

7+444 52+625 2.664.059,7 16.023.857,3 11.069.049,6 50.778,3 799.960,8 494.979,4 528.999,7 352.002,9 156.217,0 26.942,0 2.664.059,7 494.979,4 16.023.857,3 

Total 3.289.614,8 16.432.379,4 11.383.297,4 50.778,3 799.960,8 494.979,4 607.921,2 421.221,9 187.649,3 26.942,0 3.289.614,8 494.979,4 16.432.379,4 

 

Tramo Pancorbo-Vitoria 

Tramo Subtramo Déficit Tierras 
Material a 
Vertedero 

Desmonte 
Desmonte 
Voladura 

Excavación 
en Túnel 

Saneos 
Tierra 

Vegetal 
Capa de 
Forma 

Subbalasto 
Terraplén con 
material de la 

traza 

Terraplén con 
Material de 
préstamos 

Relleno 
Saneos 

Transporte 
a Vertedero 

Pancorbo-
Vitoria 

Variante de Miranda 
1 

0+000 17+675 368.062,1 3.202.175,9 1.429.247,7 46.952,6 1.702.889,7 0,0 649.605,8 103.306,0 45.770,3 355.193,5 368.062,2 0,0 3.202.175,9 

17+675 27+483 456.800,4 1.729.540,0 953.137,0 95.529,2 397.091,8 0,0 55.841,5 46.986,4 20.913,3 26.076,7 456.800,4 0,0 1.729.540,0 

17+675 27+500 475.002,7 1.757.054,1 967.117,0 95.403,3 397.091,9 0,0 57.527,4 47.233,3 20.841,2 18.035,0 475.002,8 0,0 1.757.054,1 

27+500 37+762 991.578,6 2.004.866,3 460.289,3 825.084,1 929.436,1 0,0 102.932,0 65.605,9 28.996,9 503.931,3 991.578,6 0,0 2.004.866,3 

0+000 3+061 42.816,5 3.635,8 3.538,5 0,0 0,0 0,0 4.663,1 4.012,4 1.651,6 884,6 42.816,5 0,0 3.635,8 

0+000 2+951 624.637,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16.668,3 7.114,3 0,0 624.637,2 0,0 0,0 

0+000 5+203 579.552,3 5.608,6 5.458,5 0,0 0,0 0,0 36.285,9 27.415,3 11.777,0 1.364,6 579.552,3 0,0 5.608,6 

Total 3.538.449,8 8.702.880,7 3.818.788,0 1.062.969,2 3.426.509,5 0,0 906.855,7 311.227,6 137.064,6 905.485,8 3.538.449,9 0,0 8.702.880,7 

Variante de Miranda 
2 

0+000 17+671 1.019.310,5 2.199.511,7 392.513,7 46.952,2 1.702.889,7 0,0 109.079,9 103.213,6 45.723,8 63.193,8 1.019.310,4 0,0 2.199.511,7 

17+671 27+353 444.197,3 1.383.775,2 781.381,6 22.519,8 392.334,2 0,0 52.336,0 44.829,6 20.072,5 45.379,9 444.197,4 0,0 1.383.775,2 

17+671 27+365 402.536,6 1.416.521,1 799.035,8 40.079,7 392.674,1 0,0 54.141,8 45.107,5 20.050,1 56.694,9 402.536,5 0,0 1.416.521,1 

27+365 37+626 1.333.220,1 1.481.996,9 140.573,5 557.476,5 819.217,0 0,0 93.459,9 61.001,5 26.961,1 207.041,3 1.333.220,0 0,0 1.481.996,9 

0+000 3+061 42.816,5 3.635,8 3.538,5 0,0 0,0 0,0 4.663,1 4.012,4 1.651,6 884,6 42.816,5 0,0 3.635,8 

0+000 2+951 624.637,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16.668,3 7.114,3 0,0 624.637,2 0,0 0,0 

0+000 5+203 579.552,3 5.608,6 5.458,5 0,0 0,0 0,0 36.285,9 27.415,3 11.777,0 1.364,6 579.552,3 0,0 5.608,6 

Total 4.446.270,4 6.491.049,3 2.122.501,6 667.028,2 3.307.115,0 0,0 349.966,6 302.248,2 133.350,4 374.559,1 4.446.270,3 0,0 6.491.049,3 

Variante de Miranda 
3 

0+000 17+675 368.062,1 3.202.175,9 1.429.247,7 46.952,6 1.702.889,7 0,0 649.605,8 103.306,0 45.770,3 355.193,5 368.062,2 0,0 3.202.175,9 

17+675 27+483 456.800,4 1.729.540,0 953.137,0 95.529,2 397.091,8 0,0 55.841,5 46.986,4 20.913,3 26.076,7 456.800,4 0,0 1.729.540,0 

17+675 27+500 475.002,7 1.757.054,1 967.117,0 95.403,3 397.091,9 0,0 57.527,4 47.233,3 20.841,2 18.035,0 475.002,8 0,0 1.757.054,1 

27+365 37+626 1.333.220,1 1.481.996,9 140.573,5 557.476,5 819.217,0 0,0 93.459,9 61.001,5 26.961,1 207.041,3 1.333.220,0 0,0 1.481.996,9 

0+000 3+061 42.816,5 3.635,8 3.538,5 0,0 0,0 0,0 4.663,1 4.012,4 1.651,6 884,6 42.816,5 0,0 3.635,8 

0+000 2+951 624.637,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16.668,3 7.114,3 0,0 624.637,2 0,0 0,0 

0+000 5+203 579.552,3 5.608,6 5.458,5 0,0 0,0 0,0 36.285,9 27.415,3 11.777,0 1.364,6 579.552,3 0,0 5.608,6 

Total 3.880.091,3 8.180.011,3 3.499.072,2 795.361,6 3.316.290,4 0,0 897.383,6 306.623,2 135.028,8 608.595,8 3.880.091,3 0,0 8.180.011,3 
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Tramo Subtramo Déficit Tierras 
Material a 
Vertedero 

Desmonte 
Desmonte 
Voladura 

Excavación 
en Túnel 

Saneos 
Tierra 

Vegetal 
Capa de 
Forma 

Subbalasto 
Terraplén con 
material de la 

traza 

Terraplén con 
Material de 
préstamos 

Relleno 
Saneos 

Transporte 
a Vertedero 

Variante de Miranda 
4 

0+000 17+671 1.019.310,5 2.199.511,7 392.513,7 46.952,2 1.702.889,7 0,0 109.079,9 103.213,6 45.723,8 63.193,8 1.019.310,4 0,0 2.199.511,7 

17+671 27+353 444.197,3 1.383.775,2 781.381,6 22.519,8 392.334,2 0,0 52.336,0 44.829,6 20.072,5 45.379,9 444.197,4 0,0 1.383.775,2 

17+671 27+365 402.536,6 1.416.521,1 799.035,8 40.079,7 392.674,1 0,0 54.141,8 45.107,5 20.050,1 56.694,9 402.536,5 0,0 1.416.521,1 

27+500 37+762 991.578,6 2.004.866,3 460.289,3 825.084,1 929.436,1 0,0 102.932,0 65.605,9 28.996,9 503.931,3 991.578,6 0,0 2.004.866,3 

0+000 3+061 42.816,5 3.635,8 3.538,5 0,0 0,0 0,0 4.663,1 4.012,4 1.651,6 884,6 42.816,5 0,0 3.635,8 

0+000 2+951 624.637,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16.668,3 7.114,3 0,0 624.637,2 0,0 0,0 

0+000 5+203 579.552,3 5.608,6 5.458,5 0,0 0,0 0,0 36.285,9 27.415,3 11.777,0 1.364,6 579.552,3 0,0 5.608,6 

Total 4.104.628,9 7.013.918,7 2.442.217,4 934.635,8 3.417.334,1 0,0 359.438,7 306.852,6 135.386,2 671.449,1 4.104.628,9 0,0 7.013.918,7 

Variante de Miranda 
5 

0+000 17+675 368.062,1 3.202.175,9 1.429.247,7 46.952,6 1.702.889,7 0,0 649.605,8 103.306,0 45.770,3 355.193,5 368.062,2 0,0 3.202.175,9 

17+675 27+500 595.133,4 2.873.487,2 1.450.236,8 170.109,4 794.183,9 0,0 84.319,3 59.820,3 26.309,4 22.970,4 595.133,5 0,0 2.873.487,2 

27+365 37+626 1.333.220,1 1.481.996,9 140.573,5 557.476,5 819.217,0 0,0 93.459,9 61.001,5 26.961,1 207.041,3 1.333.220,0 0,0 1.481.996,9 

0+000 2+951 624.637,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16.668,3 7.114,3 0,0 624.637,2 0,0 0,0 

0+000 5+203 579.552,3 5.608,6 5.458,5 0,0 0,0 0,0 36.285,9 27.415,3 11.777,0 1.364,6 579.552,3 0,0 5.608,6 

0+000 2+758 171.639,9 76.392,7 55.761,1 0,0 0,0 0,0 18.200,0 13.905,3 5.820,8 0,0 171.639,9 0,0 76.392,7 

0+000 2+165 198.953,6 55.121,8 40.234,9 0,0 0,0 0,0 13.595,5 10.348,8 4.341,2 0,0 198.953,6 0,0 55.121,8 

Total 3.871.198,6 7.694.783,1 3.121.512,5 774.538,5 3.316.290,6 0,0 895.466,4 292.465,5 128.094,1 586.569,9 3.871.198,6 0,0 7.694.783,1 

Variante de Miranda 
6 

0+000 17+671 368.062,1 3.202.175,9 1.429.247,7 46.952,6 1.702.889,7 0,0 649.605,8 103.306,0 45.770,3 355.193,5 368.062,2 0,0 3.202.175,9 

17+675 27+500 595.133,4 2.873.487,2 1.450.236,8 170.109,4 794.183,9 0,0 84.319,3 59.820,3 26.309,4 22.970,4 595.133,5 0,0 2.873.487,2 

27+365 37+626 991.578,6 2.004.866,3 460.289,3 825.084,1 929.436,1 0,0 102.932,0 65.605,9 28.996,9 503.931,3 991.578,6 0,0 2.004.866,3 

0+000 5+203 579.552,3 5.608,6 5.458,5 0,0 0,0 0,0 36.285,9 27.415,3 11.777,0 1.364,6 579.552,3 0,0 5.608,6 

0+000 2+758 171.639,9 76.392,7 55.761,1 0,0 0,0 0,0 18.200,0 13.905,3 5.820,8 0,0 171.639,9 0,0 76.392,7 

0+000 2+165 198.953,6 55.121,8 40.234,9 0,0 0,0 0,0 13.595,5 10.348,8 4.341,2 0,0 198.953,6 0,0 55.121,8 

Total 2.904.919,9 8.217.652,5 3.441.228,3 1.042.146,1 3.426.509,7 0,0 904.938,5 280.401,6 123.015,6 883.459,9 2.904.920,0 0,0 8.217.652,5 
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2.2. MEDICIONES AUXILIARES TÚNELES 

TRAMO BURGOS-PANCORBO 

  ALTERNATIVA CENTRO 1 350 km/h  

                

   

Túnel PK Inicio PK Final Longitud (m) Sección UIC  (m²)  Presupuesto  

        

ALTERNATIVA CENTRO 1 350 km/h 

 Túnel de Hoyas 14+380,000 16+332,000 1.952 105           38.575.458,26 €  

 Túnel de Carramonte 30+617,000 31+019,000 402 85             6.572.263,09 €  

        

  TOTAL TÚNEL ALTERNATIVA CENTRO 1 350 km/h        45.147.721,35 €  

         

   ALTERNATIVA Centro 2 350 km/h  

         

   Túnel PK Inicio PK Final Longitud (m) Sección UIC  (m²)  Presupuesto  

                                     -   €  

ALTERNATIVA Centro 2 350 km/h 

 Túnel de Hoyas 14+380,000 16+332,000 1.952 105           38.575.458,26 €  

 Túnel de Carramonte 30+617,000 31+019,000 402 85             6.572.263,09 €  

        

  TOTAL TÚNEL ALTERNATIVA Centro 2 350 km/h        45.147.721,35 €  

         

   ALTERNATIVA Oeste 1 350 km/h  

               

   Túnel PK Inicio PK Final Longitud (m) Sección UIC  (m²)  Presupuesto  

        

ALTERNATIVA Oeste 1 350 km/h 

 Túnel de la Carrasquilla 16+520,000 18+366,000 1.846 105           21.634.753,84 €  

 Túnel de Rublacedo 23+798,000 25+000,000 1.202 105           18.704.155,35 €  

        

  TOTAL TÚNEL ALTERNATIVA Oeste 1 350 km/h        40.338.909,19 €  
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   ALTERNATIVA Oeste 2 350 km/h  

         

   Túnel PK Inicio PK Final Longitud (m) Sección UIC  (m²)  Presupuesto  

                                     -   €  

ALTERNATIVA Oeste 2 350 km/h 

 Túnel de la Carrasquilla 16+520,000 18+366,000 1.846 105           21.634.753,84 €  

 Túnel de Rublacedo 23+798,000 25+000,000 1.202 105           18.704.155,35 €  

        

  TOTAL TÚNEL ALTERNATIVA Oeste 2 350 km/h        40.338.909,19 €  

 

TRAMO PANCORBO-VITORIA 

   ALTERNATIVA VARIANTE 1 DE MIRANDA  

               

   Túnel PK Inicio PK Final Longitud (m) Sección UIC  (m²)  Presupuesto  

        

ALTERNATIVA VARIANTE 1 DE MIRANDA 

 Pancorbo 0+292,000 4+188,000 3.896 85           45.144.010,13 €  

 Ameyugo 5+635,000 6+200,000 565 105             6.154.031,80 €  

 Túnel de Ameyugo II 6+800,000 7+350,000 550 105             8.157.459,00 €  

 Túnel de Quintanilla vía izquierda 21+860,000 23+775,000 1.915 52           16.669.444,38 €  

 Túnel de Quintanilla vía derecha 21+870,000 23+745,000 1.875 52           16.167.382,91 €  

 Túnel de Manzanos vía derecha 24+113,000 24+545,000 432 52             4.282.254,75 €  

 Túnel de Manzanos vía izquierda 24+100,000 24+532,000 432 52             4.282.254,75 €  

 Túnel de la Puebla 30+825,000 33+560,000 2.735 105           47.168.702,28 €  

        

  TOTAL TÚNEL ALTERNATIVA VARIANTE 1 DE MIRANDA        148.025.540,01 € 
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   ALTERNATIVA VARIANTE 2 DE MIRANDA  

               

   Túnel PK Inicio PK Final Longitud (m) Sección UIC  (m²)  Presupuesto  

         

        

ALTERNATIVA VARIANTE 2 DE MIRANDA 

 Pancorbo 0+292,000 4+188,000 3.896 85           45.144.010,13 €  

 Ameyugo 5+635,000 6+200,000 565 105             6.154.031,80 €  

 Túnel de Ameyugo II 6+800,000 7+350,000 550 105             8.157.459,00 €  

 Túnel de Quintanilla vía izquierda 21+730,000 23+605,000 1.875 52           15.798.576,05 €  

 Túnel de Quintanilla vía derecha 21+732,000 23+607,000 1.875 52           15.651.918,32 €  

 Túnel de Manzanos vía derecha 23+978,000 24+410,000 432 52             4.282.254,75 €  

 Túnel de Manzanos vía izquierda 23+968,000 24+400,000 432 52             4.282.254,75 €  

 Túnel de la Puebla 30+945,000 33+425,000 2.480 105           43.842.633,48 €  

        

  TOTAL TÚNEL ALTERNATIVA VARIANTE 2 DE MIRANDA     143.313.138,29 €  
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   ALTERNATIVA VARIANTE 3 DE MIRANDA  

               

   Túnel PK Inicio PK Final Longitud (m) Sección UIC  (m²)  Presupuesto  

         

        

ALTERNATIVA VARIANTE 3 DE MIRANDA 

 Pancorbo 0+292,000 4+188,000 3.896 85           45.144.010,13 €  

 Ameyugo 5+635,000 6+200,000 565 105             6.154.031,80 €  

 Túnel de Ameyugo II 6+800,000 7+350,000 550 105             8.157.459,00 €  

 Túnel de Quintanilla vía izquierda 21+860,000 23+775,000 1.915 52           16.669.444,38 €  

 Túnel de Quintanilla vía derecha 21+870,000 23+745,000 1.875 52           16.167.382,91 €  

 Túnel de Manzanos vía derecha 24+113,000 24+545,000 432 52             4.282.254,75 €  

 Túnel de Manzanos vía izquierda 24+100,000 24+532,000 432 52             4.282.254,75 €  

 Túnel de la Puebla 30+945,000 33+425,000 2.480 105           43.842.633,48 €  

        

  TOTAL TÚNEL ALTERNATIVA VARIANTE 3 DE MIRANDA        144.699.471,21 € 

  



DOCUMENTO Nº3 PRESUPUESTO 

 

ESTUDIO INFORMATIVO DEL PROYECTO DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD BURGOS – VITORIA. 12 

   ALTERNATIVA VARIANTE 4 DE MIRANDA  

         

   Túnel PK Inicio PK Final Longitud (m) Sección UIC  (m²)  Presupuesto  

         

        

ALTERNATIVA VARIANTE 4 DE MIRANDA 

 Pancorbo 0+292,000 4+188,000 3.896 85           45.144.010,13 €  

 Ameyugo 5+635,000 6+200,000 565 105             6.154.031,80 €  

 Túnel de Ameyugo II 6+800,000 7+350,000 550 105             8.157.459,00 €  

 Túnel de Quintanilla vía izquierda 21+730,000 23+605,000 1.875 52           15.798.576,05 €  

 Túnel de Quintanilla vía derecha 21+732,000 23+607,000 1.875 52           15.651.918,32 €  

 Túnel de Manzanos vía derecha 23+978,000 24+410,000 432 52             4.282.254,75 €  

 Túnel de Manzanos vía izquierda 23+968,000 24+400,000 432 52             4.282.254,75 €  

 Túnel de la Puebla 30+825,000 33+560,000 2.735 105           47.168.702,28 €  

        

  TOTAL TÚNEL ALTERNATIVA VARIANTE 4 DE MIRANDA        146.639.207,09 €  
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   ALTERNATIVA VARIANTE 5 DE MIRANDA  

               

   Túnel PK Inicio PK Final Longitud (m) Sección UIC  (m²)  Presupuesto  

         

        

ALTERNATIVA VARIANTE 5 DE MIRANDA 

 Pancorbo 0+292,000 4+188,000 3.896 85          45.144.010,13 € 

 Ameyugo 5+635,000 6+200,000 565 105             6.154.031,80 €  

 Túnel de Ameyugo II 6+800,000 7+350,000 550 105             8.157.459,00 €  

 Túnel de Quintanilla 21+870,000 23+745,000 1.875 52           29.167.056,08 € 

 Túnel de Manzanos 24+113,000 24+545,000 432 52             5.634.736,62 €  

 Túnel de la Puebla 30+945,000 33+425,000 2.480 105           43.842.633,48 €  

        

  TOTAL TÚNEL ALTERNATIVA VARIANTE 5 DE MIRANDA        138.099.927,11 € 
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   ALTERNATIVA VARIANTE 6 DE MIRANDA  

               

   Túnel PK Inicio PK Final Longitud (m) Sección UIC  (m²)  Presupuesto  

         

        

ALTERNATIVA VARIANTE 6 DE MIRANDA 

 Pancorbo 0+292,000 4+188,000 3.896 85          45.144.010,13 € 

 Ameyugo 5+635,000 6+200,000 565 105             6.154.031,80 €  

 Túnel de Ameyugo II 6+800,000 7+350,000 550 105             8.157.459,00 €  

 Túnel de Quintanilla 21+870,000 23+745,000 1.875 52           29.167.056,08 € 

 Túnel de Manzanos 24+113,000 24+545,000 432 52             5.634.736,62 €  

 Túnel de la Puebla 30+825,000 33+560,000 2.735 105           47.168.702,28 €  

        

  TOTAL TÚNEL ALTERNATIVA VARIANTE 6 DE MIRANDA        141.425.995,91 € 
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2.3. RESUMEN DE MEDICIONES 

      BURGOS-PANCORBO    PANCORBO-VITORIA 
                

CÓDIGO  UD.  DESCRIPCIÓN   
ALTERNATIVA  

CENTRO 1 
 

ALTERNATIVA  
CENTRO 2 

 
ALTERNATIVA  

OESTE 1 
 

ALTERNATIVA  
OESTE 2 

  
ALTERNATIVA  

VARIANTE 1 DE 
MIRANDA 

 
ALTERNATIVA  

VARIANTE 2 DE 
MIRANDA 

 
ALTERNATIVA  

VARIANTE 3 DE 
MIRANDA 

 
ALTERNATIVA  

VARIANTE 4 DE 
MIRANDA 

 
ALTERNATIVA  

VARIANTE 5 DE 
MIRANDA 

 
ALTERNATIVA  

VARIANTE 6 DE 
MIRANDA 

                              

1      INFRAESTRUCTURA                                

1  m³  
Excavación de tierra vegetal incluso carga y transporte a lugar de 
acopio 

 632.652,70  607.921,20  649.605,80  622.581,00   906.855,70  349.966,60  897.383,60  359.438,70  895.466,40  904.938,50 

2  m³  
Excavación con medios mecánicos, sin explosivos y transporte a 
vertedero (<10km) 

 12.106.448,90  11.383.297,42  7.385.614,80  6.774.363,00   3.818.788,00  2.122.501,60  3.499.072,20  2.442.217,40  3.121.512,50  3.441.228,30 

3  m³  
Excavación en desmonte con explosivos, incluso carga y transporte a 
lugar de empleo o vertedero (<10km) 

 50.778,30  50.778,30  555.116,70  555.116,70   1.062.969,20  667.028,20  795.361,60  934.635,80  774.538,50  1.042.146,10 

4  m³  Terraplen de la traza  26.942,03  26.942,03  2.778.063,20  2.777.623,57   905.485,80  374.559,11  608.595,78  671.449,13  586.569,87  883.459,89 

5  m³  Terraplen procedente de préstamo  3.587.295,67  3.289.614,80  1.953.247,50  1.572.100,47   3.538.449,90  4.446.270,29  3.880.091,32  4.104.628,87  3.871.198,63  2.904.920,01 

6  m³  Tratamientos para desmontes encapsulados  1,00  1,00  0,00  0,00   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

7  m³  Relleno en formación de vertedero  16.572.515,55  16.432.379,44  8.015.685,28  8.197.949,19   8.702.880,70  6.491.049,33  8.180.011,29  7.013.918,73  7.694.783,06  8.217.652,47 

8  m³  Capa de forma procedente de cantera  425.502,40  421.221,90  505.466,70  501.180,60   311.227,60  302.248,20  306.623,20  306.852,60  292.465,50  280.401,60 

9  m³  Subbalasto procedente de cantera  188.850,40  187.649,30  224.122,50  222.918,70   137.064,60  133.350,40  135.028,80  135.386,20  128.094,10  123.015,60 

                          

2     SUPERESTRUCTURA                                

10  m  Vía única montada en placa  0,00  0,00  0,00  0,00   3.790,00  3.750,00  3.790,00  3.750,00  0,00  0,00 

11  m  Vía doble montada en placa  1.952,00  1.952,00  1.846,00  1.846,00   6.631,00  6.808,00  6.376,00  6.631,00  8.251,00  8.506,00 

12  m  Vía única montada en balasto  0,00  0,00  0,00  0,00   28.097,27  27.879,24  28.097,27  27.879,24  14.079,37  14.079,37 

13  m  Vía doble montada, incluso balasto   50.672,77  50.957,99  53.895,13  54.177,66   17.515,63  17.374,87  17.770,63  17.551,87  29.510,70  29.255,70 

14  m2  Andén en estación   0,00  0,00  0,00  0,00   8.000,00  8.000,00  8.000,00  8.000,00  8.000,00  8.000,00 

15  m  Tercer carril   0,00  0,00  0,00  0,00   2.027,00  2.027,00  2.027,00  2.027,00  2.610,46  2.610,46 

                                   

3     DRENAJE                                 

16  m  Drenaje longitudinal vía única   0,00  0,00  0,00  0,00   30.207,27  29.949,24  30.207,27  29.949,24  12.399,37  12.399,37 

17  m  Drenaje longitudinal vía doble     52.624,77   52.909,99   55.741,13  56.023,66   27.936,63  27.932,87  27.936,63  27.932,87  37.761,70  37.761,70 

18  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 2,00 
x 2,00 m  

  660,00   570,00   690,00  570,00   180,00  210,00  210,00  180,00  210,00  180,00 

19  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 3,00 
x 2,00 m  

  60,00   60,00   240,00  240,00   180,00  150,00  180,00  150,00  180,00  150,00 

20  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 3,00 
x 3,00 m  

  0,00   0,00   60,00  60,00   30,00  30,00  30,00  30,00  30,00  30,00 

21  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 4,00 
x 3,00 m  

  30,00   30,00   30,00  30,00   90,00  90,00  90,00  90,00  90,00  90,00 

22  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 5,00 
x 3,00 m 

  0,00   0,00   90,00  90,00   30,00  0,00  30,00  57,00  30,00  57,00 

23  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 7,00 
x 3,50 m 

  30,00   0,00   90,00  90,00   90,00  120,00  90,00  567,00  90,00  567,00 
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      BURGOS-PANCORBO    PANCORBO-VITORIA 
                

CÓDIGO  UD.  DESCRIPCIÓN   
ALTERNATIVA  

CENTRO 1 
 

ALTERNATIVA  
CENTRO 2 

 
ALTERNATIVA  

OESTE 1 
 

ALTERNATIVA  
OESTE 2 

  
ALTERNATIVA  

VARIANTE 1 DE 
MIRANDA 

 
ALTERNATIVA  

VARIANTE 2 DE 
MIRANDA 

 
ALTERNATIVA  

VARIANTE 3 DE 
MIRANDA 

 
ALTERNATIVA  

VARIANTE 4 DE 
MIRANDA 

 
ALTERNATIVA  

VARIANTE 5 DE 
MIRANDA 

 
ALTERNATIVA  

VARIANTE 6 DE 
MIRANDA 

                              

24  m  Encauzamiento de arroyo   805,00   805,00   0,00  0,00   324,00  324,00  324,00  324,00  324,00  324,00 

25  m  Bajante escalonada de hormigón  133,00  129,00  140,00  140,00   57,00  36,00  36,00  120,00  36,00  120,00 

                            

4     TÚNELES                                

26  ud  Túnel para doble vía de Hoyas de sección 105 m²  1,00  1,00  0,00  0,00   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

27  ud  Túnel para doble vía de Carramonte de sección 85 m²  1,00  1,00  0,00  0,00   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

28  ud  Túnel para doble vía de Carrasquilla de sección 105 m²  0,00  0,00  1,00  1,00   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

29  ud  Túnel para doble vía de Rublacedo de sección 105 m²  0,00  0,00  1,00  1,00   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

30  ud  Túnel para doble vía de Pancorbo de sección 85 m²  0,00  0,00  0,00  0,00   1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

31  ud  Túnel para doble vía de Ameyugo de sección 105 m²  0,00  0,00  0,00  0,00   1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

32  ud  Túnel para doble vía de Ameyugo II de sección 105 m²  0,00  0,00  0,00  0,00   1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

33  ud  Túnel para vía única Quintanilla I izqda. De sección 52 m²  0,00  0,00  0,00  0,00   1,00  0,00  1,00  0,00  0,00  0,00 

34  ud  Túnel para vía única Quintanilla I dcha. De sección 52 m²  0,00  0,00  0,00  0,00   1,00  0,00  1,00  0,00  0,00  0,00 

35  ud  Túnel para vía única Manzanos I izqda. De sección 52 m²  0,00  0,00  0,00  0,00   1,00  0,00  1,00  0,00  0,00  0,00 

36  ud  Túnel para vía única Manzanos I dcha. De sección 52 m²  0,00  0,00  0,00  0,00   1,00  0,00  1,00  0,00  0,00  0,00 

37  ud  Túnel para doble vía de La Puebla I de sección 105 m²  0,00  0,00  0,00  0,00   1,00  0,00  0,00  1,00  0,00  1,00 

38  ud  Túnel para vía única Quintanilla II izqda. De sección 52 m²  0,00  0,00  0,00  0,00   0,00  1,00  0,00  1,00  0,00  0,00 

39  ud  Túnel para vía única Quintanilla II dcha. De sección 52 m²  0,00  0,00  0,00  0,00   0,00  1,00  0,00  1,00  0,00  0,00 

40  ud  Túnel para vía única Manzanos II izqda. De sección 52 m²  0,00  0,00  0,00  0,00   0,00  1,00  0,00  1,00  0,00  0,00 

41  ud  Túnel para vía única Manzanos II dcha. De sección 52 m²  0,00  0,00  0,00  0,00   0,00  1,00  0,00  1,00  0,00  0,00 

42  ud  Túnel para doble vía de La Puebla II de sección 105 m²  0,00  0,00  0,00  0,00   0,00  1,00  1,00  0,00  1,00  0,00 

43  ud  Túnel para vía doble vía  Quintanilla De sección 105 m²  0,00  0,00  0,00  0,00   0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  1,00 

44  ud  Túnel para vía doble vía  Manzanos  De sección 85 m²  0,00  0,00  0,00  0,00   0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  1,00 

45  m  Instalaciones no ferroviarias en túnel de vía única  0,00  0,00  0,00  0,00   4.654,00  4.614,00  4.654,00  4.614,00  0,00  0,00 

46  m  Instalaciones no ferroviarias en túnel de vía doble  4.306,00  4.306,00  3.048,00  3.048,00   7.746,00  7.491,00  7.491,00  7.746,00  9.798,00  10.053,00 

                                      

5     ESTRUCTURAS                                

47  m²  Pérgola  5.600,00  5.600,00  0,00  0,00   22.875,00  22.875,00  22.875,00  22.875,00  22.875,00  22.875,00 

48  m²  Viaducto tipo 1, viaducto de poca longitud  0,00  0,00  3.360,00  3.360,00   3.570,00  3.570,00  3.570,00  3.570,00  4.845,00  4.845,00 

49  m²  
Viaducto tipo 1N viaducto de poca longitud, con altura de estribos 
media o elevada 

 1.820,00  1.820,00  0,00  0,00   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

50  m²  
Viaducto  tipo 2, viaducto con longitud media , sin excesiva altura y 
número de vanos inferior a 5. 

 2.100,00  2.100,00  4.200,00  4.200,00   5.880,00  4.480,00  5.880,00  4.480,00  5.880,00  5.880,00 

51  m²  
Viaducto tipo  3, viaducto de gran longitus con número de vanos 
superior a 5. 

 40.600,00  47.600,31  34.790,00  41.790,00   3.038,00  3.038,00  3.038,00  3.038,00  11.453,00  11.453,00 

52  m²  
Viaducto tipo  3N, viaducto de gran longitus con número de vanos 
superior a 5 y grandes luces 

 0,00  0,00  0,00  0,00   32.245,00  46.340,24  46.170,24  32.415,00  43.185,24  29.260,00 

53  m²  Viaducto mixto  0,00  0,00  0,00  0,00   1.120,00  0,00  0,00  1.120,00  0,00  1.120,00 
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      BURGOS-PANCORBO    PANCORBO-VITORIA 
                

CÓDIGO  UD.  DESCRIPCIÓN   
ALTERNATIVA  

CENTRO 1 
 

ALTERNATIVA  
CENTRO 2 

 
ALTERNATIVA  

OESTE 1 
 

ALTERNATIVA  
OESTE 2 

  
ALTERNATIVA  

VARIANTE 1 DE 
MIRANDA 

 
ALTERNATIVA  

VARIANTE 2 DE 
MIRANDA 

 
ALTERNATIVA  

VARIANTE 3 DE 
MIRANDA 

 
ALTERNATIVA  

VARIANTE 4 DE 
MIRANDA 

 
ALTERNATIVA  

VARIANTE 5 DE 
MIRANDA 

 
ALTERNATIVA  

VARIANTE 6 DE 
MIRANDA 

                              

54  m²  Viaducto prefabricado a ejecutar sobre estructuras existentes.  81.270,00  81.270,00  2.800,00  2.800,00   2.520,00  2.520,00  2.520,00  2.520,00  2.520,00  2.520,00 

55  m²  Viaducto singular, viaducto de características particulares.  1.400,00  1.400,00  0,00  0,00   19.620,00  17.220,00  17.220,00  19.620,00  17.220,00  19.620,00 

56  m²  Paso superior singular, paso superior de características particulares.  1.168,00  1.056,00  3.212,00  3.016,00   1.004,00  1.616,00  1.564,00  1.896,00  1.804,00  1.564,00 

57  m²  Paso inferior singular, paso inferior de características singulares.  7.760,00  8.416,00  6.816,00  6.240,00   3.392,00  2.992,00  3.552,00  2.992,00  1.884,00  3.552,00 

                                 

6     INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES                                

58  km  II.SS. y Comunicaciones vía doble alta velocidad  52,62  52,91  55,74  56,02   37,75  37,62  37,75  37,62  37,76  37,76 

59  ud  PAET  1,00  1,00  1,00  1,00   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

                          

7     ELECTRIFICACIÓN                                

60  km  Telemando de Energia  52,62  52,91  55,74  56,02   37,75  37,62  37,75  37,62  37,76  37,76 

61  km  Montaje catenaria CA350 (2 vía)  52,62  52,91  55,74  56,02   37,75  37,62  37,75  37,62  37,76  37,76 

62  km  Montaje catenaria CA350 (1 vía)  0,00  0,00  0,00  0,00   9,77  9,77  9,77  9,77  11,20  11,20 

63  ud  Subestación de tracción 400 kV / 2x25 kV   1  1  1  1   0  0  0  0  0  0 

64  km  Acometida subestación de tracción 25 kV  0  0  0  0   0  0  0  0  0  0 

65  ud  Centro de autotransformación 25 kV (intermedio)  1,00  1,00  1,00  1,00   2,00  2,00  2,00  2,00  2,00  2,00 

66  ud  Centro de autotransformación 25 kV (final)  1,00  1,00  1,00  1,00   1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

                              

8     SERVICIOS AFECTADOS                                

67  P.A.  Reposición de servicios afectados  1  1  1  1   1  1  1  1  1  1 

                           

9     REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES                                

68  PA  Reposición carretera N-I afectada por la entrada en Miranda  0,00  0,00  0,00  0,00   1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

69  m  
Reposición de camino con cruce sobre la traza mediante paso 
superior.  

 2.750  2.890  2.910  2.640   1.430  895  1.140  1.185  1.140  1.430 

70  m  
Reposición de camino sin cruce sobre la traza o con cruce mediante 
paso inferior.  

 5.395,00  5.080,00  4.123,00  4.093,00   3.220,00  2.980,00  3.220,00  3.180,00  3.220,00  3.220,00 

71  m  
Reposición de carretera con cruce sobre la traza mediante paso 
superior. 

 390,00  390,00  630,00  630,00   320,00  580,00  190,00  710,00  190,00  320,00 

72  m  
Reposición de carretera sin cruce sobre la traza o con cruce mediante 
paso inferior.  

 100,00  0,00  1.795,00  1.640,00   1.035,00  615,00  750,00  615,00  750,00  1.035,00 

                           

10     OBRAS COMPLEMENTARIAS                                

73  m  
Instalaciones auxiliares, caminos de servicio, cerramiento e hitos de 
deslinde 

 40.905,77  41.000,97  49.468,13  49.250,66   31.192,28  30.659,84  30.682,62  31.169,50  34.181,07  33.161,41 

                          

11     INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS                                
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      BURGOS-PANCORBO    PANCORBO-VITORIA 
                

CÓDIGO  UD.  DESCRIPCIÓN   
ALTERNATIVA  

CENTRO 1 
 

ALTERNATIVA  
CENTRO 2 

 
ALTERNATIVA  

OESTE 1 
 

ALTERNATIVA  
OESTE 2 

  
ALTERNATIVA  

VARIANTE 1 DE 
MIRANDA 

 
ALTERNATIVA  

VARIANTE 2 DE 
MIRANDA 

 
ALTERNATIVA  

VARIANTE 3 DE 
MIRANDA 

 
ALTERNATIVA  

VARIANTE 4 DE 
MIRANDA 

 
ALTERNATIVA  

VARIANTE 5 DE 
MIRANDA 

 
ALTERNATIVA  

VARIANTE 6 DE 
MIRANDA 

                              

73  m3  
Mantenimiento, transporte y extendido de tierra vegetal procedente 
de la excavación 

 632.652,70  607.921,20  649.605,80  622.581,00   906.855,70  349.966,60  897.383,60  359.438,70  895.466,40  904.938,50 

74  ha  Hidrosiembras  188,29  181,63  180,56  173,23   121,74  114,22  118,98  116,98  116,71  119,47 

75  ha  Plantaciones arbóreas  66,29  65,73  32,06  32,79   34,81  25,96  32,72  28,06  30,78  32,87 

76  ha  Riego de mantenimiento de superficies sembradas e hidrosembradas  188,29  181,63  180,56  173,23   121,74  114,22  118,98  116,98  116,71  119,47 

77  ha  Riego de mantenimiento de las plantaciones (6 riegos)  66,29  65,73  32,06  32,79   34,81  25,96  32,72  28,06  30,78  32,87 

78  ha  Mantenimiento especies vegetales  254,58  247,36  212,63  206,02   156,56  140,18  151,70  145,04  147,49  152,34 

79  km  Jalonamiento temporal  73,63  73,80  89,04  88,65   64,55  63,67  62,05  64,73  67,75  67,67 

80  km  Cerramiento provisional rígido  8,18  8,20  9,89  9,85   7,17  7,07  6,89  7,19  7,53  7,52 

81  m²  Pantalla metálica acústica fonoabsorbente  9.156,00  9.156,00  12.094,00  12.094,00   28.445,00  19.879,00  28.445,00  19.879,00  28.445,00  28.445,00 

82  ud  Rampas de escape para fauna  16,36  16,40  19,79  19,70   13,67  13,48  13,12  13,71  14,04  14,02 

83  ud  Dispositivos de escape en cerramiento  38,18  38,27  46,17  45,97   31,90  31,45  30,61  31,99  32,76  32,72 

84  ud  Adecuación de obra de drenaje transversal  29,00  24,00  37,00  34,00   22,00  17,00  16,00  16,00  16,00  16,00 

85  ud  Pantallas anticolisión avifauna  2.125,00  2.125,00  870,00  870,00   2.425,00  3.165,00  3.165,00  2.425,00  3.165,00  2.425,00 

86  km  Señalización anticolisión avifauna en cerramiento  30,70  38,43  40,00  31,20   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

87  ud  Batida de fauna  1,00  1,00  1,00  1,00   1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 

88  mes  Control y vigilancia aqueológica y paleontológica  12,50  12,50  12,50  12,50   8,50  8,50  8,50  8,50  8,50  8,50 

89  PA  Medidas compensatorias  500.000,00  500.000,00  200.000,00  200.000,00   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

90  PA  Gestión de residuos de construcción y demolición  2.025.039,34  2.042.094,21  2.678.551,31  2.699.647,79   2.816.944,39  2.677.570,06  2.705.837,57  2.768.009,00  2.902.152,61  2.937.802,91 

91  m2  Laboreo mecánico o descompactación del terreno (50 cm)  450.000,00  450.000,00  450.000,00  450.000,00   300.000,00  300.000,00  300.000,00  300.000,00  300.000,00  300.000,00 

92  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores 2,00 
x 2,00 m  

 60,00  30,00  120,00  90,00   60,00  60,00  60,00  60,00  60,00  60,00 
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3. VALORACIONES 

La valoración obtenida para las distintas alternativas estudiadas en los diferentes tramos 

considerados se rige por los macroprecios descritos en el apartado 1 del presente documento. 

A continuación, se incluyen las tablas resumen de las valoraciones de las alternativas analizadas 

agrupados por tramos. 

3.1. Tramo T01: BURGOS -PANCORBO 
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3.1.1. Alternativa Centro 1 

 

CÓDIGO  UD.  DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN   PRECIO  IMPORTE 

           

1      INFRAESTRUCTURA          

1  m³  
Excavación de tierra vegetal incluso carga 
y transporte a lugar de acopio 

 632.652,70  1,80  1.138.774,86 € 

2  m³  
Excavación con medios mecánicos, sin 
explosivos y transporte a vertedero 
(<10km) 

 12.106.448,90  1,61  19.491.382,73 € 

3  m³  
Excavación en desmonte con explosivos, 
incluso carga y transporte a lugar de 
empleo o vertedero (<10km) 

 50.778,30  4,60  233.580,18 € 

4  m³  Terraplen de la traza  26.942,03  1,06  28.558,56 € 

5  m³  Terraplen procedente de préstamo  3.587.295,67  4,40  15.784.100,93 € 

6  m³  
Tratamientos para desmontes 
encapsulados 

 1,00  7.242.320,43  7.242.320,43 € 

7  m³  Relleno en formación de vertedero  16.572.515,55  0,52  8.617.708,08 € 

8  m³  Capa de forma procedente de cantera  425.502,40  12,40  5.276.229,76 € 

9  m³  Subbalasto procedente de cantera  188.850,40  17,20  3.248.226,88 € 

           

SUBTOTAL  61.060.882,40 € 

           

2     SUPERESTRUCTURA          

10  m  Vía única montada en placa  0,00  800,00  0,00 € 

11  m  Vía doble montada en placa  1.952,00  1.600,00  3.123.200,00 € 

12  m  Vía única montada en balasto  0,00  600,00  0,00 € 

13  m  Vía doble montada, incluso balasto   50.672,77  1.200,00  60.807.324,00 € 

14  m2  Andén en estación   0,00  1.000,00  0,00 € 

15  m  Tercer carril   0,00  580,00  0,00 € 

           

SUBTOTAL  63.930.524,00 € 

           

3     DRENAJE          

16  m  Drenaje longitudinal vía única   0,00  105,00   0,00 € 

17  m  Drenaje longitudinal vía doble    52.624,77  112,50  5.920.286,63 € 

18  m  
Marco prefabricado de hormigón armado 
de medidas interiores 2,00 x 2,00 m  

 660,00  550,00  363.000,00 € 

19  m  
Marco prefabricado de hormigón armado 
de medidas interiores 3,00 x 2,00 m  

 60,00  1.022,00  61.320,00 € 

20  m  
Marco prefabricado de hormigón armado 
de medidas interiores 3,00 x 3,00 m  

 0,00  1.533,00  0,00 € 

21  m  
Marco prefabricado de hormigón armado 
de medidas interiores 4,00 x 3,00 m  

 30,00  1.976,00  59.280,00 € 

22  m  
Marco prefabricado de hormigón armado 
de medidas interiores 5,00 x 3,00 m 

 0,00  2.470,00  0,00 € 

CÓDIGO  UD.  DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN   PRECIO  IMPORTE 

           

23  m  
Marco prefabricado de hormigón armado 
de medidas interiores 7,00 x 3,50 m 

 30,00  3.509,00  105.270,00 € 

24  m  Encauzamiento de arroyo  805,00  200,00  161.000,00 € 

25  m  Bajante escalonada de hormigón  133,00  287,00  38.171,00 € 

           

SUBTOTAL  6.708.327,63 € 

           

4     TÚNELES          

26  ud  
Túnel para doble vía de Hoyas de sección 
105 m² 

 1,00  38.575.458,26  38.575.458,26 € 

27  ud  
Túnel para doble vía de Carramonte de 
sección 85 m² 

 1,00  6.572.263,09  6.572.263,09 € 

28  ud  
Túnel para doble vía de Carrasquilla de 
sección 105 m² 

 0,00  21.634.753,84  0,00 € 

29  ud  
Túnel para doble vía de Rublacedo de 
sección 105 m² 

 0,00  18.704.155,35  0,00 € 

30  ud  
Túnel para doble vía de Pancorbo de 
sección 85 m² 

 0,00  45.144.010,13  0,00 € 

31  ud  
Túnel para doble vía de Ameyugo de 
sección 105 m² 

 0,00  6.154.031,80  0,00 € 

32  ud  
Túnel para doble vía de Ameyugo II de 
sección 105 m² 

 0,00  8.157.459,00  0,00 € 

33  ud  
Túnel para vía única Quintanilla I izqda. 
De sección 52 m² 

 0,00  16.669.444,38  0,00 € 

34  ud  
Túnel para vía única Quintanilla I dcha. De 
sección 52 m² 

 0,00  16.167.382,91  0,00 € 

35  ud  
Túnel para vía única Manzanos I izqda. De 
sección 52 m² 

 0,00  4.282.254,75  0,00 € 

36  ud  
Túnel para vía única Manzanos I dcha. De 
sección 52 m² 

 0,00  4.282.254,75  0,00 € 

37  ud  
Túnel para doble vía de La Puebla I de 
sección 105 m² 

 0,00  47.168.702,28  0,00 € 

38  ud  
Túnel para vía única Quintanilla II izqda. 
De sección 52 m² 

 0,00  15.798.576,05  0,00 € 

39  ud  
Túnel para vía única Quintanilla II dcha. 
De sección 52 m² 

 0,00  15.651.918,32  0,00 € 

40  ud  
Túnel para vía única Manzanos II izqda. 
De sección 52 m² 

 0,00  4.282.254,75  0,00 € 

41  ud  
Túnel para vía única Manzanos II dcha. De 
sección 52 m² 

 0,00  4.282.254,75  0,00 € 

42  ud  
Túnel para doble vía de La Puebla II de 
sección 105 m² 

 0,00  43.842.633,48  0,00 € 

43  ud  
Túnel para vía doble vía  Quintanilla De 
sección 105 m² 

 0,00  29.167.056,08  0,00 € 

44  ud  
Túnel para vía doble vía  Manzanos  De 
sección 85 m² 

 0,00  5.634.736,62  0,00 € 

45  m  
Instalaciones no ferroviarias en túnel de 
vía única 

 0,00  960,00  0,00 € 

46  m  
Instalaciones no ferroviarias en túnel de 
vía doble 

 4.306,00  2.500,00  10.765.000,00 € 

             

SUBTOTAL  55.912.721,35 € 

           

5     ESTRUCTURAS          
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CÓDIGO  UD.  DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN   PRECIO  IMPORTE 

           

47  m²  Pérgola  5.600,00  1.600,00  8.960.000,00 € 

48  m²  
Viaducto tipo 1, viaducto de poca 
longitud 

 0,00  1.020,00  0,00 € 

49  m²  
Viaducto tipo 1N viaducto de poca 
longitud, con altura de estribos media o 
elevada 

 1.820,00  1.224,00  2.227.680,00 € 

50  m²  
Viaducto  tipo 2, viaducto con longitud 
media , sin excesiva altura y número de 
vanos inferior a 5. 

 2.100,00  950,00  1.995.000,00 € 

51  m²  
Viaducto tipo  3, viaducto de gran 
longitus con número de vanos superior a 
5. 

 40.600,00  900,00  36.540.000,00 € 

52  m²  
Viaducto tipo  3N, viaducto de gran 
longitus con número de vanos superior a 
5 y grandes luces 

 0,00  1.300,00  0,00 € 

53  m²  Viaducto mixto  0,00  1.150,00  0,00 € 

54  m²  
Viaducto prefabricado a ejecutar sobre 
estructuras existentes. 

 81.270,00  1.200,00  97.524.000,00 € 

55  m²  
Viaducto singular, viaducto de 
características particulares. 

 1.400,00  3.200,00  4.480.000,00 € 

56  m²  
Paso superior singular, paso superior de 
características particulares. 

 1.168,00  1.400,00  1.635.200,00 € 

57  m²  
Paso inferior singular, paso inferior de 
características singulares. 

 7.760,00  1.600,00  12.416.000,00 € 

            

SUBTOTAL  
165.777.880,00 

€ 

           

6     
INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y 
COMUNICACIONES 

         

58  km  
II.SS. y Comunicaciones vía doble alta 
velocidad 

 52,62  1.250.000,00  65.780.962,50 € 

59  ud  PAET  1,00  17.000.000,00  17.000.000,00 € 

           

SUBTOTAL  82.780.962,50 € 

           

7     ELECTRIFICACIÓN          

60  km  Telemando de Energia  52,62  15.000,00  789.371,55 € 

61  km  Montaje catenaria CA350 (2 vía)  52,62  350.000,00  18.418.669,50 € 

62  km  Montaje catenaria CA350 (1 vía)  0,00  250.000,00  0,00 € 

63  ud  Subestación de tracción 400 kV / 2x25 kV   1,00  5.000.000,00  5.000.000,00 € 

64  km  Acometida subestación de tracción 25 kV  0,00  500.000,00  0,00 € 

65  ud  
Centro de autotransformación 25 kV 
(intermedio) 

 1,00  1.000.000,00  1.000.000,00 € 

66  ud  
Centro de autotransformación 25 kV 
(final) 

 1,00  1.500.000,00  1.500.000,00 € 

           

SUBTOTAL  25.918.669,50 € 

           

8     SERVICIOS AFECTADOS          

67  PA  Reposición de servicios afectados  1,00  6.191.627,18  6.191.627,18 € 

           

CÓDIGO  UD.  DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN   PRECIO  IMPORTE 

           

SUBTOTAL  6.191.627,18 € 

           

9     REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES          

68  PA  
Reposición carretera N-I afectada por la 
entrada en Miranda 

 0,00  650.000,00  0,00 € 

69  m  
Reposición de camino con cruce sobre la 
traza mediante paso superior.  

 2.750,00  110,00  302.500,00 € 

70  m  
Reposición de camino sin cruce sobre la 
traza o con cruce mediante paso inferior.  

 5.395,00  35,00  188.825,00 € 

71  m  
Reposición de carretera con cruce sobre 
la traza mediante paso superior. 

 390,00  440,00  171.600,00 € 

72  m  
Reposición de carretera sin cruce sobre la 
traza o con cruce mediante paso inferior.  

 100,00  315,00  31.500,00 € 

           

SUBTOTAL  694.425,00 € 

           

10     OBRAS COMPLEMENTARIAS          

73  m  
Instalaciones auxiliares, caminos de 
servicio, cerramiento e hitos de deslinde 

 40.905,77  110,00  4.499.634,70 € 

           

SUBTOTAL  4.499.634,70 € 

           

11     
INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

         

73  m3  
Mantenimiento, transporte y extendido 
de tierra vegetal procedente de la 
excavación 

 632.652,70  3,00  1.897.958,10 € 

74  ha  Hidrosiembras  188,29  8.000,00  1.506.353,26 € 

75  ha  Plantaciones arbóreas  66,29  19.440,00  1.288.678,81 € 

76  ha  
Riego de mantenimiento de superficies 
sembradas e hidrosembradas 

 188,29  10.000,00  1.882.941,58 € 

77  ha  
Riego de mantenimiento de las 
plantaciones (6 riegos) 

 66,29  14.000,00  928.060,87 € 

78  ha  Mantenimiento especies vegetales  254,58  4.430,00  1.127.808,10 € 

79  km  Jalonamiento temporal  73,63  400,00  29.452,15 € 

80  km  Cerramiento provisional rígido  8,18  2.550,00  20.861,94 € 

81  m²  
Pantalla metálica acústica 
fonoabsorbente 

 9.156,00  158,00  1.446.648,00 € 

82  ud  Rampas de escape para fauna  16,36  100,00  1.636,23 € 

83  ud  Dispositivos de escape en cerramiento  38,18  135,00  5.154,13 € 

84  ud  
Adecuación de obra de drenaje 
transversal 

 29,00  105,00  3.045,00 € 

85  ud  Pantallas anticolisión avifauna  2.125,00  135,59  288.128,75 € 

86  km  
Señalización anticolisión avifauna en 
cerramiento 

 30,70  27.000,00  828.900,00 € 

87  ud  Batida de fauna  1,00  3.200,00  3.200,00 € 

88  mes  
Control y vigilancia aqueológica y 
paleontológica 

 12,50  5.459,42  68.242,75 € 

89  PA  Medidas compensatorias  500.000,00  1,00  500.000,00 € 
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90  PA  
Gestión de residuos de construcción y 
demolición 

 2.025.039,34  1,00  2.025.039,34 € 

91  m2  
Laboreo mecánico o descompactación del 
terreno (50 cm) 

 450.000,00  1,34  603.000,00 € 

92  m  
Marco prefabricado de hormigón armado 
de medidas interiores 2,00 x 2,00 m  

 60,00  550,00  33.000,00 € 

           

SUBTOTAL  14.488.109,01 € 

           

12     IMPREVISTOS          

93  %  Imprevistos     10,00%  48.796.376,33 € 

           

SUBTOTAL  48.796.376,33 € 

           

13     SEGURIDAD Y SALUD          

94  %  Seguridad y salud     2,00%  10.735.202,79 € 

           

SUBTOTAL  10.735.202,79 € 

           

TOTAL  
547.495.342,39 

€ 
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3.1.2. Alternativas Centro 2 

 

CÓDIGO  UNIDAD  DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN   PRECIO  IMPORTE 

           

1      INFRAESTRUCTURA          

1  m³  
Excavación de tierra vegetal incluso carga 
y transporte a lugar de acopio 

 607.921,20  1,80  1.094.258,16 € 

2  m³  
Excavación con medios mecánicos, sin 
explosivos y transporte a vertedero 
(<10km) 

 11.383.297,42  1,61  18.327.108,85 € 

3  m³  
Excavación en desmonte con explosivos, 
incluso carga y transporte a lugar de 
empleo o vertedero (<10km) 

 50.778,30  4,60  233.580,18 € 

4  m³  Terraplen de la traza  26.942,03  1,06  28.558,56 € 

5  m³  Terraplen procedente de préstamo  3.289.614,80  4,40  14.474.305,10 € 

6  m³  
Tratamientos para desmontes 
encapsulados 

 1,00  7.242.320,43  7.242.320,43 € 

7  m³  Relleno en formación de vertedero  16.432.379,44  0,52  8.544.837,31 € 

8  m³  Capa de forma procedente de cantera  421.221,90  12,40  5.223.151,56 € 

9  m³  Subbalasto procedente de cantera  187.649,30  17,20  3.227.567,96 € 

           

SUBTOTAL  58.395.688,09 € 

           

2     SUPERESTRUCTURA          

10  m  Vía única montada en placa  0,00  800,00  0,00 € 

11  m  Vía doble montada en placa  1.952,00  1.600,00  3.123.200,00 € 

12  m  Vía única montada en balasto  0,00  600,00  0,00 € 

13  m  Vía doble montada, incluso balasto   50.957,99  1.200,00  61.149.584,40 € 

14  m2  Andén en estación   0,00  1.000,00  0,00 € 

15  m  Tercer carril   0,00  580,00  0,00 € 

           

SUBTOTAL  64.272.784,40 € 

           

3     DRENAJE          

16  m  Drenaje longitudinal vía única   0,00  105,00   0,00 € 

17  m  Drenaje longitudinal vía doble    52.909,99  112,50  5.952.373,54 € 

18  m  
Marco prefabricado de hormigón armado 
de medidas interiores 2,00 x 2,00 m  

 570,00  550,00  313.500,00 € 

19  m  
Marco prefabricado de hormigón armado 
de medidas interiores 3,00 x 2,00 m  

 60,00  1.022,00  61.320,00 € 

20  m  
Marco prefabricado de hormigón armado 
de medidas interiores 3,00 x 3,00 m  

 0,00  1.533,00  0,00 € 

21  m  
Marco prefabricado de hormigón armado 
de medidas interiores 4,00 x 3,00 m  

 30,00  1.976,00  59.280,00 € 

22  m  
Marco prefabricado de hormigón armado 
de medidas interiores 5,00 x 3,00 m 

 0,00  2.470,00  0,00 € 

CÓDIGO  UNIDAD  DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN   PRECIO  IMPORTE 

           

23  m  
Marco prefabricado de hormigón armado 
de medidas interiores 7,00 x 3,50 m 

 0,00  3.509,00  0,00 € 

24  m  Encauzamiento de arroyo  805,00  200,00  161.000,00 € 

25  m  Bajante escalonada de hormigón  129,00  287,00  37.023,00 € 

           

SUBTOTAL  6.584.496,54 € 

           

4     TÚNELES          

26  ud  
Túnel para doble vía de Hoyas de sección 
105 m² 

 1,00  38.575.458,26  38.575.458,26 € 

27  ud  
Túnel para doble vía de Carramonte de 
sección 85 m² 

 1,00  6.572.263,09  6.572.263,09 € 

28  ud  
Túnel para doble vía de Carrasquilla de 
sección 105 m² 

 0,00  21.634.753,84  0,00 € 

29  ud  
Túnel para doble vía de Rublacedo de 
sección 105 m² 

 0,00  18.704.155,35  0,00 € 

30  ud  
Túnel para doble vía de Pancorbo de 
sección 85 m² 

 0,00  45.144.010,13  0,00 € 

31  ud  
Túnel para doble vía de Ameyugo de 
sección 105 m² 

 0,00  6.154.031,80  0,00 € 

32  ud  
Túnel para doble vía de Ameyugo II de 
sección 105 m² 

 0,00  8.157.459,00  0,00 € 

33  ud  
Túnel para vía única Quintanilla I izqda. De 
sección 52 m² 

 0,00  16.669.444,38  0,00 € 

34  ud  
Túnel para vía única Quintanilla I dcha. De 
sección 52 m² 

 0,00  16.167.382,91  0,00 € 

35  ud  
Túnel para vía única Manzanos I izqda. De 
sección 52 m² 

 0,00  4.282.254,75  0,00 € 

36  ud  
Túnel para vía única Manzanos I dcha. De 
sección 52 m² 

 0,00  4.282.254,75  0,00 € 

37  ud  
Túnel para doble vía de La Puebla I de 
sección 105 m² 

 0,00  47.168.702,28  0,00 € 

38  ud  
Túnel para vía única Quintanilla II izqda. 
De sección 52 m² 

 0,00  15.798.576,05  0,00 € 

39  ud  
Túnel para vía única Quintanilla II dcha. De 
sección 52 m² 

 0,00  15.651.918,32  0,00 € 

40  ud  
Túnel para vía única Manzanos II izqda. De 
sección 52 m² 

 0,00  4.282.254,75  0,00 € 

41  ud  
Túnel para vía única Manzanos II dcha. De 
sección 52 m² 

 0,00  4.282.254,75  0,00 € 

42  ud  
Túnel para doble vía de La Puebla II de 
sección 105 m² 

 0,00  43.842.633,48  0,00 € 

43  ud  
Túnel para vía doble vía  Quintanilla De 
sección 105 m² 

 0,00  29.167.056,08  0,00 € 

44  ud  
Túnel para vía doble vía  Manzanos  De 
sección 85 m² 

 0,00  5.634.736,62  0,00 € 

45  m  
Instalaciones no ferroviarias en túnel de 
vía única 

 0,00  960,00  0,00 € 

46  m  
Instalaciones no ferroviarias en túnel de 
vía doble 

 4.306,00  2.500,00  10.765.000,00 € 

             

SUBTOTAL  55.912.721,35 € 

           

5     ESTRUCTURAS          
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47  m²  Pérgola  5.600,00  1.600,00  8.960.000,00 € 

48  m²  Viaducto tipo 1, viaducto de poca longitud  0,00  1.020,00  0,00 € 

49  m²  
Viaducto tipo 1N viaducto de poca 
longitud, con altura de estribos media o 
elevada 

 1.820,00  1.224,00  2.227.680,00 € 

50  m²  
Viaducto  tipo 2, viaducto con longitud 
media , sin excesiva altura y número de 
vanos inferior a 5. 

 2.100,00  950,00  1.995.000,00 € 

51  m²  
Viaducto tipo  3, viaducto de gran longitus 
con número de vanos superior a 5. 

 47.600,31  900,00  42.840.277,20 € 

52  m²  
Viaducto tipo  3N, viaducto de gran 
longitus con número de vanos superior a 5 
y grandes luces 

 0,00  1.300,00  0,00 € 

53  m²  Viaducto mixto  0,00  1.150,00  0,00 € 

54  m²  
Viaducto prefabricado a ejecutar sobre 
estructuras existentes. 

 81.270,00  1.200,00  97.524.000,00 € 

55  m²  
Viaducto singular, viaducto de 
características particulares. 

 1.400,00  3.200,00  4.480.000,00 € 

56  m²  
Paso superior singular, paso superior de 
características particulares. 

 1.056,00  1.400,00  1.478.400,00 € 

57  m²  
Paso inferior singular, paso inferior de 
características singulares. 

 8.416,00  1.600,00  13.465.600,00 € 

            

SUBTOTAL  172.970.957,20 € 

           

6     
INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y 
COMUNICACIONES 

         

58  km  
II.SS. y Comunicaciones vía doble alta 
velocidad 

 52,91  1.250.000,00  66.137.483,75 € 

59  ud  PAET  1,00  17.000.000,00  17.000.000,00 € 

           

SUBTOTAL  83.137.483,75 € 

           

7     ELECTRIFICACIÓN          

60  km  Telemando de Energia  52,91  15.000,00  793.649,81 € 

61  km  Montaje catenaria CA350 (2 vía)  52,91  350.000,00  18.518.495,45 € 

62  km  Montaje catenaria CA350 (1 vía)  0,00  250.000,00  0,00 € 

63  ud  Subestación de tracción 400 kV / 2x25 kV   1,00  5.000.000,00  5.000.000,00 € 

64  km  Acometida subestación de tracción 25 kV  0,00  500.000,00  0,00 € 

65  ud  
Centro de autotransformación 25 kV 
(intermedio) 

 1,00  1.000.000,00  1.000.000,00 € 

66  ud  Centro de autotransformación 25 kV (final)  1,00  1.500.000,00  1.500.000,00 € 

           

SUBTOTAL  26.018.495,45 € 

           

8     SERVICIOS AFECTADOS          

67  PA  Reposición de servicios afectados  1,00  5.691.908,51  5.691.908,51 € 

           

SUBTOTAL  5.691.908,51 € 

           

CÓDIGO  UNIDAD  DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN   PRECIO  IMPORTE 

           

9     REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES          

68  PA  
Reposición carretera N-I afectada por la 
entrada en Miranda 

 0,00  650.000,00  0,00 € 

69  m  
Reposición de camino con cruce sobre la 
traza mediante paso superior.  

 2.890,00  110,00  317.900,00 € 

70  m  
Reposición de camino sin cruce sobre la 
traza o con cruce mediante paso inferior.  

 5.080,00  35,00  177.800,00 € 

71  m  
Reposición de carretera con cruce sobre la 
traza mediante paso superior. 

 390,00  440,00  171.600,00 € 

72  m  
Reposición de carretera sin cruce sobre la 
traza o con cruce mediante paso inferior.  

 0,00  315,00  0,00 € 

           

SUBTOTAL  667.300,00 € 

           

10     OBRAS COMPLEMENTARIAS          

73  m  
Instalaciones auxiliares, caminos de 
servicio, cerramiento e hitos de deslinde 

 41.000,97  110,00  4.510.106,15 € 

           

SUBTOTAL  4.510.106,15 € 

           

11     
INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

         

73  m3  
Mantenimiento, transporte y extendido de 
tierra vegetal procedente de la excavación 

 607.921,20  3,00  1.823.763,60 € 

74  ha  Hidrosiembras  181,63  8.000,00  1.453.048,42 € 

75  ha  Plantaciones arbóreas  65,73  19.440,00  1.277.781,83 € 

76  ha  
Riego de mantenimiento de superficies 
sembradas e hidrosembradas 

 181,63  10.000,00  1.816.310,53 € 

77  ha  
Riego de mantenimiento de las 
plantaciones (6 riegos) 

 65,73  14.000,00  920.213,25 € 

78  ha  Mantenimiento especies vegetales  247,36  4.430,00  1.095.807,33 € 

79  km  Jalonamiento temporal  73,80  400,00  29.520,69 € 

80  km  Cerramiento provisional rígido  8,20  2.550,00  20.910,49 € 

81  m²  Pantalla metálica acústica fonoabsorbente  9.156,00  158,00  1.446.648,00 € 

82  ud  Rampas de escape para fauna  16,40  100,00  1.640,04 € 

83  ud  Dispositivos de escape en cerramiento  38,27  135,00  5.166,12 € 

84  ud  Adecuación de obra de drenaje transversal  24,00  105,00  2.520,00 € 

85  ud  Pantallas anticolisión avifauna  2.125,00  135,59  288.128,75 € 

86  km  
Señalización anticolisión avifauna en 
cerramiento 

 38,43  27.000,00  1.037.610,00 € 

87  ud  Batida de fauna  1,00  3.200,00  3.200,00 € 

88  mes  
Control y vigilancia aqueológica y 
paleontológica 

 12,50  5.459,42  68.242,75 € 

89  PA  Medidas compensatorias  500.000,00  1,00  500.000,00 € 

90  PA  
Gestión de residuos de construcción y 
demolición 

 2.042.094,21  1,00  2.042.094,21 € 

91  m2  
Laboreo mecánico o descompactación del 
terreno (50 cm) 

 450.000,00  1,34  603.000,00 € 
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92  m  
Marco prefabricado de hormigón armado 
de medidas interiores 2,00 x 2,00 m  

 30,00  550,00  16.500,00 € 

           

SUBTOTAL  14.452.106,01 € 

           

12     IMPREVISTOS          

93  %  Imprevistos     10,00%  49.261.404,75 € 

           

SUBTOTAL  49.261.404,75 € 

           

13     SEGURIDAD Y SALUD          

94  %  Seguridad y salud     2,00%  10.837.509,04 € 

           

SUBTOTAL  10.837.509,04 € 

           

TOTAL  552.712.961,24 € 
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3.1.3. Alternativa Oeste 1 

 

CÓDIGO  UNIDAD  DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN   PRECIO  IMPORTE 

           

1      INFRAESTRUCTURA          

1  m³  
Excavación de tierra vegetal incluso carga 
y transporte a lugar de acopio 

 649.605,80  1,80  1.169.290,44 € 

2  m³  
Excavación con medios mecánicos, sin 
explosivos y transporte a vertedero 
(<10km) 

 7.385.614,80  1,61  11.890.839,83 € 

3  m³  
Excavación en desmonte con explosivos, 
incluso carga y transporte a lugar de 
empleo o vertedero (<10km) 

 555.116,70  4,60  2.553.536,82 € 

4  m³  Terraplen de la traza  2.778.063,20  1,06  2.944.746,99 € 

5  m³  Terraplen procedente de préstamo  1.953.247,50  4,40  8.594.288,99 € 

6  m³  
Tratamientos para desmontes 
encapsulados 

 0,00  7.242.320,43  0,00 € 

7  m³  Relleno en formación de vertedero  8.015.685,28  0,52  4.168.156,35 € 

8  m³  Capa de forma procedente de cantera  505.466,70  12,40  6.267.787,08 € 

9  m³  Subbalasto procedente de cantera  224.122,50  17,20  3.854.907,00 € 

           

SUBTOTAL  41.443.553,50 € 

           

2     SUPERESTRUCTURA          

10  m  Vía única montada en placa  0,00  800,00  0,00 € 

11  m  Vía doble montada en placa  1.846,00  1.600,00  2.953.600,00 € 

12  m  Vía única montada en balasto  0,00  600,00  0,00 € 

13  m  Vía doble montada, incluso balasto   53.895,13  1.200,00  64.674.157,20 € 

14  m2  Andén en estación   0,00  1.000,00  0,00 € 

15  m  Tercer carril   0,00  580,00  0,00 € 

           

SUBTOTAL  67.627.757,20 € 

           

3     DRENAJE          

16  m  Drenaje longitudinal vía única   0,00  105,00   0,00 € 

17  m  Drenaje longitudinal vía doble    55.741,13  112,50  6.270.877,24 € 

18  m  
Marco prefabricado de hormigón armado 
de medidas interiores 2,00 x 2,00 m  

 690,00  550,00  379.500,00 € 

19  m  
Marco prefabricado de hormigón armado 
de medidas interiores 3,00 x 2,00 m  

 240,00  1.022,00  245.280,00 € 

20  m  
Marco prefabricado de hormigón armado 
de medidas interiores 3,00 x 3,00 m  

 60,00  1.533,00  91.980,00 € 

21  m  
Marco prefabricado de hormigón armado 
de medidas interiores 4,00 x 3,00 m  

 30,00  1.976,00  59.280,00 € 

22  m  
Marco prefabricado de hormigón armado 
de medidas interiores 5,00 x 3,00 m 

 90,00  2.470,00  222.300,00 € 

CÓDIGO  UNIDAD  DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN   PRECIO  IMPORTE 

           

23  m  
Marco prefabricado de hormigón armado 
de medidas interiores 7,00 x 3,50 m 

 90,00  3.509,00  315.810,00 € 

24  m  Encauzamiento de arroyo  0,00  200,00  0,00 € 

25  m  Bajante escalonada de hormigón  140,00  287,00  40.180,00 € 

           

SUBTOTAL  7.625.207,24 € 

           

4     TÚNELES          

26  ud  
Túnel para doble vía de Hoyas de sección 
105 m² 

 0,00  38.575.458,26  0,00 € 

27  ud  
Túnel para doble vía de Carramonte de 
sección 85 m² 

 0,00  6.572.263,09  0,00 € 

28  ud  
Túnel para doble vía de Carrasquilla de 
sección 105 m² 

 1,00  21.634.753,84  21.634.753,84 € 

29  ud  
Túnel para doble vía de Rublacedo de 
sección 105 m² 

 1,00  18.704.155,35  18.704.155,35 € 

30  ud  
Túnel para doble vía de Pancorbo de 
sección 85 m² 

 0,00  45.144.010,13  0,00 € 

31  ud  
Túnel para doble vía de Ameyugo de 
sección 105 m² 

 0,00  6.154.031,80  0,00 € 

32  ud  
Túnel para doble vía de Ameyugo II de 
sección 105 m² 

 0,00  8.157.459,00  0,00 € 

33  ud  
Túnel para vía única Quintanilla I izqda. De 
sección 52 m² 

 0,00  16.669.444,38  0,00 € 

34  ud  
Túnel para vía única Quintanilla I dcha. De 
sección 52 m² 

 0,00  16.167.382,91  0,00 € 

35  ud  
Túnel para vía única Manzanos I izqda. De 
sección 52 m² 

 0,00  4.282.254,75  0,00 € 

36  ud  
Túnel para vía única Manzanos I dcha. De 
sección 52 m² 

 0,00  4.282.254,75  0,00 € 

37  ud  
Túnel para doble vía de La Puebla I de 
sección 105 m² 

 0,00  47.168.702,28  0,00 € 

38  ud  
Túnel para vía única Quintanilla II izqda. 
De sección 52 m² 

 0,00  15.798.576,05  0,00 € 

39  ud  
Túnel para vía única Quintanilla II dcha. De 
sección 52 m² 

 0,00  15.651.918,32  0,00 € 

40  ud  
Túnel para vía única Manzanos II izqda. De 
sección 52 m² 

 0,00  4.282.254,75  0,00 € 

41  ud  
Túnel para vía única Manzanos II dcha. De 
sección 52 m² 

 0,00  4.282.254,75  0,00 € 

42  ud  
Túnel para doble vía de La Puebla II de 
sección 105 m² 

 0,00  43.842.633,48  0,00 € 

43  ud  
Túnel para vía doble vía  Quintanilla De 
sección 105 m² 

 0,00  29.167.056,08  0,00 € 

44  ud  
Túnel para vía doble vía  Manzanos  De 
sección 85 m² 

 0,00  5.634.736,62  0,00 € 

45  m  
Instalaciones no ferroviarias en túnel de 
vía única 

 0,00  960,00  0,00 € 

46  m  
Instalaciones no ferroviarias en túnel de 
vía doble 

 3.048,00  2.500,00  7.620.000,00 € 

             

SUBTOTAL  47.958.909,19 € 

           

5     ESTRUCTURAS          
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47  m²  Pérgola  0,00  1.600,00  0,00 € 

48  m²  Viaducto tipo 1, viaducto de poca longitud  3.360,00  1.020,00  3.427.200,00 € 

49  m²  
Viaducto tipo 1N viaducto de poca 
longitud, con altura de estribos media o 
elevada 

 0,00  1.224,00  0,00 € 

50  m²  
Viaducto  tipo 2, viaducto con longitud 
media , sin excesiva altura y número de 
vanos inferior a 5. 

 4.200,00  950,00  3.990.000,00 € 

51  m²  
Viaducto tipo  3, viaducto de gran longitus 
con número de vanos superior a 5. 

 34.790,00  900,00  31.311.000,00 € 

52  m²  
Viaducto tipo  3N, viaducto de gran 
longitus con número de vanos superior a 5 
y grandes luces 

 0,00  1.300,00  0,00 € 

53  m²  Viaducto mixto  0,00  1.150,00  0,00 € 

54  m²  
Viaducto prefabricado a ejecutar sobre 
estructuras existentes. 

 2.800,00  1.200,00  3.360.000,00 € 

55  m²  
Viaducto singular, viaducto de 
características particulares. 

 0,00  3.200,00  0,00 € 

56  m²  
Paso superior singular, paso superior de 
características particulares. 

 3.212,00  1.400,00  4.496.800,00 € 

57  m²  
Paso inferior singular, paso inferior de 
características singulares. 

 6.816,00  1.600,00  10.905.600,00 € 

            

SUBTOTAL  57.490.600,00 € 

           

6     
INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y 
COMUNICACIONES 

         

58  km  
II.SS. y Comunicaciones vía doble alta 
velocidad 

 55,74  1.250.000,00  69.676.413,75 € 

59  ud  PAET  1,00  17.000.000,00  17.000.000,00 € 

           

SUBTOTAL  86.676.413,75 € 

           

7     ELECTRIFICACIÓN          

60  km  Telemando de Energia  55,74  15.000,00  836.116,97 € 

61  km  Montaje catenaria CA350 (2 vía)  55,74  350.000,00  19.509.395,85 € 

62  km  Montaje catenaria CA350 (1 vía)  0,00  250.000,00  0,00 € 

63  ud  Subestación de tracción 400 kV / 2x25 kV   1,00  5.000.000,00  5.000.000,00 € 

64  km  Acometida subestación de tracción 25 kV  0,00  500.000,00  0,00 € 

65  ud  
Centro de autotransformación 25 kV 
(intermedio) 

 1,00  1.000.000,00  1.000.000,00 € 

66  ud  Centro de autotransformación 25 kV (final)  1,00  1.500.000,00  1.500.000,00 € 

           

SUBTOTAL  27.009.395,85 € 

           

8     SERVICIOS AFECTADOS          

67  PA  Reposición de servicios afectados  1,00  3.094.795,44  3.094.795,44 € 

           

SUBTOTAL  3.094.795,44 € 

           

CÓDIGO  UNIDAD  DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN   PRECIO  IMPORTE 

           

9     REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES          

68  PA  
Reposición carretera N-I afectada por la 
entrada en Miranda 

 0,00  650.000,00  0,00 € 

69  m  
Reposición de camino con cruce sobre la 
traza mediante paso superior.  

 2.910,00  110,00  320.100,00 € 

70  m  
Reposición de camino sin cruce sobre la 
traza o con cruce mediante paso inferior.  

 4.123,00  35,00  144.305,00 € 

71  m  
Reposición de carretera con cruce sobre la 
traza mediante paso superior. 

 630,00  440,00  277.200,00 € 

72  m  
Reposición de carretera sin cruce sobre la 
traza o con cruce mediante paso inferior.  

 1.795,00  315,00  565.425,00 € 

           

SUBTOTAL  1.307.030,00 € 

           

10     OBRAS COMPLEMENTARIAS          

73  m  
Instalaciones auxiliares, caminos de 
servicio, cerramiento e hitos de deslinde 

 49.468,13  110,00  5.441.494,41 € 

           

SUBTOTAL  5.441.494,41 € 

           

11     
INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

         

73  m3  
Mantenimiento, transporte y extendido de 
tierra vegetal procedente de la excavación 

 649.605,80  3,00  1.948.817,40 € 

74  ha  Hidrosiembras  180,56  8.000,00  1.444.500,53 € 

75  ha  Plantaciones arbóreas  32,06  19.440,00  623.299,69 € 

76  ha  
Riego de mantenimiento de superficies 
sembradas e hidrosembradas 

 180,56  10.000,00  1.805.625,66 € 

77  ha  
Riego de mantenimiento de las 
plantaciones (6 riegos) 

 32,06  14.000,00  448.878,38 € 

78  ha  Mantenimiento especies vegetales  212,63  4.430,00  941.930,11 € 

79  km  Jalonamiento temporal  89,04  400,00  35.617,05 € 

80  km  Cerramiento provisional rígido  9,89  2.550,00  25.228,75 € 

81  m²  Pantalla metálica acústica fonoabsorbente  12.094,00  158,00  1.910.852,00 € 

82  ud  Rampas de escape para fauna  19,79  100,00  1.978,73 € 

83  ud  Dispositivos de escape en cerramiento  46,17  135,00  6.232,98 € 

84  ud  Adecuación de obra de drenaje transversal  37,00  105,00  3.885,00 € 

85  ud  Pantallas anticolisión avifauna  870,00  135,59  117.963,30 € 

86  km  
Señalización anticolisión avifauna en 
cerramiento 

 40,00  27.000,00  1.080.000,00 € 

87  ud  Batida de fauna  1,00  3.200,00  3.200,00 € 

88  mes  
Control y vigilancia aqueológica y 
paleontológica 

 12,50  5.459,42  68.242,75 € 

89  PA  Medidas compensatorias  200.000,00  1,00  200.000,00 € 

90  PA  
Gestión de residuos de construcción y 
demolición 

 2.678.551,31  1,00  2.678.551,31 € 

91  m2  
Laboreo mecánico o descompactación del 
terreno (50 cm) 

 450.000,00  1,34  603.000,00 € 
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92  m  
Marco prefabricado de hormigón armado 
de medidas interiores 2,00 x 2,00 m  

 120,00  550,00  66.000,00 € 

           

SUBTOTAL  14.013.803,63 € 

           

12     IMPREVISTOS          

93  %  Imprevistos     10,00%  35.968.896,02 € 

           

SUBTOTAL  35.968.896,02 € 

           

13     SEGURIDAD Y SALUD          

94  %  Seguridad y salud     2,00%  7.913.157,12 € 

           

SUBTOTAL  7.913.157,12 € 

           

TOTAL  403.571.013,36 € 
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3.1.4. Alternativas Oeste 2 

 

CÓDIGO  UNIDAD  DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN   PRECIO  IMPORTE 

           

1      INFRAESTRUCTURA          

1  m³  
Excavación de tierra vegetal incluso carga 
y transporte a lugar de acopio 

 622.581,00  1,80  1.120.645,80 € 

2  m³  
Excavación con medios mecánicos, sin 
explosivos y transporte a vertedero 
(<10km) 

 6.774.363,00  1,61  10.906.724,43 € 

3  m³  
Excavación en desmonte con explosivos, 
incluso carga y transporte a lugar de 
empleo o vertedero (<10km) 

 555.116,70  4,60  2.553.536,82 € 

4  m³  Terraplen de la traza  2.777.623,57  1,06  2.944.280,99 € 

5  m³  Terraplen procedente de préstamo  1.572.100,47  4,40  6.917.242,05 € 

6  m³  
Tratamientos para desmontes 
encapsulados 

 0,00  7.242.320,43  0,00 € 

7  m³  Relleno en formación de vertedero  8.197.949,19  0,52  4.262.933,58 € 

8  m³  Capa de forma procedente de cantera  501.180,60  12,40  6.214.639,44 € 

9  m³  Subbalasto procedente de cantera  222.918,70  17,20  3.834.201,64 € 

           

SUBTOTAL  38.754.204,75 € 

           

2     SUPERESTRUCTURA          

10  m  Vía única montada en placa  0,00  800,00  0,00 € 

11  m  Vía doble montada en placa  1.846,00  1.600,00  2.953.600,00 € 

12  m  Vía única montada en balasto  0,00  600,00  0,00 € 

13  m  Vía doble montada, incluso balasto   54.177,66  1.200,00  65.013.187,20 € 

14  m2  Andén en estación   0,00  1.000,00  0,00 € 

15  m  Tercer carril   0,00  580,00  0,00 € 

           

SUBTOTAL  67.966.787,20 € 

           

3     DRENAJE          

16  m  Drenaje longitudinal vía única   0,00  105,00   0,00 € 

17  m  Drenaje longitudinal vía doble    56.023,66  112,50  6.302.661,30 € 

18  m  
Marco prefabricado de hormigón armado 
de medidas interiores 2,00 x 2,00 m  

 570,00  550,00  313.500,00 € 

19  m  
Marco prefabricado de hormigón armado 
de medidas interiores 3,00 x 2,00 m  

 240,00  1.022,00  245.280,00 € 

20  m  
Marco prefabricado de hormigón armado 
de medidas interiores 3,00 x 3,00 m  

 60,00  1.533,00  91.980,00 € 

21  m  
Marco prefabricado de hormigón armado 
de medidas interiores 4,00 x 3,00 m  

 30,00  1.976,00  59.280,00 € 

22  m  
Marco prefabricado de hormigón armado 
de medidas interiores 5,00 x 3,00 m 

 90,00  2.470,00  222.300,00 € 

CÓDIGO  UNIDAD  DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN   PRECIO  IMPORTE 

           

23  m  
Marco prefabricado de hormigón armado 
de medidas interiores 7,00 x 3,50 m 

 90,00  3.509,00  315.810,00 € 

24  m  Encauzamiento de arroyo  0,00  200,00  0,00 € 

25  m  Bajante escalonada de hormigón  140,00  287,00  40.180,00 € 

           

SUBTOTAL  7.590.991,30 € 

           

4     TÚNELES          

26  ud  
Túnel para doble vía de Hoyas de sección 
105 m² 

 0,00  38.575.458,26  0,00 € 

27  ud  
Túnel para doble vía de Carramonte de 
sección 85 m² 

 0,00  6.572.263,09  0,00 € 

28  ud  
Túnel para doble vía de Carrasquilla de 
sección 105 m² 

 1,00  21.634.753,84  21.634.753,84 € 

29  ud  
Túnel para doble vía de Rublacedo de 
sección 105 m² 

 1,00  18.704.155,35  18.704.155,35 € 

30  ud  
Túnel para doble vía de Pancorbo de 
sección 85 m² 

 0,00  45.144.010,13  0,00 € 

31  ud  
Túnel para doble vía de Ameyugo de 
sección 105 m² 

 0,00  6.154.031,80  0,00 € 

32  ud  
Túnel para doble vía de Ameyugo II de 
sección 105 m² 

 0,00  8.157.459,00  0,00 € 

33  ud  
Túnel para vía única Quintanilla I izqda. De 
sección 52 m² 

 0,00  16.669.444,38  0,00 € 

34  ud  
Túnel para vía única Quintanilla I dcha. De 
sección 52 m² 

 0,00  16.167.382,91  0,00 € 

35  ud  
Túnel para vía única Manzanos I izqda. De 
sección 52 m² 

 0,00  4.282.254,75  0,00 € 

36  ud  
Túnel para vía única Manzanos I dcha. De 
sección 52 m² 

 0,00  4.282.254,75  0,00 € 

37  ud  
Túnel para doble vía de La Puebla I de 
sección 105 m² 

 0,00  47.168.702,28  0,00 € 

38  ud  
Túnel para vía única Quintanilla II izqda. 
De sección 52 m² 

 0,00  15.798.576,05  0,00 € 

39  ud  
Túnel para vía única Quintanilla II dcha. De 
sección 52 m² 

 0,00  15.651.918,32  0,00 € 

40  ud  
Túnel para vía única Manzanos II izqda. De 
sección 52 m² 

 0,00  4.282.254,75  0,00 € 

41  ud  
Túnel para vía única Manzanos II dcha. De 
sección 52 m² 

 0,00  4.282.254,75  0,00 € 

42  ud  
Túnel para doble vía de La Puebla II de 
sección 105 m² 

 0,00  43.842.633,48  0,00 € 

43  ud  
Túnel para vía doble vía  Quintanilla De 
sección 105 m² 

 0,00  29.167.056,08  0,00 € 

44  ud  
Túnel para vía doble vía  Manzanos  De 
sección 85 m² 

 0,00  5.634.736,62  0,00 € 

45  m  
Instalaciones no ferroviarias en túnel de 
vía única 

 0,00  960,00  0,00 € 

46  m  
Instalaciones no ferroviarias en túnel de 
vía doble 

 3.048,00  2.500,00  7.620.000,00 € 

             

SUBTOTAL  47.958.909,19 € 

           

5     ESTRUCTURAS          
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47  m²  Pérgola  0,00  1.600,00  0,00 € 

48  m²  Viaducto tipo 1, viaducto de poca longitud  3.360,00  1.020,00  3.427.200,00 € 

49  m²  
Viaducto tipo 1N viaducto de poca 
longitud, con altura de estribos media o 
elevada 

 0,00  1.224,00  0,00 € 

50  m²  
Viaducto  tipo 2, viaducto con longitud 
media , sin excesiva altura y número de 
vanos inferior a 5. 

 4.200,00  950,00  3.990.000,00 € 

51  m²  
Viaducto tipo  3, viaducto de gran longitus 
con número de vanos superior a 5. 

 41.790,00  900,00  37.611.000,00 € 

52  m²  
Viaducto tipo  3N, viaducto de gran 
longitus con número de vanos superior a 5 
y grandes luces 

 0,00  1.300,00  0,00 € 

53  m²  Viaducto mixto  0,00  1.150,00  0,00 € 

54  m²  
Viaducto prefabricado a ejecutar sobre 
estructuras existentes. 

 2.800,00  1.200,00  3.360.000,00 € 

55  m²  
Viaducto singular, viaducto de 
características particulares. 

 0,00  3.200,00  0,00 € 

56  m²  
Paso superior singular, paso superior de 
características particulares. 

 3.016,00  1.400,00  4.222.400,00 € 

57  m²  
Paso inferior singular, paso inferior de 
características singulares. 

 6.240,00  1.600,00  9.984.000,00 € 

            

SUBTOTAL  62.594.600,00 € 

           

6     
INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y 
COMUNICACIONES 

         

58  km  
II.SS. y Comunicaciones vía doble alta 
velocidad 

 56,02  1.250.000,00  70.029.570,00 € 

59  ud  PAET  1,00  17.000.000,00  17.000.000,00 € 

           

SUBTOTAL  87.029.570,00 € 

           

7     ELECTRIFICACIÓN          

60  km  Telemando de Energia  56,02  15.000,00  840.354,84 € 

61  km  Montaje catenaria CA350 (2 vía)  56,02  350.000,00  19.608.279,60 € 

62  km  Montaje catenaria CA350 (1 vía)  0,00  250.000,00  0,00 € 

63  ud  Subestación de tracción 400 kV / 2x25 kV   1,00  5.000.000,00  5.000.000,00 € 

64  km  Acometida subestación de tracción 25 kV  0,00  500.000,00  0,00 € 

65  ud  
Centro de autotransformación 25 kV 
(intermedio) 

 1,00  1.000.000,00  1.000.000,00 € 

66  ud  Centro de autotransformación 25 kV (final)  1,00  1.500.000,00  1.500.000,00 € 

           

SUBTOTAL  27.108.279,60 € 

           

8     SERVICIOS AFECTADOS          

67  PA  Reposición de servicios afectados  1,00  2.553.794,76  2.553.794,76 € 

           

SUBTOTAL  2.553.794,76 € 

           

CÓDIGO  UNIDAD  DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN   PRECIO  IMPORTE 

           

9     REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES          

68  PA  
Reposición carretera N-I afectada por la 
entrada en Miranda 

 0,00  650.000,00  0,00 € 

69  m  
Reposición de camino con cruce sobre la 
traza mediante paso superior.  

 2.640,00  110,00  290.400,00 € 

70  m  
Reposición de camino sin cruce sobre la 
traza o con cruce mediante paso inferior.  

 4.093,00  35,00  143.255,00 € 

71  m  
Reposición de carretera con cruce sobre la 
traza mediante paso superior. 

 630,00  440,00  277.200,00 € 

72  m  
Reposición de carretera sin cruce sobre la 
traza o con cruce mediante paso inferior.  

 1.640,00  315,00  516.600,00 € 

           

SUBTOTAL  1.227.455,00 € 

           

10     OBRAS COMPLEMENTARIAS          

73  m  
Instalaciones auxiliares, caminos de 
servicio, cerramiento e hitos de deslinde 

 49.250,66  110,00  5.417.572,16 € 

           

SUBTOTAL  5.417.572,16 € 

           

11     
INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

         

73  m3  
Mantenimiento, transporte y extendido de 
tierra vegetal procedente de la excavación 

 622.581,00  3,00  1.867.743,00 € 

74  ha  Hidrosiembras  173,23  8.000,00  1.385.850,70 € 

75  ha  Plantaciones arbóreas  32,79  19.440,00  637.472,53 € 

76  ha  
Riego de mantenimiento de superficies 
sembradas e hidrosembradas 

 173,23  10.000,00  1.732.313,38 € 

77  ha  
Riego de mantenimiento de las 
plantaciones (6 riegos) 

 32,79  14.000,00  459.085,15 € 

78  ha  Mantenimiento especies vegetales  206,02  4.430,00  912.682,49 € 

79  km  Jalonamiento temporal  88,65  400,00  35.460,47 € 

80  km  Cerramiento provisional rígido  9,85  2.550,00  25.117,83 € 

81  m²  Pantalla metálica acústica fonoabsorbente  12.094,00  158,00  1.910.852,00 € 

82  ud  Rampas de escape para fauna  19,70  100,00  1.970,03 € 

83  ud  Dispositivos de escape en cerramiento  45,97  135,00  6.205,58 € 

84  ud  Adecuación de obra de drenaje transversal  34,00  105,00  3.570,00 € 

85  ud  Pantallas anticolisión avifauna  870,00  135,59  117.963,30 € 

86  km  
Señalización anticolisión avifauna en 
cerramiento 

 31,20  27.000,00  842.400,00 € 

87  ud  Batida de fauna  1,00  3.200,00  3.200,00 € 

88  mes  
Control y vigilancia aqueológica y 
paleontológica 

 12,50  5.459,42  68.242,75 € 

89  PA  Medidas compensatorias  200.000,00  1,00  200.000,00 € 

90  PA  
Gestión de residuos de construcción y 
demolición 

 2.699.647,79  1,00  2.699.647,79 € 

91  m2  
Laboreo mecánico o descompactación del 
terreno (50 cm) 

 450.000,00  1,34  603.000,00 € 
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92  m  
Marco prefabricado de hormigón armado 
de medidas interiores 2,00 x 2,00 m  

 90,00  550,00  49.500,00 € 

           

SUBTOTAL  13.562.277,01 € 

           

12     IMPREVISTOS          

93  %  Imprevistos     10,00%  36.176.444,10 € 

           

SUBTOTAL  36.176.444,10 € 

           

13     SEGURIDAD Y SALUD          

94  %  Seguridad y salud     2,00%  7.958.817,70 € 

           

SUBTOTAL  7.958.817,70 € 

           

TOTAL  405.899.702,77 € 
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3.2. TRAMO 02: PANCORBO-VITORIA 

3.2.1. Alternativa Variante de Miranda 1 

 

CÓDIGO  UNIDAD  DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN   PRECIO  IMPORTE 

           

1      INFRAESTRUCTURA          

1  m³  
Excavación de tierra vegetal incluso carga y 
transporte a lugar de acopio 

 906.855,70  1,80  1.632.340,26 € 

2  m³  
Excavación con medios mecánicos, sin 
explosivos y transporte a vertedero (<10km) 

 3.818.788,00  1,61  6.148.248,68 € 

3  m³  
Excavación en desmonte con explosivos, 
incluso carga y transporte a lugar de empleo 
o vertedero (<10km) 

 1.062.969,20  4,60  4.889.658,32 € 

4  m³  Terraplen de la traza  905.485,80  1,06  959.814,95 € 

5  m³  Terraplen procedente de préstamo  3.538.449,90  4,40  15.569.179,56 € 

6  m³  Tratamientos para desmontes encapsulados  0,00  7.242.320,43  0,00 € 

7  m³  Relleno en formación de vertedero  8.702.880,70  0,52  4.525.497,96 € 

8  m³  Capa de forma procedente de cantera  311.227,60  12,40  3.859.222,24 € 

9  m³  Subbalasto procedente de cantera  137.064,60  17,20  2.357.511,12 € 

           

SUBTOTAL  39.941.473,09 € 

           

2     SUPERESTRUCTURA          

10  m  Vía única montada en placa  3.790,00  800,00  3.032.000,00 € 

11  m  Vía doble montada en placa  6.631,00  1.600,00  10.609.600,00 € 

12  m  Vía única montada en balasto  28.097,27  600,00  16.858.363,20 € 

13  m  Vía doble montada, incluso balasto   17.515,63  1.200,00  21.018.757,20 € 

14  m2  Andén en estación   8.000,00  1.000,00  8.000.000,00 € 

15  m  Tercer carril   2.027,00  580,00  1.175.660,00 € 

           

SUBTOTAL  60.694.380,40 € 

           

3     DRENAJE          

16  m  Drenaje longitudinal vía única   30.207,27  105,00   3.171.763,56 € 

17  m  Drenaje longitudinal vía doble    27.936,63  112,50  3.142.870,99 € 

18  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 2,00 x 2,00 m  

 180,00  550,00  99.000,00 € 

19  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 3,00 x 2,00 m  

 180,00  1.022,00  183.960,00 € 

20  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 3,00 x 3,00 m  

 30,00  1.533,00  45.990,00 € 

21  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 4,00 x 3,00 m  

 90,00  1.976,00  177.840,00 € 

22  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 5,00 x 3,00 m 

 30,00  2.470,00  74.100,00 € 

CÓDIGO  UNIDAD  DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN   PRECIO  IMPORTE 

           

23  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 7,00 x 3,50 m 

 90,00  3.509,00  315.810,00 € 

24  m  Encauzamiento de arroyo  324,00  200,00  64.800,00 € 

25  m  Bajante escalonada de hormigón  57,00  287,00  16.359,00 € 

           

SUBTOTAL  7.292.493,55 € 

           

4     TÚNELES          

26  ud  
Túnel para doble vía de Hoyas de sección 
105 m² 

 0,00  38.575.458,26  0,00 € 

27  ud  
Túnel para doble vía de Carramonte de 
sección 85 m² 

 0,00  6.572.263,09  0,00 € 

28  ud  
Túnel para doble vía de Carrasquilla de 
sección 105 m² 

 0,00  21.634.753,84  0,00 € 

29  ud  
Túnel para doble vía de Rublacedo de 
sección 105 m² 

 0,00  18.704.155,35  0,00 € 

30  ud  
Túnel para doble vía de Pancorbo de sección 
85 m² 

 1,00  45.144.010,13  45.144.010,13 € 

31  ud  
Túnel para doble vía de Ameyugo de sección 
105 m² 

 1,00  6.154.031,80  6.154.031,80 € 

32  ud  
Túnel para doble vía de Ameyugo II de 
sección 105 m² 

 1,00  8.157.459,00  8.157.459,00 € 

33  ud  
Túnel para vía única Quintanilla I izqda. De 
sección 52 m² 

 1,00  16.669.444,38  16.669.444,38 € 

34  ud  
Túnel para vía única Quintanilla I dcha. De 
sección 52 m² 

 1,00  16.167.382,91  16.167.382,91 € 

35  ud  
Túnel para vía única Manzanos I izqda. De 
sección 52 m² 

 1,00  4.282.254,75  4.282.254,75 € 

36  ud  
Túnel para vía única Manzanos I dcha. De 
sección 52 m² 

 1,00  4.282.254,75  4.282.254,75 € 

37  ud  
Túnel para doble vía de La Puebla I de 
sección 105 m² 

 1,00  47.168.702,28  47.168.702,28 € 

38  ud  
Túnel para vía única Quintanilla II izqda. De 
sección 52 m² 

 0,00  15.798.576,05  0,00 € 

39  ud  
Túnel para vía única Quintanilla II dcha. De 
sección 52 m² 

 0,00  15.651.918,32  0,00 € 

40  ud  
Túnel para vía única Manzanos II izqda. De 
sección 52 m² 

 0,00  4.282.254,75  0,00 € 

41  ud  
Túnel para vía única Manzanos II dcha. De 
sección 52 m² 

 0,00  4.282.254,75  0,00 € 

42  ud  
Túnel para doble vía de La Puebla II de 
sección 105 m² 

 0,00  43.842.633,48  0,00 € 

43  ud  
Túnel para vía doble vía  Quintanilla De 
sección 105 m² 

 0,00  29.167.056,08  0,00 € 

44  ud  
Túnel para vía doble vía  Manzanos  De 
sección 85 m² 

 0,00  5.634.736,62  0,00 € 

45  m  
Instalaciones no ferroviarias en túnel de vía 
única 

 4.654,00  960,00  4.467.840,00 € 

46  m  
Instalaciones no ferroviarias en túnel de vía 
doble 

 7.746,00  2.500,00  19.365.000,00 € 

             

SUBTOTAL  171.858.380,01 € 

           

5     ESTRUCTURAS          
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47  m²  Pérgola  22.875,00  1.600,00  36.600.000,00 € 

48  m²  Viaducto tipo 1, viaducto de poca longitud  3.570,00  1.020,00  3.641.400,00 € 

49  m²  
Viaducto tipo 1N viaducto de poca longitud, 
con altura de estribos media o elevada 

 0,00  1.224,00  0,00 € 

50  m²  
Viaducto  tipo 2, viaducto con longitud 
media , sin excesiva altura y número de 
vanos inferior a 5. 

 5.880,00  950,00  5.586.000,00 € 

51  m²  
Viaducto tipo  3, viaducto de gran longitus 
con número de vanos superior a 5. 

 3.038,00  900,00  2.734.200,00 € 

52  m²  
Viaducto tipo  3N, viaducto de gran longitus 
con número de vanos superior a 5 y grandes 
luces 

 32.245,00  1.300,00  41.918.500,00 € 

53  m²  Viaducto mixto  1.120,00  1.150,00  1.288.000,00 € 

54  m²  
Viaducto prefabricado a ejecutar sobre 
estructuras existentes. 

 2.520,00  1.200,00  3.024.000,00 € 

55  m²  
Viaducto singular, viaducto de 
características particulares. 

 19.620,00  3.200,00  62.784.000,00 € 

56  m²  
Paso superior singular, paso superior de 
características particulares. 

 1.004,00  1.400,00  1.405.600,00 € 

57  m²  
Paso inferior singular, paso inferior de 
características singulares. 

 3.392,00  1.600,00  5.427.200,00 € 

            

SUBTOTAL  164.408.900,00 € 

           

6     
INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y 
COMUNICACIONES 

         

58  km  
II.SS. y Comunicaciones vía doble alta 
velocidad 

 37,75  1.250.000,00  47.191.566,88 € 

59  ud  PAET  0,00  17.000.000,00  0,00 € 

           

SUBTOTAL  47.191.566,88 € 

           

7     ELECTRIFICACIÓN          

60  km  Telemando de Energia  37,75  15.000,00  566.298,80 € 

61  km  Montaje catenaria CA350 (2 vía)  37,75  350.000,00  13.213.638,73 € 

62  km  Montaje catenaria CA350 (1 vía)  9,77  250.000,00  2.443.506,75 € 

63  ud  Subestación de tracción 400 kV / 2x25 kV   0,00  5.000.000,00  0,00 € 

64  km  Acometida subestación de tracción 25 kV  0,00  500.000,00  0,00 € 

65  ud  
Centro de autotransformación 25 kV 
(intermedio) 

 2,00  1.000.000,00  2.000.000,00 € 

66  ud  Centro de autotransformación 25 kV (final)  1,00  1.500.000,00  1.500.000,00 € 

           

SUBTOTAL  19.157.145,48 € 

           

8     SERVICIOS AFECTADOS          

67  PA  Reposición de servicios afectados  1,00  6.191.627,18  6.191.627,18 € 

           

SUBTOTAL  6.191.627,18 € 

           

CÓDIGO  UNIDAD  DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN   PRECIO  IMPORTE 

           

9     REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES          

68  PA  
Reposición carretera N-I afectada por la 
entrada en Miranda 

 1,00  650.000,00  650.000,00 € 

69  m  
Reposición de camino con cruce sobre la 
traza mediante paso superior.  

 1.430,00  110,00  157.300,00 € 

70  m  
Reposición de camino sin cruce sobre la 
traza o con cruce mediante paso inferior.  

 3.220,00  35,00  112.700,00 € 

71  m  
Reposición de carretera con cruce sobre la 
traza mediante paso superior. 

 320,00  440,00  140.800,00 € 

72  m  
Reposición de carretera sin cruce sobre la 
traza o con cruce mediante paso inferior.  

 1.035,00  315,00  326.025,00 € 

           

SUBTOTAL  1.386.825,00 € 

           

10     OBRAS COMPLEMENTARIAS          

73  m  
Instalaciones auxiliares, caminos de servicio, 
cerramiento e hitos de deslinde 

 31.192,28  110,00  3.431.150,86 € 

           

SUBTOTAL  3.431.150,86 € 

           

11     
INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

         

73  m3  
Mantenimiento, transporte y extendido de 
tierra vegetal procedente de la excavación 

 906.855,70  3,00  2.720.567,10 € 

74  ha  Hidrosiembras  121,74  8.000,00  973.951,36 € 

75  ha  Plantaciones arbóreas  34,81  19.440,00  676.736,00 € 

76  ha  
Riego de mantenimiento de superficies 
sembradas e hidrosembradas 

 121,74  10.000,00  1.217.439,20 € 

77  ha  
Riego de mantenimiento de las plantaciones 
(6 riegos) 

 34,81  14.000,00  487.361,32 € 

78  ha  Mantenimiento especies vegetales  156,56  4.430,00  693.540,61 € 

79  km  Jalonamiento temporal  64,55  400,00  25.818,68 € 

80  km  Cerramiento provisional rígido  7,17  2.550,00  18.288,23 € 

81  m²  Pantalla metálica acústica fonoabsorbente  28.445,00  158,00  4.494.310,00 € 

82  ud  Rampas de escape para fauna  13,67  100,00  1.367,17 € 

83  ud  Dispositivos de escape en cerramiento  31,90  135,00  4.306,59 € 

84  ud  Adecuación de obra de drenaje transversal  22,00  105,00  2.310,00 € 

85  ud  Pantallas anticolisión avifauna  2.425,00  135,59  328.805,75 € 

86  km  
Señalización anticolisión avifauna en 
cerramiento 

 0,00  27.000,00  0,00 € 

87  ud  Batida de fauna  1,00  3.200,00  3.200,00 € 

88  mes  
Control y vigilancia aqueológica y 
paleontológica 

 8,50  5.459,42  46.405,07 € 

89  PA  Medidas compensatorias  0,00  1,00  0,00 € 

90  PA  
Gestión de residuos de construcción y 
demolición 

 2.816.944,39  1,00  2.816.944,39 € 

91  m2  
Laboreo mecánico o descompactación del 
terreno (50 cm) 

 300.000,00  1,34  402.000,00 € 
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92  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 2,00 x 2,00 m  

 60,00  550,00  33.000,00 € 

           

SUBTOTAL  14.946.351,48 € 

           

12     IMPREVISTOS          

93  %  Imprevistos     10,00%  53.650.029,39 € 

           

SUBTOTAL  53.650.029,39 € 

           

13     SEGURIDAD Y SALUD          

94  %  Seguridad y salud     2,00%  11.803.006,47 € 

           

SUBTOTAL  11.803.006,47 € 

           

TOTAL  601.953.329,76 € 
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3.2.2. Alternativa Variante de Miranda 2 

 

CÓDIGO  UNIDAD  DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN   PRECIO  IMPORTE 

           

1      INFRAESTRUCTURA          

1  m³  
Excavación de tierra vegetal incluso carga y 
transporte a lugar de acopio 

 349.966,60  1,80  629.939,88 € 

2  m³  
Excavación con medios mecánicos, sin 
explosivos y transporte a vertedero (<10km) 

 2.122.501,60  1,61  3.417.227,58 € 

3  m³  
Excavación en desmonte con explosivos, 
incluso carga y transporte a lugar de empleo 
o vertedero (<10km) 

 667.028,20  4,60  3.068.329,72 € 

4  m³  Terraplen de la traza  374.559,11  1,06  397.032,66 € 

5  m³  Terraplen procedente de préstamo  4.446.270,29  4,40  19.563.589,27 € 

6  m³  Tratamientos para desmontes encapsulados  0,00  7.242.320,43  0,00 € 

7  m³  Relleno en formación de vertedero  6.491.049,33  0,52  3.375.345,65 € 

8  m³  Capa de forma procedente de cantera  302.248,20  12,40  3.747.877,68 € 

9  m³  Subbalasto procedente de cantera  133.350,40  17,20  2.293.626,88 € 

           

SUBTOTAL  36.492.969,32 € 

           

2     SUPERESTRUCTURA          

10  m  Vía única montada en placa  3.750,00  800,00  3.000.000,00 € 

11  m  Vía doble montada en placa  6.808,00  1.600,00  10.892.800,00 € 

12  m  Vía única montada en balasto  27.879,24  600,00  16.727.546,40 € 

13  m  Vía doble montada, incluso balasto   17.374,87  1.200,00  20.849.838,00 € 

14  m2  Andén en estación   8.000,00  1.000,00  8.000.000,00 € 

15  m  Tercer carril   2.027,00  580,00  1.175.660,00 € 

           

SUBTOTAL  60.645.844,40 € 

           

3     DRENAJE          

16  m  Drenaje longitudinal vía única   29.949,24  105,00   3.144.670,62 € 

17  m  Drenaje longitudinal vía doble    27.932,87  112,50  3.142.447,31 € 

18  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 2,00 x 2,00 m  

 210,00  550,00  115.500,00 € 

19  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 3,00 x 2,00 m  

 150,00  1.022,00  153.300,00 € 

20  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 3,00 x 3,00 m  

 30,00  1.533,00  45.990,00 € 

21  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 4,00 x 3,00 m  

 90,00  1.976,00  177.840,00 € 

22  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 5,00 x 3,00 m 

 0,00  2.470,00  0,00 € 

CÓDIGO  UNIDAD  DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN   PRECIO  IMPORTE 

           

23  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 7,00 x 3,50 m 

 120,00  3.509,00  421.080,00 € 

24  m  Encauzamiento de arroyo  324,00  200,00  64.800,00 € 

25  m  Bajante escalonada de hormigón  36,00  287,00  10.332,00 € 

           

SUBTOTAL  7.275.959,93 € 

           

4     TÚNELES          

26  ud  
Túnel para doble vía de Hoyas de sección 
105 m² 

 0,00  38.575.458,26  0,00 € 

27  ud  
Túnel para doble vía de Carramonte de 
sección 85 m² 

 0,00  6.572.263,09  0,00 € 

28  ud  
Túnel para doble vía de Carrasquilla de 
sección 105 m² 

 0,00  21.634.753,84  0,00 € 

29  ud  
Túnel para doble vía de Rublacedo de 
sección 105 m² 

 0,00  18.704.155,35  0,00 € 

30  ud  
Túnel para doble vía de Pancorbo de sección 
85 m² 

 1,00  45.144.010,13  45.144.010,13 € 

31  ud  
Túnel para doble vía de Ameyugo de sección 
105 m² 

 1,00  6.154.031,80  6.154.031,80 € 

32  ud  
Túnel para doble vía de Ameyugo II de 
sección 105 m² 

 1,00  8.157.459,00  8.157.459,00 € 

33  ud  
Túnel para vía única Quintanilla I izqda. De 
sección 52 m² 

 0,00  16.669.444,38  0,00 € 

34  ud  
Túnel para vía única Quintanilla I dcha. De 
sección 52 m² 

 0,00  16.167.382,91  0,00 € 

35  ud  
Túnel para vía única Manzanos I izqda. De 
sección 52 m² 

 0,00  4.282.254,75  0,00 € 

36  ud  
Túnel para vía única Manzanos I dcha. De 
sección 52 m² 

 0,00  4.282.254,75  0,00 € 

37  ud  
Túnel para doble vía de La Puebla I de 
sección 105 m² 

 0,00  47.168.702,28  0,00 € 

38  ud  
Túnel para vía única Quintanilla II izqda. De 
sección 52 m² 

 1,00  15.798.576,05  15.798.576,05 € 

39  ud  
Túnel para vía única Quintanilla II dcha. De 
sección 52 m² 

 1,00  15.651.918,32  15.651.918,32 € 

40  ud  
Túnel para vía única Manzanos II izqda. De 
sección 52 m² 

 1,00  4.282.254,75  4.282.254,75 € 

41  ud  
Túnel para vía única Manzanos II dcha. De 
sección 52 m² 

 1,00  4.282.254,75  4.282.254,75 € 

42  ud  
Túnel para doble vía de La Puebla II de 
sección 105 m² 

 1,00  43.842.633,48  43.842.633,48 € 

43  ud  
Túnel para vía doble vía  Quintanilla De 
sección 105 m² 

 0,00  29.167.056,08  0,00 € 

44  ud  
Túnel para vía doble vía  Manzanos  De 
sección 85 m² 

 0,00  5.634.736,62  0,00 € 

45  m  
Instalaciones no ferroviarias en túnel de vía 
única 

 4.614,00  960,00  4.429.440,00 € 

46  m  
Instalaciones no ferroviarias en túnel de vía 
doble 

 7.491,00  2.500,00  18.727.500,00 € 

             

SUBTOTAL  166.470.078,29 € 

           

5     ESTRUCTURAS          
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CÓDIGO  UNIDAD  DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN   PRECIO  IMPORTE 

           

47  m²  Pérgola  22.875,00  1.600,00  36.600.000,00 € 

48  m²  Viaducto tipo 1, viaducto de poca longitud  3.570,00  1.020,00  3.641.400,00 € 

49  m²  
Viaducto tipo 1N viaducto de poca longitud, 
con altura de estribos media o elevada 

 0,00  1.224,00  0,00 € 

50  m²  
Viaducto  tipo 2, viaducto con longitud 
media , sin excesiva altura y número de 
vanos inferior a 5. 

 4.480,00  950,00  4.256.000,00 € 

51  m²  
Viaducto tipo  3, viaducto de gran longitus 
con número de vanos superior a 5. 

 3.038,00  900,00  2.734.200,00 € 

52  m²  
Viaducto tipo  3N, viaducto de gran longitus 
con número de vanos superior a 5 y grandes 
luces 

 46.340,24  1.300,00  60.242.312,00 € 

53  m²  Viaducto mixto  0,00  1.150,00  0,00 € 

54  m²  
Viaducto prefabricado a ejecutar sobre 
estructuras existentes. 

 2.520,00  1.200,00  3.024.000,00 € 

55  m²  
Viaducto singular, viaducto de 
características particulares. 

 17.220,00  3.200,00  55.104.000,00 € 

56  m²  
Paso superior singular, paso superior de 
características particulares. 

 1.616,00  1.400,00  2.262.400,00 € 

57  m²  
Paso inferior singular, paso inferior de 
características singulares. 

 2.992,00  1.600,00  4.787.200,00 € 

            

SUBTOTAL  172.651.512,00 € 

           

6     
INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y 
COMUNICACIONES 

         

58  km  
II.SS. y Comunicaciones vía doble alta 
velocidad 

 37,62  1.250.000,00  47.025.591,88 € 

59  ud  PAET  0,00  17.000.000,00  0,00 € 

           

SUBTOTAL  47.025.591,88 € 

           

7     ELECTRIFICACIÓN          

60  km  Telemando de Energia  37,62  15.000,00  564.307,10 € 

61  km  Montaje catenaria CA350 (2 vía)  37,62  350.000,00  13.167.165,73 € 

62  km  Montaje catenaria CA350 (1 vía)  9,77  250.000,00  2.443.506,75 € 

63  ud  Subestación de tracción 400 kV / 2x25 kV   0,00  5.000.000,00  0,00 € 

64  km  Acometida subestación de tracción 25 kV  0,00  500.000,00  0,00 € 

65  ud  
Centro de autotransformación 25 kV 
(intermedio) 

 2,00  1.000.000,00  2.000.000,00 € 

66  ud  Centro de autotransformación 25 kV (final)  1,00  1.500.000,00  1.500.000,00 € 

           

SUBTOTAL  19.110.672,48 € 

           

8     SERVICIOS AFECTADOS          

67  PA  Reposición de servicios afectados  1,00  5.691.908,51  5.691.908,51 € 

           

SUBTOTAL  5.691.908,51 € 

           

CÓDIGO  UNIDAD  DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN   PRECIO  IMPORTE 

           

9     REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES          

68  PA  
Reposición carretera N-I afectada por la 
entrada en Miranda 

 1,00  650.000,00  650.000,00 € 

69  m  
Reposición de camino con cruce sobre la 
traza mediante paso superior.  

 895,00  110,00  98.450,00 € 

70  m  
Reposición de camino sin cruce sobre la 
traza o con cruce mediante paso inferior.  

 2.980,00  35,00  104.300,00 € 

71  m  
Reposición de carretera con cruce sobre la 
traza mediante paso superior. 

 580,00  440,00  255.200,00 € 

72  m  
Reposición de carretera sin cruce sobre la 
traza o con cruce mediante paso inferior.  

 615,00  315,00  193.725,00 € 

           

SUBTOTAL  1.301.675,00 € 

           

10     OBRAS COMPLEMENTARIAS          

73  m  
Instalaciones auxiliares, caminos de servicio, 
cerramiento e hitos de deslinde 

 30.659,84  110,00  3.372.582,46 € 

           

SUBTOTAL  3.372.582,46 € 

           

11     
INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

         

73  m3  
Mantenimiento, transporte y extendido de 
tierra vegetal procedente de la excavación 

 349.966,60  3,00  1.049.899,80 € 

74  ha  Hidrosiembras  114,22  8.000,00  913.724,02 € 

75  ha  Plantaciones arbóreas  25,96  19.440,00  504.744,00 € 

76  ha  
Riego de mantenimiento de superficies 
sembradas e hidrosembradas 

 114,22  10.000,00  1.142.155,02 € 

77  ha  
Riego de mantenimiento de las plantaciones 
(6 riegos) 

 25,96  14.000,00  363.498,76 € 

78  ha  Mantenimiento especies vegetales  140,18  4.430,00  620.996,07 € 

79  km  Jalonamiento temporal  63,67  400,00  25.469,89 € 

80  km  Cerramiento provisional rígido  7,07  2.550,00  18.041,17 € 

81  m²  Pantalla metálica acústica fonoabsorbente  19.879,00  158,00  3.140.882,00 € 

82  ud  Rampas de escape para fauna  13,48  100,00  1.347,79 € 

83  ud  Dispositivos de escape en cerramiento  31,45  135,00  4.245,55 € 

84  ud  Adecuación de obra de drenaje transversal  17,00  105,00  1.785,00 € 

85  ud  Pantallas anticolisión avifauna  3.165,00  135,59  429.142,35 € 

86  km  
Señalización anticolisión avifauna en 
cerramiento 

 0,00  27.000,00  0,00 € 

87  ud  Batida de fauna  1,00  3.200,00  3.200,00 € 

88  mes  
Control y vigilancia aqueológica y 
paleontológica 

 8,50  5.459,42  46.405,07 € 

89  PA  Medidas compensatorias  0,00  1,00  0,00 € 

90  PA  
Gestión de residuos de construcción y 
demolición 

 2.677.570,06  1,00  2.677.570,06 € 

91  m2  
Laboreo mecánico o descompactación del 
terreno (50 cm) 

 300.000,00  1,34  402.000,00 € 
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92  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 2,00 x 2,00 m  

 60,00  550,00  33.000,00 € 

           

SUBTOTAL  11.378.106,54 € 

           

12     IMPREVISTOS          

93  %  Imprevistos     10,00%  53.141.690,08 € 

           

SUBTOTAL  53.141.690,08 € 

           

13     SEGURIDAD Y SALUD          

94  %  Seguridad y salud     2,00%  11.691.171,82 € 

           

SUBTOTAL  11.691.171,82 € 

           

TOTAL  596.249.762,69 € 
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3.2.3. Alternativa Variante de Miranda 3 

 

CÓDIGO  UNIDAD  DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN   PRECIO  IMPORTE 

           

1      INFRAESTRUCTURA          

1  m³  
Excavación de tierra vegetal incluso carga y 
transporte a lugar de acopio 

 897.383,60  1,80  1.615.290,48 € 

2  m³  
Excavación con medios mecánicos, sin 
explosivos y transporte a vertedero (<10km) 

 3.499.072,20  1,61  5.633.506,24 € 

3  m³  
Excavación en desmonte con explosivos, 
incluso carga y transporte a lugar de empleo 
o vertedero (<10km) 

 795.361,60  4,60  3.658.663,36 € 

4  m³  Terraplen de la traza  608.595,78  1,06  645.111,53 € 

5  m³  Terraplen procedente de préstamo  3.880.091,32  4,40  17.072.401,81 € 

6  m³  Tratamientos para desmontes encapsulados  0,00  7.242.320,43  0,00 € 

7  m³  Relleno en formación de vertedero  8.180.011,29  0,52  4.253.605,87 € 

8  m³  Capa de forma procedente de cantera  306.623,20  12,40  3.802.127,68 € 

9  m³  Subbalasto procedente de cantera  135.028,80  17,20  2.322.495,36 € 

           

SUBTOTAL  39.003.202,33 € 

           

2     SUPERESTRUCTURA          

10  m  Vía única montada en placa  3.790,00  800,00  3.032.000,00 € 

11  m  Vía doble montada en placa  6.376,00  1.600,00  10.201.600,00 € 

12  m  Vía única montada en balasto  28.097,27  600,00  16.858.363,20 € 

13  m  Vía doble montada, incluso balasto   17.770,63  1.200,00  21.324.757,20 € 

14  m2  Andén en estación   8.000,00  1.000,00  8.000.000,00 € 

15  m  Tercer carril   2.027,00  580,00  1.175.660,00 € 

           

SUBTOTAL  60.592.380,40 € 

           

3     DRENAJE          

16  m  Drenaje longitudinal vía única   30.207,27  105,00   3.171.763,56 € 

17  m  Drenaje longitudinal vía doble    27.936,63  112,50  3.142.870,99 € 

18  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 2,00 x 2,00 m  

 210,00  550,00  115.500,00 € 

19  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 3,00 x 2,00 m  

 180,00  1.022,00  183.960,00 € 

20  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 3,00 x 3,00 m  

 30,00  1.533,00  45.990,00 € 

21  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 4,00 x 3,00 m  

 90,00  1.976,00  177.840,00 € 

22  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 5,00 x 3,00 m 

 30,00  2.470,00  74.100,00 € 

CÓDIGO  UNIDAD  DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN   PRECIO  IMPORTE 

           

23  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 7,00 x 3,50 m 

 90,00  3.509,00  315.810,00 € 

24  m  Encauzamiento de arroyo  324,00  200,00  64.800,00 € 

25  m  Bajante escalonada de hormigón  36,00  287,00  10.332,00 € 

           

SUBTOTAL  7.302.966,55 € 

           

4     TÚNELES          

26  ud  
Túnel para doble vía de Hoyas de sección 
105 m² 

 0,00  38.575.458,26  0,00 € 

27  ud  
Túnel para doble vía de Carramonte de 
sección 85 m² 

 0,00  6.572.263,09  0,00 € 

28  ud  
Túnel para doble vía de Carrasquilla de 
sección 105 m² 

 0,00  21.634.753,84  0,00 € 

29  ud  
Túnel para doble vía de Rublacedo de 
sección 105 m² 

 0,00  18.704.155,35  0,00 € 

30  ud  
Túnel para doble vía de Pancorbo de sección 
85 m² 

 1,00  45.144.010,13  45.144.010,13 € 

31  ud  
Túnel para doble vía de Ameyugo de sección 
105 m² 

 1,00  6.154.031,80  6.154.031,80 € 

32  ud  
Túnel para doble vía de Ameyugo II de 
sección 105 m² 

 1,00  8.157.459,00  8.157.459,00 € 

33  ud  
Túnel para vía única Quintanilla I izqda. De 
sección 52 m² 

 1,00  16.669.444,38  16.669.444,38 € 

34  ud  
Túnel para vía única Quintanilla I dcha. De 
sección 52 m² 

 1,00  16.167.382,91  16.167.382,91 € 

35  ud  
Túnel para vía única Manzanos I izqda. De 
sección 52 m² 

 1,00  4.282.254,75  4.282.254,75 € 

36  ud  
Túnel para vía única Manzanos I dcha. De 
sección 52 m² 

 1,00  4.282.254,75  4.282.254,75 € 

37  ud  
Túnel para doble vía de La Puebla I de 
sección 105 m² 

 0,00  47.168.702,28  0,00 € 

38  ud  
Túnel para vía única Quintanilla II izqda. De 
sección 52 m² 

 0,00  15.798.576,05  0,00 € 

39  ud  
Túnel para vía única Quintanilla II dcha. De 
sección 52 m² 

 0,00  15.651.918,32  0,00 € 

40  ud  
Túnel para vía única Manzanos II izqda. De 
sección 52 m² 

 0,00  4.282.254,75  0,00 € 

41  ud  
Túnel para vía única Manzanos II dcha. De 
sección 52 m² 

 0,00  4.282.254,75  0,00 € 

42  ud  
Túnel para doble vía de La Puebla II de 
sección 105 m² 

 1,00  43.842.633,48  43.842.633,48 € 

43  ud  
Túnel para vía doble vía  Quintanilla De 
sección 105 m² 

 0,00  29.167.056,08  0,00 € 

44  ud  
Túnel para vía doble vía  Manzanos  De 
sección 85 m² 

 0,00  5.634.736,62  0,00 € 

45  m  
Instalaciones no ferroviarias en túnel de vía 
única 

 4.654,00  960,00  4.467.840,00 € 

46  m  
Instalaciones no ferroviarias en túnel de vía 
doble 

 7.491,00  2.500,00  18.727.500,00 € 

             

SUBTOTAL  167.894.811,21 € 

           

5     ESTRUCTURAS          
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CÓDIGO  UNIDAD  DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN   PRECIO  IMPORTE 

           

47  m²  Pérgola  22.875,00  1.600,00  36.600.000,00 € 

48  m²  Viaducto tipo 1, viaducto de poca longitud  3.570,00  1.020,00  3.641.400,00 € 

49  m²  
Viaducto tipo 1N viaducto de poca longitud, 
con altura de estribos media o elevada 

 0,00  1.224,00  0,00 € 

50  m²  
Viaducto  tipo 2, viaducto con longitud 
media , sin excesiva altura y número de 
vanos inferior a 5. 

 5.880,00  950,00  5.586.000,00 € 

51  m²  
Viaducto tipo  3, viaducto de gran longitus 
con número de vanos superior a 5. 

 3.038,00  900,00  2.734.200,00 € 

52  m²  
Viaducto tipo  3N, viaducto de gran longitus 
con número de vanos superior a 5 y grandes 
luces 

 46.170,24  1.300,00  60.021.312,00 € 

53  m²  Viaducto mixto  0,00  1.150,00  0,00 € 

54  m²  
Viaducto prefabricado a ejecutar sobre 
estructuras existentes. 

 2.520,00  1.200,00  3.024.000,00 € 

55  m²  
Viaducto singular, viaducto de 
características particulares. 

 17.220,00  3.200,00  55.104.000,00 € 

56  m²  
Paso superior singular, paso superior de 
características particulares. 

 1.564,00  1.400,00  2.189.600,00 € 

57  m²  
Paso inferior singular, paso inferior de 
características singulares. 

 3.552,00  1.600,00  5.683.200,00 € 

            

SUBTOTAL  174.583.712,00 € 

           

6     
INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y 
COMUNICACIONES 

         

58  km  
II.SS. y Comunicaciones vía doble alta 
velocidad 

 37,75  1.250.000,00  47.191.566,88 € 

59  ud  PAET  0,00  17.000.000,00  0,00 € 

           

SUBTOTAL  47.191.566,88 € 

           

7     ELECTRIFICACIÓN          

60  km  Telemando de Energia  37,75  15.000,00  566.298,80 € 

61  km  Montaje catenaria CA350 (2 vía)  37,75  350.000,00  13.213.638,73 € 

62  km  Montaje catenaria CA350 (1 vía)  9,77  250.000,00  2.443.506,75 € 

63  ud  Subestación de tracción 400 kV / 2x25 kV   0,00  5.000.000,00  0,00 € 

64  km  Acometida subestación de tracción 25 kV  0,00  500.000,00  0,00 € 

65  ud  
Centro de autotransformación 25 kV 
(intermedio) 

 2,00  1.000.000,00  2.000.000,00 € 

66  ud  Centro de autotransformación 25 kV (final)  1,00  1.500.000,00  1.500.000,00 € 

           

SUBTOTAL  19.157.145,48 € 

           

8     SERVICIOS AFECTADOS          

67  PA  Reposición de servicios afectados  1,00  4.172.184,75  4.172.184,75 € 

           

SUBTOTAL  4.172.184,75 € 

           

CÓDIGO  UNIDAD  DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN   PRECIO  IMPORTE 

           

9     REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES          

68  PA  
Reposición carretera N-I afectada por la 
entrada en Miranda 

 1,00  650.000,00  650.000,00 € 

69  m  
Reposición de camino con cruce sobre la 
traza mediante paso superior.  

 1.140,00  110,00  125.400,00 € 

70  m  
Reposición de camino sin cruce sobre la 
traza o con cruce mediante paso inferior.  

 3.220,00  35,00  112.700,00 € 

71  m  
Reposición de carretera con cruce sobre la 
traza mediante paso superior. 

 190,00  440,00  83.600,00 € 

72  m  
Reposición de carretera sin cruce sobre la 
traza o con cruce mediante paso inferior.  

 750,00  315,00  236.250,00 € 

           

SUBTOTAL  1.207.950,00 € 

           

10     OBRAS COMPLEMENTARIAS          

73  m  
Instalaciones auxiliares, caminos de servicio, 
cerramiento e hitos de deslinde 

 30.682,62  110,00  3.375.088,26 € 

           

SUBTOTAL  3.375.088,26 € 

           

11     
INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

         

73  m3  
Mantenimiento, transporte y extendido de 
tierra vegetal procedente de la excavación 

 897.383,60  3,00  2.692.150,80 € 

74  ha  Hidrosiembras  118,98  8.000,00  951.834,70 € 

75  ha  Plantaciones arbóreas  32,72  19.440,00  636.077,68 € 

76  ha  
Riego de mantenimiento de superficies 
sembradas e hidrosembradas 

 118,98  10.000,00  1.189.793,38 € 

77  ha  
Riego de mantenimiento de las plantaciones 
(6 riegos) 

 32,72  14.000,00  458.080,63 € 

78  ha  Mantenimiento especies vegetales  151,70  4.430,00  672.028,27 € 

79  km  Jalonamiento temporal  62,05  400,00  24.821,73 € 

80  km  Cerramiento provisional rígido  6,89  2.550,00  17.582,06 € 

81  m²  Pantalla metálica acústica fonoabsorbente  28.445,00  158,00  4.494.310,00 € 

82  ud  Rampas de escape para fauna  13,12  100,00  1.311,78 € 

83  ud  Dispositivos de escape en cerramiento  30,61  135,00  4.132,12 € 

84  ud  Adecuación de obra de drenaje transversal  16,00  105,00  1.680,00 € 

85  ud  Pantallas anticolisión avifauna  3.165,00  135,59  429.142,35 € 

86  km  
Señalización anticolisión avifauna en 
cerramiento 

 0,00  27.000,00  0,00 € 

87  ud  Batida de fauna  1,00  3.200,00  3.200,00 € 

88  mes  
Control y vigilancia aqueológica y 
paleontológica 

 8,50  5.459,42  46.405,07 € 

89  PA  Medidas compensatorias  0,00  1,00  0,00 € 

90  PA  
Gestión de residuos de construcción y 
demolición 

 2.705.837,57  1,00  2.705.837,57 € 

91  m2  
Laboreo mecánico o descompactación del 
terreno (50 cm) 

 300.000,00  1,34  402.000,00 € 
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92  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 2,00 x 2,00 m  

 60,00  550,00  33.000,00 € 

           

SUBTOTAL  14.763.388,14 € 

           

12     IMPREVISTOS          

93  %  Imprevistos     10,00%  53.924.439,60 € 

           

SUBTOTAL  53.924.439,60 € 

           

13     SEGURIDAD Y SALUD          

94  %  Seguridad y salud     2,00%  11.863.376,71 € 

           

SUBTOTAL  11.863.376,71 € 

           

TOTAL  605.032.212,29 € 
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3.2.4. Alternativa Variante de Miranda 4 

 

CÓDIGO  UNIDAD  DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN   PRECIO  IMPORTE 

           

1      INFRAESTRUCTURA          

1  m³  
Excavación de tierra vegetal incluso carga y 
transporte a lugar de acopio 

 359.438,70  1,80  646.989,66 € 

2  m³  
Excavación con medios mecánicos, sin 
explosivos y transporte a vertedero (<10km) 

 2.442.217,40  1,61  3.931.970,01 € 

3  m³  
Excavación en desmonte con explosivos, 
incluso carga y transporte a lugar de empleo 
o vertedero (<10km) 

 934.635,80  4,60  4.299.324,68 € 

4  m³  Terraplen de la traza  671.449,13  1,06  711.736,08 € 

5  m³  Terraplen procedente de préstamo  4.104.628,87  4,40  18.060.367,03 € 

6  m³  Tratamientos para desmontes encapsulados  0,00  7.242.320,43  0,00 € 

7  m³  Relleno en formación de vertedero  7.013.918,73  0,52  3.647.237,74 € 

8  m³  Capa de forma procedente de cantera  306.852,60  12,40  3.804.972,24 € 

9  m³  Subbalasto procedente de cantera  135.386,20  17,20  2.328.642,64 € 

           

SUBTOTAL  37.431.240,08 € 

           

2     SUPERESTRUCTURA          

10  m  Vía única montada en placa  3.750,00  800,00  3.000.000,00 € 

11  m  Vía doble montada en placa  6.631,00  1.600,00  10.609.600,00 € 

12  m  Vía única montada en balasto  27.879,24  600,00  16.727.546,40 € 

13  m  Vía doble montada, incluso balasto   17.551,87  1.200,00  21.062.238,00 € 

14  m2  Andén en estación   8.000,00  1.000,00  8.000.000,00 € 

15  m  Tercer carril   2.027,00  580,00  1.175.660,00 € 

           

SUBTOTAL  60.575.044,40 € 

           

3     DRENAJE          

16  m  Drenaje longitudinal vía única   29.949,24  105,00   3.144.670,62 € 

17  m  Drenaje longitudinal vía doble    27.932,87  112,50  3.142.447,31 € 

18  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 2,00 x 2,00 m  

 180,00  550,00  99.000,00 € 

19  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 3,00 x 2,00 m  

 150,00  1.022,00  153.300,00 € 

20  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 3,00 x 3,00 m  

 30,00  1.533,00  45.990,00 € 

21  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 4,00 x 3,00 m  

 90,00  1.976,00  177.840,00 € 

22  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 5,00 x 3,00 m 

 57,00  2.470,00  140.790,00 € 

CÓDIGO  UNIDAD  DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN   PRECIO  IMPORTE 

           

23  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 7,00 x 3,50 m 

 567,00  3.509,00  1.989.603,00 € 

24  m  Encauzamiento de arroyo  324,00  200,00  64.800,00 € 

25  m  Bajante escalonada de hormigón  120,00  287,00  34.440,00 € 

           

SUBTOTAL  8.992.880,93 € 

           

4     TÚNELES          

26  ud  
Túnel para doble vía de Hoyas de sección 
105 m² 

 0,00  38.575.458,26  0,00 € 

27  ud  
Túnel para doble vía de Carramonte de 
sección 85 m² 

 0,00  6.572.263,09  0,00 € 

28  ud  
Túnel para doble vía de Carrasquilla de 
sección 105 m² 

 0,00  21.634.753,84  0,00 € 

29  ud  
Túnel para doble vía de Rublacedo de 
sección 105 m² 

 0,00  18.704.155,35  0,00 € 

30  ud  
Túnel para doble vía de Pancorbo de sección 
85 m² 

 1,00  45.144.010,13  45.144.010,13 € 

31  ud  
Túnel para doble vía de Ameyugo de sección 
105 m² 

 1,00  6.154.031,80  6.154.031,80 € 

32  ud  
Túnel para doble vía de Ameyugo II de 
sección 105 m² 

 1,00  8.157.459,00  8.157.459,00 € 

33  ud  
Túnel para vía única Quintanilla I izqda. De 
sección 52 m² 

 0,00  16.669.444,38  0,00 € 

34  ud  
Túnel para vía única Quintanilla I dcha. De 
sección 52 m² 

 0,00  16.167.382,91  0,00 € 

35  ud  
Túnel para vía única Manzanos I izqda. De 
sección 52 m² 

 0,00  4.282.254,75  0,00 € 

36  ud  
Túnel para vía única Manzanos I dcha. De 
sección 52 m² 

 0,00  4.282.254,75  0,00 € 

37  ud  
Túnel para doble vía de La Puebla I de 
sección 105 m² 

 1,00  47.168.702,28  47.168.702,28 € 

38  ud  
Túnel para vía única Quintanilla II izqda. De 
sección 52 m² 

 1,00  15.798.576,05  15.798.576,05 € 

39  ud  
Túnel para vía única Quintanilla II dcha. De 
sección 52 m² 

 1,00  15.651.918,32  15.651.918,32 € 

40  ud  
Túnel para vía única Manzanos II izqda. De 
sección 52 m² 

 1,00  4.282.254,75  4.282.254,75 € 

41  ud  
Túnel para vía única Manzanos II dcha. De 
sección 52 m² 

 1,00  4.282.254,75  4.282.254,75 € 

42  ud  
Túnel para doble vía de La Puebla II de 
sección 105 m² 

 0,00  43.842.633,48  0,00 € 

43  ud  
Túnel para vía doble vía  Quintanilla De 
sección 105 m² 

 0,00  29.167.056,08  0,00 € 

44  ud  
Túnel para vía doble vía  Manzanos  De 
sección 85 m² 

 0,00  5.634.736,62  0,00 € 

45  m  
Instalaciones no ferroviarias en túnel de vía 
única 

 4.614,00  960,00  4.429.440,00 € 

46  m  
Instalaciones no ferroviarias en túnel de vía 
doble 

 7.746,00  2.500,00  19.365.000,00 € 

             

SUBTOTAL  170.433.647,09 € 

           

5     ESTRUCTURAS          
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47  m²  Pérgola  22.875,00  1.600,00  36.600.000,00 € 

48  m²  Viaducto tipo 1, viaducto de poca longitud  3.570,00  1.020,00  3.641.400,00 € 

49  m²  
Viaducto tipo 1N viaducto de poca longitud, 
con altura de estribos media o elevada 

 0,00  1.224,00  0,00 € 

50  m²  
Viaducto  tipo 2, viaducto con longitud 
media , sin excesiva altura y número de 
vanos inferior a 5. 

 4.480,00  950,00  4.256.000,00 € 

51  m²  
Viaducto tipo  3, viaducto de gran longitus 
con número de vanos superior a 5. 

 3.038,00  900,00  2.734.200,00 € 

52  m²  
Viaducto tipo  3N, viaducto de gran longitus 
con número de vanos superior a 5 y grandes 
luces 

 32.415,00  1.300,00  42.139.500,00 € 

53  m²  Viaducto mixto  1.120,00  1.150,00  1.288.000,00 € 

54  m²  
Viaducto prefabricado a ejecutar sobre 
estructuras existentes. 

 2.520,00  1.200,00  3.024.000,00 € 

55  m²  
Viaducto singular, viaducto de 
características particulares. 

 19.620,00  3.200,00  62.784.000,00 € 

56  m²  
Paso superior singular, paso superior de 
características particulares. 

 1.896,00  1.400,00  2.654.400,00 € 

57  m²  
Paso inferior singular, paso inferior de 
características singulares. 

 2.992,00  1.600,00  4.787.200,00 € 

            

SUBTOTAL  163.908.700,00 € 

           

6     
INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y 
COMUNICACIONES 

         

58  km  
II.SS. y Comunicaciones vía doble alta 
velocidad 

 37,62  1.250.000,00  47.025.591,88 € 

59  ud  PAET  0,00  17.000.000,00  0,00 € 

           

SUBTOTAL  47.025.591,88 € 

           

7     ELECTRIFICACIÓN          

60  km  Telemando de Energia  37,62  15.000,00  564.307,10 € 

61  km  Montaje catenaria CA350 (2 vía)  37,62  350.000,00  13.167.165,73 € 

62  km  Montaje catenaria CA350 (1 vía)  9,77  250.000,00  2.443.506,75 € 

63  ud  Subestación de tracción 400 kV / 2x25 kV   0,00  5.000.000,00  0,00 € 

64  km  Acometida subestación de tracción 25 kV  0,00  500.000,00  0,00 € 

65  ud  
Centro de autotransformación 25 kV 
(intermedio) 

 2,00  1.000.000,00  2.000.000,00 € 

66  ud  Centro de autotransformación 25 kV (final)  1,00  1.500.000,00  1.500.000,00 € 

           

SUBTOTAL  19.110.672,48 € 

           

8     SERVICIOS AFECTADOS          

67  PA  Reposición de servicios afectados  1,00  4.278.487,79  4.278.487,79 € 

           

SUBTOTAL  4.278.487,79 € 

           

CÓDIGO  UNIDAD  DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN   PRECIO  IMPORTE 

           

9     REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES          

68  PA  
Reposición carretera N-I afectada por la 
entrada en Miranda 

 1,00  650.000,00  650.000,00 € 

69  m  
Reposición de camino con cruce sobre la 
traza mediante paso superior.  

 1.185,00  110,00  130.350,00 € 

70  m  
Reposición de camino sin cruce sobre la 
traza o con cruce mediante paso inferior.  

 3.180,00  35,00  111.300,00 € 

71  m  
Reposición de carretera con cruce sobre la 
traza mediante paso superior. 

 710,00  440,00  312.400,00 € 

72  m  
Reposición de carretera sin cruce sobre la 
traza o con cruce mediante paso inferior.  

 615,00  315,00  193.725,00 € 

           

SUBTOTAL  1.397.775,00 € 

           

10     OBRAS COMPLEMENTARIAS          

73  m  
Instalaciones auxiliares, caminos de servicio, 
cerramiento e hitos de deslinde 

 31.169,50  110,00  3.428.645,06 € 

           

SUBTOTAL  3.428.645,06 € 

           

11     
INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

         

73  m3  
Mantenimiento, transporte y extendido de 
tierra vegetal procedente de la excavación 

 359.438,70  3,00  1.078.316,10 € 

74  ha  Hidrosiembras  116,98  8.000,00  935.840,68 € 

75  ha  Plantaciones arbóreas  28,06  19.440,00  545.402,32 € 

76  ha  
Riego de mantenimiento de superficies 
sembradas e hidrosembradas 

 116,98  10.000,00  1.169.800,85 € 

77  ha  
Riego de mantenimiento de las plantaciones 
(6 riegos) 

 28,06  14.000,00  392.779,45 € 

78  ha  Mantenimiento especies vegetales  145,04  4.430,00  642.508,42 € 

79  km  Jalonamiento temporal  64,73  400,00  25.890,84 € 

80  km  Cerramiento provisional rígido  7,19  2.550,00  18.339,35 € 

81  m²  Pantalla metálica acústica fonoabsorbente  19.879,00  158,00  3.140.882,00 € 

82  ud  Rampas de escape para fauna  13,71  100,00  1.371,18 € 

83  ud  Dispositivos de escape en cerramiento  31,99  135,00  4.319,22 € 

84  ud  Adecuación de obra de drenaje transversal  16,00  105,00  1.680,00 € 

85  ud  Pantallas anticolisión avifauna  2.425,00  135,59  328.805,75 € 

86  km  
Señalización anticolisión avifauna en 
cerramiento 

 0,00  27.000,00  0,00 € 

87  ud  Batida de fauna  1,00  3.200,00  3.200,00 € 

88  mes  
Control y vigilancia aqueológica y 
paleontológica 

 8,50  5.459,42  46.405,07 € 

89  PA  Medidas compensatorias  0,00  1,00  0,00 € 

90  PA  
Gestión de residuos de construcción y 
demolición 

 2.768.009,00  1,00  2.768.009,00 € 

91  m2  
Laboreo mecánico o descompactación del 
terreno (50 cm) 

 300.000,00  1,34  402.000,00 € 
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92  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 2,00 x 2,00 m  

 60,00  550,00  33.000,00 € 

           

SUBTOTAL  11.538.550,22 € 

           

12     IMPREVISTOS          

93  %  Imprevistos     10,00%  52.812.123,49 € 

           

SUBTOTAL  52.812.123,49 € 

           

13     SEGURIDAD Y SALUD          

94  %  Seguridad y salud     2,00%  11.618.667,17 € 

           

SUBTOTAL  11.618.667,17 € 

           

TOTAL  592.552.025,57 € 
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3.2.5. Alternativa Variante de Miranda 5 

 

CÓDIGO  UNIDAD  DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN   PRECIO  IMPORTE 

           

1      INFRAESTRUCTURA          

1  m³  
Excavación de tierra vegetal incluso carga y 
transporte a lugar de acopio 

 895.466,40  1,80  1.611.839,52 € 

2  m³  
Excavación con medios mecánicos, sin 
explosivos y transporte a vertedero (<10km) 

 3.121.512,50  1,61  5.025.635,13 € 

3  m³  
Excavación en desmonte con explosivos, 
incluso carga y transporte a lugar de empleo 
o vertedero (<10km) 

 774.538,50  4,60  3.562.877,10 € 

4  m³  Terraplen de la traza  586.569,87  1,06  621.764,06 € 

5  m³  Terraplen procedente de préstamo  3.871.198,63  4,40  17.033.273,98 € 

6  m³  Tratamientos para desmontes encapsulados  0,00  7.242.320,43  0,00 € 

7  m³  Relleno en formación de vertedero  7.694.783,06  0,52  4.001.287,19 € 

8  m³  Capa de forma procedente de cantera  292.465,50  12,40  3.626.572,20 € 

9  m³  Subbalasto procedente de cantera  128.094,10  17,20  2.203.218,52 € 

           

SUBTOTAL  37.686.467,70 € 

           

2     SUPERESTRUCTURA          

10  m  Vía única montada en placa  0,00  800,00  0,00 € 

11  m  Vía doble montada en placa  8.251,00  1.600,00  13.201.600,00 € 

12  m  Vía única montada en balasto  14.079,37  600,00  8.447.624,40 € 

13  m  Vía doble montada, incluso balasto   29.510,70  1.200,00  35.412.838,80 € 

14  m2  Andén en estación   8.000,00  1.000,00  8.000.000,00 € 

15  m  Tercer carril   2.610,46  580,00  1.514.066,80 € 

           

SUBTOTAL  61.186.590,00 € 

           

3     DRENAJE          

16  m  Drenaje longitudinal vía única   12.399,37  105,00   1.301.934,27 € 

17  m  Drenaje longitudinal vía doble    37.761,70  112,50  4.248.191,14 € 

18  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 2,00 x 2,00 m  

 210,00  550,00  115.500,00 € 

19  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 3,00 x 2,00 m  

 180,00  1.022,00  183.960,00 € 

20  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 3,00 x 3,00 m  

 30,00  1.533,00  45.990,00 € 

21  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 4,00 x 3,00 m  

 90,00  1.976,00  177.840,00 € 

22  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 5,00 x 3,00 m 

 30,00  2.470,00  74.100,00 € 

CÓDIGO  UNIDAD  DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN   PRECIO  IMPORTE 

           

23  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 7,00 x 3,50 m 

 90,00  3.509,00  315.810,00 € 

24  m  Encauzamiento de arroyo  324,00  200,00  64.800,00 € 

25  m  Bajante escalonada de hormigón  36,00  287,00  10.332,00 € 

           

SUBTOTAL  6.538.457,41 € 

           

4     TÚNELES          

26  ud  
Túnel para doble vía de Hoyas de sección 
105 m² 

 0,00  38.575.458,26  0,00 € 

27  ud  
Túnel para doble vía de Carramonte de 
sección 85 m² 

 0,00  6.572.263,09  0,00 € 

28  ud  
Túnel para doble vía de Carrasquilla de 
sección 105 m² 

 0,00  21.634.753,84  0,00 € 

29  ud  
Túnel para doble vía de Rublacedo de 
sección 105 m² 

 0,00  18.704.155,35  0,00 € 

30  ud  
Túnel para doble vía de Pancorbo de sección 
85 m² 

 1,00  45.144.010,13  45.144.010,13 € 

31  ud  
Túnel para doble vía de Ameyugo de sección 
105 m² 

 1,00  6.154.031,80  6.154.031,80 € 

32  ud  
Túnel para doble vía de Ameyugo II de 
sección 105 m² 

 1,00  8.157.459,00  8.157.459,00 € 

33  ud  
Túnel para vía única Quintanilla I izqda. De 
sección 52 m² 

 0,00  16.669.444,38  0,00 € 

34  ud  
Túnel para vía única Quintanilla I dcha. De 
sección 52 m² 

 0,00  16.167.382,91  0,00 € 

35  ud  
Túnel para vía única Manzanos I izqda. De 
sección 52 m² 

 0,00  4.282.254,75  0,00 € 

36  ud  
Túnel para vía única Manzanos I dcha. De 
sección 52 m² 

 0,00  4.282.254,75  0,00 € 

37  ud  
Túnel para doble vía de La Puebla I de 
sección 105 m² 

 0,00  47.168.702,28  0,00 € 

38  ud  
Túnel para vía única Quintanilla II izqda. De 
sección 52 m² 

 0,00  15.798.576,05  0,00 € 

39  ud  
Túnel para vía única Quintanilla II dcha. De 
sección 52 m² 

 0,00  15.651.918,32  0,00 € 

40  ud  
Túnel para vía única Manzanos II izqda. De 
sección 52 m² 

 0,00  4.282.254,75  0,00 € 

41  ud  
Túnel para vía única Manzanos II dcha. De 
sección 52 m² 

 0,00  4.282.254,75  0,00 € 

42  ud  
Túnel para doble vía de La Puebla II de 
sección 105 m² 

 1,00  43.842.633,48  43.842.633,48 € 

43  ud  
Túnel para vía doble vía  Quintanilla De 
sección 105 m² 

 1,00  29.167.056,08  29.167.056,08 € 

44  ud  
Túnel para vía doble vía  Manzanos  De 
sección 85 m² 

 1,00  5.634.736,62  5.634.736,62 € 

45  m  
Instalaciones no ferroviarias en túnel de vía 
única 

 0,00  960,00  0,00 € 

46  m  
Instalaciones no ferroviarias en túnel de vía 
doble 

 9.798,00  2.500,00  24.495.000,00 € 

             

SUBTOTAL  162.594.927,11 € 

           

5     ESTRUCTURAS          
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47  m²  Pérgola  22.875,00  1.600,00  36.600.000,00 € 

48  m²  Viaducto tipo 1, viaducto de poca longitud  4.845,00  1.020,00  4.941.900,00 € 

49  m²  
Viaducto tipo 1N viaducto de poca longitud, 
con altura de estribos media o elevada 

 0,00  1.224,00  0,00 € 

50  m²  
Viaducto  tipo 2, viaducto con longitud 
media , sin excesiva altura y número de 
vanos inferior a 5. 

 5.880,00  950,00  5.586.000,00 € 

51  m²  
Viaducto tipo  3, viaducto de gran longitus 
con número de vanos superior a 5. 

 11.453,00  900,00  10.307.700,00 € 

52  m²  
Viaducto tipo  3N, viaducto de gran longitus 
con número de vanos superior a 5 y grandes 
luces 

 43.185,24  1.300,00  56.140.812,00 € 

53  m²  Viaducto mixto  0,00  1.150,00  0,00 € 

54  m²  
Viaducto prefabricado a ejecutar sobre 
estructuras existentes. 

 2.520,00  1.200,00  3.024.000,00 € 

55  m²  
Viaducto singular, viaducto de 
características particulares. 

 17.220,00  3.200,00  55.104.000,00 € 

56  m²  
Paso superior singular, paso superior de 
características particulares. 

 1.804,00  1.400,00  2.525.600,00 € 

57  m²  
Paso inferior singular, paso inferior de 
características singulares. 

 1.884,00  1.600,00  3.014.400,00 € 

            

SUBTOTAL  177.244.412,00 € 

           

6     
INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y 
COMUNICACIONES 

         

58  km  
II.SS. y Comunicaciones vía doble alta 
velocidad 

 37,76  1.250.000,00  47.202.123,75 € 

59  ud  PAET  0,00  17.000.000,00  0,00 € 

           

SUBTOTAL  47.202.123,75 € 

           

7     ELECTRIFICACIÓN          

60  km  Telemando de Energia  37,76  15.000,00  566.425,49 € 

61  km  Montaje catenaria CA350 (2 vía)  37,76  350.000,00  13.216.594,65 € 

62  km  Montaje catenaria CA350 (1 vía)  11,20  250.000,00  2.799.843,50 € 

63  ud  Subestación de tracción 400 kV / 2x25 kV   0,00  5.000.000,00  0,00 € 

64  km  Acometida subestación de tracción 25 kV  0,00  500.000,00  0,00 € 

65  ud  
Centro de autotransformación 25 kV 
(intermedio) 

 2,00  1.000.000,00  2.000.000,00 € 

66  ud  Centro de autotransformación 25 kV (final)  1,00  1.500.000,00  1.500.000,00 € 

           

SUBTOTAL  19.516.438,15 € 

           

8     SERVICIOS AFECTADOS          

67  PA  Reposición de servicios afectados  1,00  4.117.010,54  4.117.010,54 € 

           

SUBTOTAL  4.117.010,54 € 

           

CÓDIGO  UNIDAD  DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN   PRECIO  IMPORTE 

           

9     REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES          

68  PA  
Reposición carretera N-I afectada por la 
entrada en Miranda 

 1,00  650.000,00  650.000,00 € 

69  m  
Reposición de camino con cruce sobre la 
traza mediante paso superior.  

 1.140,00  110,00  125.400,00 € 

70  m  
Reposición de camino sin cruce sobre la 
traza o con cruce mediante paso inferior.  

 3.220,00  35,00  112.700,00 € 

71  m  
Reposición de carretera con cruce sobre la 
traza mediante paso superior. 

 190,00  440,00  83.600,00 € 

72  m  
Reposición de carretera sin cruce sobre la 
traza o con cruce mediante paso inferior.  

 750,00  315,00  236.250,00 € 

           

SUBTOTAL  1.207.950,00 € 

           

10     OBRAS COMPLEMENTARIAS          

73  m  
Instalaciones auxiliares, caminos de servicio, 
cerramiento e hitos de deslinde 

 34.181,07  110,00  3.759.918,03 € 

           

SUBTOTAL  3.759.918,03 € 

           

11     
INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

         

73  m3  
Mantenimiento, transporte y extendido de 
tierra vegetal procedente de la excavación 

 895.466,40  3,00  2.686.399,20 € 

74  ha  Hidrosiembras  116,71  8.000,00  933.666,74 € 

75  ha  Plantaciones arbóreas  30,78  19.440,00  598.346,33 € 

76  ha  
Riego de mantenimiento de superficies 
sembradas e hidrosembradas 

 116,71  10.000,00  1.167.083,42 € 

77  ha  
Riego de mantenimiento de las plantaciones 
(6 riegos) 

 30,78  14.000,00  430.907,85 € 

78  ha  Mantenimiento especies vegetales  147,49  4.430,00  653.369,51 € 

79  km  Jalonamiento temporal  67,75  400,00  27.099,74 € 

80  km  Cerramiento provisional rígido  7,53  2.550,00  19.195,65 € 

81  m²  Pantalla metálica acústica fonoabsorbente  28.445,00  158,00  4.494.310,00 € 

82  ud  Rampas de escape para fauna  14,04  100,00  1.403,94 € 

83  ud  Dispositivos de escape en cerramiento  32,76  135,00  4.422,42 € 

84  ud  Adecuación de obra de drenaje transversal  16,00  105,00  1.680,00 € 

85  ud  Pantallas anticolisión avifauna  3.165,00  135,59  429.142,35 € 

86  km  
Señalización anticolisión avifauna en 
cerramiento 

 0,00  27.000,00  0,00 € 

87  ud  Batida de fauna  1,00  3.200,00  3.200,00 € 

88  mes  
Control y vigilancia aqueológica y 
paleontológica 

 8,50  5.459,42  46.405,07 € 

89  PA  Medidas compensatorias  0,00  1,00  0,00 € 

90  PA  
Gestión de residuos de construcción y 
demolición 

 2.902.152,61  1,00  2.902.152,61 € 

91  m2  
Laboreo mecánico o descompactación del 
terreno (50 cm) 

 300.000,00  1,34  402.000,00 € 
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92  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 2,00 x 2,00 m  

 60,00  550,00  33.000,00 € 

           

SUBTOTAL  14.833.784,83 € 

           

12     IMPREVISTOS          

93  %  Imprevistos     10,00%  54.127.761,95 € 

           

SUBTOTAL  54.127.761,95 € 

           

13     SEGURIDAD Y SALUD          

94  %  Seguridad y salud     2,00%  11.908.107,63 € 

           

SUBTOTAL  11.908.107,63 € 

           

TOTAL  607.313.489,10 € 
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3.2.6. Alternativa Variante de Miranda 6 
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1      INFRAESTRUCTURA          

1  m³  
Excavación de tierra vegetal incluso carga y 
transporte a lugar de acopio 

 904.938,50  1,80  1.628.889,30 € 

2  m³  
Excavación con medios mecánicos, sin 
explosivos y transporte a vertedero (<10km) 

 3.441.228,30  1,61  5.540.377,56 € 

3  m³  
Excavación en desmonte con explosivos, 
incluso carga y transporte a lugar de empleo 
o vertedero (<10km) 

 1.042.146,10  4,60  4.793.872,06 € 

4  m³  Terraplen de la traza  883.459,89  1,06  936.467,48 € 

5  m³  Terraplen procedente de préstamo  2.904.920,01  4,40  12.781.648,06 € 

6  m³  Tratamientos para desmontes encapsulados  0,00  7.242.320,43  0,00 € 

7  m³  Relleno en formación de vertedero  8.217.652,47  0,52  4.273.179,28 € 

8  m³  Capa de forma procedente de cantera  280.401,60  12,40  3.476.979,84 € 

9  m³  Subbalasto procedente de cantera  123.015,60  17,20  2.115.868,32 € 

           

SUBTOTAL  35.547.281,90 € 

           

2     SUPERESTRUCTURA          

10  m  Vía única montada en placa  0,00  800,00  0,00 € 

11  m  Vía doble montada en placa  8.506,00  1.600,00  13.609.600,00 € 

12  m  Vía única montada en balasto  14.079,37  600,00  8.447.624,40 € 

13  m  Vía doble montada, incluso balasto   29.255,70  1.200,00  35.106.838,80 € 

14  m2  Andén en estación   8.000,00  1.000,00  8.000.000,00 € 

15  m  Tercer carril   2.610,46  580,00  1.514.066,80 € 

           

SUBTOTAL  66.678.130,00 € 

           

3     DRENAJE          

16  m  Drenaje longitudinal vía única   12.399,37  105,00   1.301.934,27 € 

17  m  Drenaje longitudinal vía doble    37.761,70  112,50  4.248.191,14 € 

18  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 2,00 x 2,00 m  

 180,00  550,00  99.000,00 € 

19  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 3,00 x 2,00 m  

 150,00  1.022,00  153.300,00 € 

20  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 3,00 x 3,00 m  

 30,00  1.533,00  45.990,00 € 

21  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 4,00 x 3,00 m  

 90,00  1.976,00  177.840,00 € 

22  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 5,00 x 3,00 m 

 57,00  2.470,00  140.790,00 € 

CÓDIGO  UNIDAD  DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN   PRECIO  IMPORTE 

           

23  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 7,00 x 3,50 m 

 567,00  3.509,00  1.989.603,00 € 

24  m  Encauzamiento de arroyo  324,00  200,00  64.800,00 € 

25  m  Bajante escalonada de hormigón  120,00  287,00  34.440,00 € 

           

SUBTOTAL  8.255.888,41 € 

           

4     TÚNELES          

26  ud  
Túnel para doble vía de Hoyas de sección 
105 m² 

 0,00  38.575.458,26  0,00 € 

27  ud  
Túnel para doble vía de Carramonte de 
sección 85 m² 

 0,00  6.572.263,09  0,00 € 

28  ud  
Túnel para doble vía de Carrasquilla de 
sección 105 m² 

 0,00  21.634.753,84  0,00 € 

29  ud  
Túnel para doble vía de Rublacedo de 
sección 105 m² 

 0,00  18.704.155,35  0,00 € 

30  ud  
Túnel para doble vía de Pancorbo de sección 
85 m² 

 1,00  45.144.010,13  45.144.010,13 € 

31  ud  
Túnel para doble vía de Ameyugo de sección 
105 m² 

 1,00  6.154.031,80  6.154.031,80 € 

32  ud  
Túnel para doble vía de Ameyugo II de 
sección 105 m² 

 1,00  8.157.459,00  8.157.459,00 € 

33  ud  
Túnel para vía única Quintanilla I izqda. De 
sección 52 m² 

 0,00  16.669.444,38  0,00 € 

34  ud  
Túnel para vía única Quintanilla I dcha. De 
sección 52 m² 

 0,00  16.167.382,91  0,00 € 

35  ud  
Túnel para vía única Manzanos I izqda. De 
sección 52 m² 

 0,00  4.282.254,75  0,00 € 

36  ud  
Túnel para vía única Manzanos I dcha. De 
sección 52 m² 

 0,00  4.282.254,75  0,00 € 

37  ud  
Túnel para doble vía de La Puebla I de 
sección 105 m² 

 1,00  47.168.702,28  47.168.702,28 € 

38  ud  
Túnel para vía única Quintanilla II izqda. De 
sección 52 m² 

 0,00  15.798.576,05  0,00 € 

39  ud  
Túnel para vía única Quintanilla II dcha. De 
sección 52 m² 

 0,00  15.651.918,32  0,00 € 

40  ud  
Túnel para vía única Manzanos II izqda. De 
sección 52 m² 

 0,00  4.282.254,75  0,00 € 

41  ud  
Túnel para vía única Manzanos II dcha. De 
sección 52 m² 

 0,00  4.282.254,75  0,00 € 

42  ud  
Túnel para doble vía de La Puebla II de 
sección 105 m² 

 0,00  43.842.633,48  0,00 € 

43  ud  
Túnel para vía doble vía  Quintanilla De 
sección 105 m² 

 1,00  29.167.056,08  29.167.056,08 € 

44  ud  
Túnel para vía doble vía  Manzanos  De 
sección 85 m² 

 1,00  5.634.736,62  5.634.736,62 € 

45  m  
Instalaciones no ferroviarias en túnel de vía 
única 

 0,00  960,00  0,00 € 

46  m  
Instalaciones no ferroviarias en túnel de vía 
doble 

 10.053,00  2.500,00  25.132.500,00 € 

             

SUBTOTAL  166.558.495,91 € 

           

5     ESTRUCTURAS          
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47  m²  Pérgola  22.875,00  1.600,00  36.600.000,00 € 

48  m²  Viaducto tipo 1, viaducto de poca longitud  4.845,00  1.020,00  4.941.900,00 € 

49  m²  
Viaducto tipo 1N viaducto de poca longitud, 
con altura de estribos media o elevada 

 0,00  1.224,00  0,00 € 

50  m²  
Viaducto  tipo 2, viaducto con longitud 
media , sin excesiva altura y número de 
vanos inferior a 5. 

 5.880,00  950,00  5.586.000,00 € 

51  m²  
Viaducto tipo  3, viaducto de gran longitus 
con número de vanos superior a 5. 

 11.453,00  900,00  10.307.700,00 € 

52  m²  
Viaducto tipo  3N, viaducto de gran longitus 
con número de vanos superior a 5 y grandes 
luces 

 29.260,00  1.300,00  38.038.000,00 € 

53  m²  Viaducto mixto  1.120,00  1.150,00  1.288.000,00 € 

54  m²  
Viaducto prefabricado a ejecutar sobre 
estructuras existentes. 

 2.520,00  1.200,00  3.024.000,00 € 

55  m²  
Viaducto singular, viaducto de 
características particulares. 

 19.620,00  3.200,00  62.784.000,00 € 

56  m²  
Paso superior singular, paso superior de 
características particulares. 

 1.564,00  1.400,00  2.189.600,00 € 

57  m²  
Paso inferior singular, paso inferior de 
características singulares. 

 3.552,00  1.600,00  5.683.200,00 € 

            

SUBTOTAL  170.442.400,00 € 

           

6     
INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y 
COMUNICACIONES 

         

58  km  
II.SS. y Comunicaciones vía doble alta 
velocidad 

 37,76  1.250.000,00  47.202.123,75 € 

59  ud  PAET  0,00  17.000.000,00  0,00 € 

           

SUBTOTAL  47.202.123,75 € 

           

7     ELECTRIFICACIÓN          

60  km  Telemando de Energia  37,76  15.000,00  566.425,49 € 

61  km  Montaje catenaria CA350 (2 vía)  37,76  350.000,00  13.216.594,65 € 

62  km  Montaje catenaria CA350 (1 vía)  11,20  250.000,00  2.799.843,50 € 

63  ud  Subestación de tracción 400 kV / 2x25 kV   0,00  5.000.000,00  0,00 € 

64  km  Acometida subestación de tracción 25 kV  0,00  500.000,00  0,00 € 

65  ud  
Centro de autotransformación 25 kV 
(intermedio) 

 2,00  1.000.000,00  2.000.000,00 € 

66  ud  Centro de autotransformación 25 kV (final)  1,00  1.500.000,00  1.500.000,00 € 

           

SUBTOTAL  19.516.438,15 € 

           

8     SERVICIOS AFECTADOS          

67  PA  Reposición de servicios afectados  1,00  4.335.771,00  4.335.771,00 € 

           

SUBTOTAL  4.335.771,00 € 

           

CÓDIGO  UNIDAD  DESCRIPCIÓN   MEDICIÓN   PRECIO  IMPORTE 

           

9     REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES          

68  PA  
Reposición carretera N-I afectada por la 
entrada en Miranda 

 1,00  650.000,00  650.000,00 € 

69  m  
Reposición de camino con cruce sobre la 
traza mediante paso superior.  

 1.430,00  110,00  157.300,00 € 

70  m  
Reposición de camino sin cruce sobre la 
traza o con cruce mediante paso inferior.  

 3.220,00  35,00  112.700,00 € 

71  m  
Reposición de carretera con cruce sobre la 
traza mediante paso superior. 

 320,00  440,00  140.800,00 € 

72  m  
Reposición de carretera sin cruce sobre la 
traza o con cruce mediante paso inferior.  

 1.035,00  315,00  326.025,00 € 

           

SUBTOTAL  1.386.825,00 € 

           

10     OBRAS COMPLEMENTARIAS          

73  m  
Instalaciones auxiliares, caminos de servicio, 
cerramiento e hitos de deslinde 

 33.161,41  110,00  3.647.755,43 € 

           

SUBTOTAL  3.647.755,43 € 

           

11     
INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE 
RESIDUOS 

         

73  m3  
Mantenimiento, transporte y extendido de 
tierra vegetal procedente de la excavación 

 904.938,50  3,00  2.714.815,50 € 

74  ha  Hidrosiembras  119,47  8.000,00  955.783,40 € 

75  ha  Plantaciones arbóreas  32,87  19.440,00  639.004,66 € 

76  ha  
Riego de mantenimiento de superficies 
sembradas e hidrosembradas 

 119,47  10.000,00  1.194.729,25 € 

77  ha  
Riego de mantenimiento de las plantaciones 
(6 riegos) 

 32,87  14.000,00  460.188,54 € 

78  ha  Mantenimiento especies vegetales  152,34  4.430,00  674.881,86 € 

79  km  Jalonamiento temporal  67,67  400,00  27.068,48 € 

80  km  Cerramiento provisional rígido  7,52  2.550,00  19.173,50 € 

81  m²  Pantalla metálica acústica fonoabsorbente  28.445,00  158,00  4.494.310,00 € 

82  ud  Rampas de escape para fauna  14,02  100,00  1.402,20 € 

83  ud  Dispositivos de escape en cerramiento  32,72  135,00  4.416,94 € 

84  ud  Adecuación de obra de drenaje transversal  16,00  105,00  1.680,00 € 

85  ud  Pantallas anticolisión avifauna  2.425,00  135,59  328.805,75 € 

86  km  
Señalización anticolisión avifauna en 
cerramiento 

 0,00  27.000,00  0,00 € 

87  ud  Batida de fauna  1,00  3.200,00  3.200,00 € 

88  mes  
Control y vigilancia aqueológica y 
paleontológica 

 8,50  5.459,42  46.405,07 € 

89  PA  Medidas compensatorias  0,00  1,00  0,00 € 

90  PA  
Gestión de residuos de construcción y 
demolición 

 2.937.802,91  1,00  2.937.802,91 € 

91  m2  
Laboreo mecánico o descompactación del 
terreno (50 cm) 

 300.000,00  1,34  402.000,00 € 
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92  m  
Marco prefabricado de hormigón armado de 
medidas interiores 2,00 x 2,00 m  

 60,00  550,00  33.000,00 € 

           

SUBTOTAL  14.938.668,06 € 

           

12     IMPREVISTOS          

93  %  Imprevistos     10,00%  53.850.977,76 € 

           

SUBTOTAL  53.850.977,76 € 

           

13     SEGURIDAD Y SALUD          

94  %  Seguridad y salud     2,00%  11.847.215,11 € 

           

SUBTOTAL  11.847.215,11 € 

           

TOTAL  604.207.970,48 € 
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4. RESUMEN DE VALORACIONES 

A continuación, se incluye un resumen de las valoraciones. 

 

 

 

    BURGOS-PANCORBO  PANCORBO-VITORIA 

                       

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN   
ALTERNATIVA  

CENTRO 1 
 

ALTERNATIVA  
CENTRO 2 

 
ALTERNATIVA  

OESTE 1 
 

ALTERNATIVA  
OESTE 2 

 

ALTERNATIVA  
VARIANTE 1 DE 

MIRANDA 

 

ALTERNATIVA  
VARIANTE 2 DE 

MIRANDA 

 

ALTERNATIVA  
VARIANTE 3 DE 

MIRANDA 

 

ALTERNATIVA  
VARIANTE 4 DE 

MIRANDA 

 

ALTERNATIVA  
VARIANTE 5 DE 

MIRANDA 

 

ALTERNATIVA  
VARIANTE 6 DE 

MIRANDA 

1   INFRAESTRUCTURA  61.060.882,40 €  58.395.688,09 €  41.443.553,50 €  38.754.204,75 €  39.941.473,09 €  36.492.969,32 €  39.003.202,33 €  37.431.240,08 €  37.686.467,70 €  35.547.281,90 € 

2  SUPERESTRUCTURA  63.930.524,00 €  64.272.784,40 €  67.627.757,20 €  67.966.787,20 €  60.694.380,40 €  60.645.844,40 €  60.592.380,40 €  60.575.044,40 €  66.576.130,00 €  66.678.130,00 € 

3  DRENAJE  6.708.327,63 €  6.584.496,54 €  7.625.207,24 €  7.590.991,30 €  7.292.493,55 €  7.275.959,93 €  7.302.966,55 €  8.992.880,93 €  6.538.457,41 €  8.255.888,41 € 

4  TÚNELES  55.912.721,35 €  55.912.721,35 €  47.958.909,19 €  47.958.909,19 €  171.858.380,01 €  166.470.078,29 €  167.894.811,21 €  170.433.647,09 €  162.594.927,11 €  166.558.495,91 € 

5  ESTRUCTURAS  165.777.880,00 €  172.970.957,20 €  57.490.600,00 €  62.594.600,00 €  164.408.900,00 €  172.651.512,00 €  174.583.712,00 €  163.908.700,00 €  177.244.412,00 €  170.442.400,00 € 

6  INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES  82.780.962,50 €  83.137.483,75 €  86.676.413,75 €  87.029.570,00 €  47.191.566,88 €  47.025.591,88 €  47.191.566,88 €  47.025.591,88 €  47.202.123,75 €  47.202.123,75 € 

7  ELECTRIFICACIÓN  25.918.669,50 €  26.018.495,45 €  27.009.395,85 €  27.108.279,60 €  19.157.145,48 €  19.110.672,48 €  19.157.145,48 €  19.110.672,48 €  19.516.438,15 €  19.516.438,15 € 

8  SERVICIOS AFECTADOS  6.191.627,18 €  5.691.908,51 €  3.094.795,44 €  2.553.794,76 €  6.191.627,18 €  5.691.908,51 €  4.172.184,75 €  4.278.487,79 €  4.117.010,54 €  4.335.771,00 € 

9  REPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES  694.425,00 €  667.300,00 €  1.307.030,00 €  1.227.455,00 €  1.386.825,00 €  1.301.675,00 €  1.207.950,00 €  1.397.775,00 €  1.207.950,00 €  1.386.825,00 € 

10  OBRAS COMPLEMENTARIAS  4.499.634,70 €  4.510.106,15 €  5.441.494,41 €  5.417.572,16 €  3.431.150,86 €  3.372.582,46 €  3.375.088,26 €  3.428.645,06 €  3.759.918,03 €  3.647.755,43 € 

11  INTEGRACIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS  14.488.109,01 €  14.452.106,01 €  14.013.803,63 €  13.562.277,01 €  14.946.351,48 €  11.378.106,54 €  14.763.388,14 €  11.538.550,22 €  14.833.784,83 €  14.938.668,06 € 

12  IMPREVISTOS  48.796.376,33 €  49.261.404,75 €  35.968.896,02 €  36.176.444,10 €  53.650.029,39 €  53.141.690,08 €  53.924.439,60 €  52.812.123,49 €  54.127.761,95 €  53.850.977,76 € 

13  SEGURIDAD Y SALUD  10.735.202,79 €  10.837.509,04 €  7.913.157,12 €  7.958.817,70 €  11.803.006,47 €  11.691.171,82 €  11.863.376,71 €  11.618.667,17 €  11.908.107,63 €  11.847.215,11 € 

                       

  PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   547.495.342,39 €  552.712.961,24 €  403.571.013,36 €  405.899.702,77 €  601.953.329,76 €  596.249.762,69 €  605.032.212,29 €  592.552.025,57 €  607.313.489,10 €  604.207.970,48 € 

                       

  GASTOS GENERALES (13%)  71.174.394,51 €  71.852.684,96 €  52.464.231,74 €  52.766.961,36 €  78.253.932,87 €  77.512.469,15 €  78.654.187,60 €  77.031.763,32 €  78.950.753,58 €  78.547.036,16 € 

                       

  BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)  32.849.720,54 €  33.162.777,67 €  24.214.260,80 €  24.353.982,17 €  36.117.199,79 €  35.774.985,76 €  36.301.932,74 €  35.553.121,53 €  36.438.809,35 €  36.252.478,23 € 

                       

  SUMA  651.519.457,44 €  657.728.423,88 €  480.249.505,89 €  483.020.646,30 €  716.324.462,42 €  709.537.217,60 €  719.988.332,62 €  705.136.910,43 €  722.703.052,03 €  719.007.484,87 € 

                       

  IVA (21%)  136.819.086,06 €  138.122.969,01 €  100.852.396,24 €  101.434.335,72 €  150.428.137,11 €  149.002.815,70 €  151.197.549,85 €  148.078.751,19 €  151.767.640,93 €  150.991.571,82 € 

            
           

  PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN   788.338.543,51 €  795.851.392,89 €  581.101.902,13 €  584.454.982,02 €  866.752.599,53 €  858.540.033,29 €  871.185.882,47 €  853.215.661,62 €  874.470.692,95 €  869.999.056,70 € 
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  IMPORTE P.E.M.  IMPORTE P.B.L. 

     

  BURGOS-PANCORBO 

     

ALTERNATIVA  
CENTRO 1 

 547.495.342,39 €  788.338.543,51 € 

     

ALTERNATIVA  
CENTRO 2 

 552.712.961,24 €  795.851.392,89 € 

     

ALTERNATIVA  
OESTE 1 

 403.571.013,36 €  581.101.902,13 € 

     

ALTERNATIVA  
OESTE 2 

 405.899.702,77 €  584.454.982,02 € 

     

  PANCORBO-VITORIA 

     

ALTERNATIVA  
VARIANTE 1 DE MIRANDA 

 601.953.329,76 €  866.752.599,53 € 

     

ALTERNATIVA  
VARIANTE 2 DE MIRANDA 

 596.249.762,69 €  858.540.033,29 € 

     

ALTERNATIVA  
VARIANTE 3 DE MIRANDA 

 605.032.212,29 €  871.185.882,47 € 

     

ALTERNATIVA  
VARIANTE 4 DE MIRANDA 

 592.552.025,57 €  853.215.661,62 € 

     

ALTERNATIVA  
VARIANTE 5 DE MIRANDA 

 607.313.489,10 €  874.470.692,95 € 

     

ALTERNATIVA  
VARIANTE 6 DE MIRANDA 

 604.207.970,48 €  869.999.056,70 € 
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