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IV.1. Introduccion

Este Documento presenta, como complemento de los restantes documentos que integran el Plan
Director, una valoracién econémica del desarrollo previsto para el Aeropuerto de Cérdoba. Esta
valoracién es estimativa, dado que se basa en los costes medios de las diferentes unidades
analizadas, y no debe considerarse mas que en ese sentido de primera aproximacion al coste real

del desarrollo de las infraestructuras.
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econdmica se va a realizar.

Campo de vuelos

Plataforma de Aviacién Comercial

Plataforma de Aviacion General

Zona de Pasajeros

Zona de Servicios

Zona de Actividades
Complementarias

Zona de Apoyo a la Aeronave

Zona de Aviacién General

Zona de Abastecimiento

IV.2. Inversiones necesarias

En la Tabla IV.1 se resumen las actuaciones propuestas en el Plan Director, cuya valoracion

Tabla IV.1.- Resumen de actuaciones propuestas en el Plan Director

gy et =, A ACTUACION

Adecuacion de la franja

Construccion de una semicalle de rodadura paralela a la pista desde
la plataforma hasta el nuevo umbral 21

Ampliacién y adecuacion de la plataforma actual

Construccién de una plataforma para aviacién general en los
terrenos situados al este del aeroclub

Construccién de un nuevo Edificio Terminal de Pasajeros

Construccién de un aparcamiento (publico) en superficie frente al
nuevo Edificio Terminal de Pasajeros y un aparcamiento para
autobuses junto a la rotonda de acceso al Edificio Terminal

Adecuacion de accesos, exteriores e interiores

Construccion de un aparcamiento en superficie para empleados al
oeste del nuevo Edificio Terminal de Pasajeros

Regularizacion del trazado del camino perimetral
Reubicacion del VOR/DME y del NDB
Adecuacion de viales

Construccion de un aparcamiento de vehiculos de alquiler en
superficie en el lado oeste del nuevo Edificio Terminal de Pasajeros

Construccién de un aparcamiento (depdsito de grias y alquiler) en
superficie entre el vial y el limite inferior de los terrenos del Aeroclub

Creacién de una zona de actividades complementarias

Construccién de un hangar de apoyo a la aeronave frente a la
plataforma de Aviacion General

Construccion de un Edificio de Pasajeros de Aviacién General frente
a su plataforma

Ampliacion de la parcela de combustibles

Construccién de una nueva Central Eléctrica

Todas estas actuaciones se extraen del Capitulo 4 de la Memoria, donde se justifican las
necesidades futuras del aeropuerto, y del Capitulo 5, donde se analizan las posibilidades de
solucién de dichas necesidades con diferentes alternativas de desarrollo. Asi, en ese Capltulo 5 se
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define la Zona de Servicio del Desarrollo Previsible y las actuaciones necesarias en el Aeropuerto
de Cérdoba.

IV.2.1. Inversiones por actuaciones

A continuacion se detallan las inversiones estimadas para cada actuacion. En cada una de ellas se
engloban las infraestructuras, y los equipos e instalaciones necesarios.

IV.2.1.1. Subsistema de movimiento de aeronaves

IV.2.1.1.1. Adecuacién de la franja
Se adecuara la franja de la pista hasta tener unas dimensiones de 2.170 x 300 m. La inversion

estimada para esta actuacion se indica en la Tabla IV.2.

Tabla IV.2 .- Inversion estimada de la actuacion: Adecuacion de la franja de la pista

Inversion

CONCEPTO (miles de €)
i 1.953,00
1.171,80

IV.2.1.1.2. Construccién de una semicalle de rodadura de acceso a la cabecera 21

Dentro de las actividades propuestas en el campo de vuelos esta la construccion de una semicalle
de rodaje. Esta semicalle da acceso a la cabecera 21 desde la nueva plataforma de aviacion
general y conecta esta plataforma con la de trafico comercial. La inversién estimada para esta

actuacion se indica en la Tabla IV.3.

Tabla IV.3 .- Inversion estimada de la actuacién: Semicalle de rodaje paralela

CONCEPTO In_versmn
miles de €

5.105,66
88,13
156,33
635,66
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IV.2.1.1.3. Ampliacién y adecuacién de la plataforma comercial

Se ampliara y adecuara la plataforma situada al suroeste de la pista. Tras esta ampliacion la
plataforma medira unos 34.000 m? y albergara 5 puestos de estacionamiento.

La inversién estimada para esta actuacion se indica en la Tabla IV.4.

Tabla IV.4 .- Inversién estimada de la actuacién: Ampliacién y adecuacién de la plataforma comercial

M 20,85
341,93
720,00

32,40

IV.2.1.1.4. Construccién de una plataforma para aviacién general
Se construira una plataforma al este de los terrenos del Aeroclub; medira unos 20.000 m?
aproximadamente y albergara 13 puestos para aeronaves Tipo A y B. La inversion estimada para

esta actuacion se indica en Tabla IV.5.

Tabla IV.5.- Inversién estimada de la actuacién: Construccién de una plataforma de aviacion general

CONCEPTO In_versién
miles de €
Movim tiel 191,80
2.296,40

19,06

2.507,26

IV.2.1.2. Subsistema de Actividades Aeroportuarias

La actuacion corresponde a la construccién de un nuevo Edificio Terminal de Pasajeros situado al
oeste del edificio multiservicios que existe en la actualidad. La inversion estimada para esta

actuacion se indica en la Tabla IV.6.
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Tabla IV.6.- Inversidon estimada de la actuacién: Construccién Edificio Terminal de Pasajeros

Inversion

14.400,00
60,00
151,46
216,36
1.300,00

86,55
Equipamiento generico 372,00

IV.2.1.2.2. Aparcamientos puablicos en superficie y accesos

Se construira ademas un aparcamiento publico en frente del nuevo Edificio Terminal asi como un
aparcamiento en superficie para autobuses junto a la rotonda que da acceso a este nuevo edificio.

Asimismo se dotara de los accesos necesarios al Nuevo Area Terminal. La inversion estimada para

esta actuacién se indica en la Tabla IV.7.

Tabla IV.7 .- Inversion estimada de la actuacion: Aparcamientos publicos en superficie y accesos

Inversion
Urbz 1.274,40
Aparcamientos plblicos en superficie 2.184,00

IV.2.1.2.3. Aparcamiento para empleados

Se creara un aparcamiento para vehiculos de empleados. La inversidon estimada para esta

actuacion se indica en la Tabla IV.8.

Tabla IV.8 .- Inversién estimada de la actuacién: Aparcamiento de empleados

CONCEPTO In_versic':n_
miles de €

502,25
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IV.2.1.2.4. Regularizacién del camino perimetral

La siguiente actuacién recoge la demolicién de parte del camino actual asi como la reposicién del
mismo. La inversion estimada para esta actuacion se indica en la Tabla IV.9.

Tabla IV.9 .- Inversién estimada de la actuacion: Regularizacion del camino perimetral

' 75,60
14,21
50,00

S 19,44
[ = W [T |

IV.2.1.2.1. Reubicacién del VOR/DME y del NDB

Se reubicaran tanto el VOR/DME como el NDB. La inversion estimada para esta actuacion se indica
en la Tabla IV.10.

Tabla IV.10.- Inversion estimada de la actuacién: Reubicacién VOR/DME y NDB

Inversion

78,06
78,06

IV.2.1.2.2. Adecuacion de viales

Debido a las actuaciones previstas es necesario adecuar el trazado de los viales interiores asi
como los viales de servicio.

La inversion estimada para esta actuacion se indica en la Tabla IV.11.

Tabla IV.11.- Inversion estimada de la actuacién: Adecuacion viales

Inversion

717,65
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IV.2.1.2.3. Aparcamientos de vehiculos de alquiler

Se crearan dos aparcamientos en superficie para vehiculos de alquiler; uno junto al lado oeste del
Nuevo Area Terminal y el otro entre el vial de acceso y el limite inferior de los terrenos del
aeroclub. La inversion estimada para esta actuacion se indica en la Tabla IV.12.

Tabla IV.12 .- Inversién estimada de la actuacion: Aparcamiento de vehiculos de alquiler

Inversion

i quiler 627,20

IV.2.1.2.4. Creacion de una Zona de Actividades Complementarias

Se urbanizara una zona para Actividades Complementarias por detras del hangar situado al este
de los terrenos del Aeroclub. La inversién estimada para esta actuacién se indica en la Tabla IV.13.

Tabla IV.13.- Inversiéon estimada de la actuacién: Creacién de una Zona de Actividades Complementarias

CONCEPTO In_version
miles de €

U DN 3.489,66

IV.2.1.2.5. Construccién de un hangar de apoyo a la aeronave

Se construira un hangar al este de los terrenos del Aeroclub, por detras de la plataforma dedicada

a aviacion general.

La inversion estimada para esta actuacion se indica en la Tabla IV.14.

Tabla IV.14.- Inversién estimada de la actuacién: Construccién de un hangar de apoyo a la aeronave

CONCEPTO In'versic':n
miles de €
O © 200
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IV.2.1.2.6. Construccién de un edificio en Edificio Terminal de Aviacién General

Se construirda un nuevo Edificio Terminal de Aviacién General que ocupara 700 m? incluido en la
parte oeste del hangar de apoyo a la aeronave. La inversion estimada para esta actuacion se
indica en la Tabla IV.15.

Tabla IV.15.- Inversién estimada de la actuacién: Edificio Terminal de Aviacién General

Inversion

CONCEPTO (miles de €
N n d 542 50
81,38

IV.2.1.2.7. Ampliacién de la parcela de combustibles

Las actualizaciones previstas y la inversion estimada para esta actuacion se indican en la Tabla
IV.16.

Tabla IV.16.- Inversién estimada de la actuacion: Ampliacién parcela de combustibles

CONCEPTO In_version

miles de €

acion y ampliacion de la parcela 676,80
[ it pmbustible 48,00

IV.2.1.2.8. Construccién de una nueva Central Eléctrica

Se construye una nueva Central Eléctrica. La inversién estimada para esta actuacion se indica en
la Tabla IV.17.

Tabla IV.17.- Inversién estimada de la actuacién: Nueva Central Eléctrica

CONCEPTO In_version
miles de €

| >ent 8.079,00
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IV.2.2. Inversiones previstas en infraestructuras

A continuacién se muestran las inversiones previstas para la parte de infraestructuras de cada una
de las actuaciones explicadas en el apartado V.2.1. En la Tabla V.18 aparecen dichos valores, en
esta tabla se indican precios unitarios para las actuaciones y mediciones de las principales
actuaciones.

Tabla IV.18.- Valoracion de inversiones para infraestructuras

: COSTE TOTAL
CoNGEPTO | UNIDAD | MEDICION | yyiramio

Adecuacion de la franja Global 3.124,80
Semicalle de rodadura paralela a la pista

por cabecera 21 Global 5.897,65
Ampliacion y adecuacién de la plataforma

para trafico comercial Blobal Be>:18
Construccion de una plataforma para Global 2 507.26

aviacién general

SUBSISTEM CTIVIDADES AEROPORTUARIAS

gons-truccién de un nuevo Edificio 2 9.600 1.500,00 14.400,00

erminal
Nuevos .Aparcamientos ptiblicos en Global 3.458 40
superficie
Aparcamientos de coches de alquiler m? 3.584 175,00 627,20
Aparcamiento de coches de empleados m? 2.870 175,00 502,25
Nuevo Edificio Terminal de Aviacion He 700 775,00 542,50
General
Hangar de apoyo a la aeronave Global 8.832,0
Nueva Central Eléctrica Global 8.079,0
Ampliacion de la parcela de combustible m? 3.760 180,00 676,80
Regularizacién del camino perimetral m 5.472 280,60 169,25
Creacion de zona de Actividades e 19.387 180,00 3.489,66
Complementarias
Adecuacion de viales exteriores, m2 33.328 21,53 717,55

interiores y de servicio

TOTAL inversiones en infraestructuras 53.409,50
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IV.2.3. Inversiones previstas en instalaciones y equipos

Ademas de las inversiones en infraestructuras, en la Memoria del presente Plan Director se han
considerado necesarias una serie de inversiones en equipos e instalaciones que las
complementen. Estas son indicadas en la Tabla IV.19.

Tabla IV.19.- Inversiones en instalaciones y equipos

; COSTE TOTAL
CONCEPTO m MEDICION { ;NiTARIO (€) | (miles de €)

Balizamiento calle de rodadura Global 88,13

Balizamiento/lluminacién plataforma Global 720,00

Mostradores de facturacion ud 10 6.000,00 60,00

Controles de seguridad y pasaporte ud 3 50.486,67 161,46
Hip6dromos de recogida de equipaje ud 2 108.182,40 216,36
Sistema de inspeccion de equipajes ud 1 1.300.000,00 1.300,00
Carrusel Patio de carrillos ud 1 86.545,20 86,55
Equipamiento genérico Edificio Terminal m? 9600 38,75 372,00
I\Gﬂobi]iario Edificio Terminal de Aviacion pte 700 116,25 81,38
eneral
Depésitos de combustible Global 48,00

TOTAL inversiones en equipos e instalaciones 3.123,88

IV.2.4. Inversiones previstas en navegacion aérea

Las inversiones previstas en navegacion aérea son las que se indican en la Tabla IV.20.

Tabla IV.20.- Inversiones en navegacién aérea

. COSTE TOTAL

Reubicacion VOR/DME Global 78,06
Reubicacion NDB Global 78,06

TOTAL inversiones en navegacion aérea m
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IV.3. Resumen

En la Tabla IV.21 se indican las cantidades globales estimadas de todas las actuaciones
separando infraestructuras, equipos e instalaciones. Como se puede observar el global de cada
una de las actuaciones suma lo mismo que estos tres campos en los que se han desglosado.

Tabla IV.21.- Inversiones totales

CONCEPTO INVERSION (miles de €)

INFR UF 53.409,50
F _ 3.123,88
._ 156,12
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HOJA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO
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